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Resumen: El presente estudio se plantea como objetivo describir las experiencias 

de los tres últimos Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas –2001, 

2010 y 2022– en la Provincia de Misiones, a partir del abordaje de las distintas 

tareas y de los retos y dificultades que debieron enfrentar los equipos de trabajo 

afectados para realizarlas.
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Abstract: The objective of this study is to describe the experience of the last three 

National Censuses of Population, Households and Housing –2001, 2010 and 

2022– in the Province of Misiones managing the different tasks, challenges and 

difficulties that work teams faced to carry out these activities.
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Introducción

Los Censos de Población, Hogares y Viviendas constituyen, en la 

Argentina, la fuente primaria más importante y amplia de 

información estadística para el conocimiento de las condiciones 

sociodemográficas de la población.

Cada censo representa un momento histórico del país; desde la 

planificación hasta la publicación de sus resultados fueron, y son, 

atravesados por las necesidades y desafíos de la época.

Cuestiones fundamentales como la metodología de 

implementación de los censos, la justificación en el diseño y selección 

de las preguntas, la incorporación de tecnologías y la definición de los 

planes de comunicación, entre otras, forman parte de informes 

oficiales y públicos. Sin embargo, existen una serie de tareas y 

adecuaciones poco exploradas, que realizan las provincias a través de 

sus Direcciones Provinciales de Estadística (DPE), para garantizar la 

ejecución del operativo censal.

En Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC), como organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, 

es el responsable del diseño y coordinación del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas, mientras que la ejecución depende 

de las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE) en cada 

jurisdicción. En Misiones, el organismo encargado de implementar los 

censos, y demás operativos estadísticos oficiales, es el Instituto 

Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

En este sentido, el presente estudio, basado en documentos 

internos inéditos, se plantea como objetivo describir las experiencias 

de los tres últimos censos en la Provincia de Misiones, a partir del 

abordaje de las distintas tareas, los retos y dificultades que debieron 

enfrentar los equipos de trabajo para realizarlas.

Etapa precensal

Período comprendido y definiciones metodológicas del censo

2001:  el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 

se llevó a cabo entre los días 17 y 18 de noviembre de 2001 (sábado y 

domingo). Se trató de un censo de hecho.

La recolección de la información se realizó mediante la utilización 

de un cuestionario censal único (sin muestra), para el relevamiento de 

las viviendas particulares, mientras que las viviendas colectivas, fueron 

relevadas con un cuestionario (C) específico.

Se incorporaron al cuestionario temáticas como: Pueblos 

Indígenas, Migraciones Internacionales y Discapacidad, que dieron 

lugar a la realización de la Encuesta Complementaria de Pueblos 

Indígenas (ECPI), la Encuesta Complementaria de Migraciones 

Internacionales (ECMI) y la Encuesta Nacional Complementaria de 

Personas con Discapacidad (ENDI).
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La planificación del Censo se inició a finales de 1995. El INDEC, 

las DPE y personas usuarias calificadas comenzaron con tareas de 

evaluación de la calidad de la información del Censo Nacional de 

Población y Viviendas 1991, lo cual permitió determinar los 

principales lineamientos a seguir para la realización del Censo 2001.

Se realizaron cuatro pruebas piloto generales, dos pruebas de diseño 

conceptual, un censo experimental (1999) y tres encuestas de 

validación que pusieron a prueba la organización funcional del Censo, 

la metodología a emplear, la preparación del relevamiento, el 

procesamiento y la difusión de los datos.

La Provincia de Misiones fue sede de algunas de las Pruebas Piloto: 

la primera fue en el año 1996, en el Municipio Campo Grande; la 

segunda se realizó en Puerto Iguazú en 1998.

Entre 1995 y 2000, el INDEC contó con el apoyo de la Agencia 

Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) para el desarrollo de 

las pruebas piloto y aplicaciones relacionadas con el 

georreferenciamiento de los datos. Misiones fue una de las provincias 

seleccionadas para trabajar en el marco del Proyecto JICA.

A partir de 1996, el INDEC participó del Proyecto de Censos 

2000 en el MERCOSUR (más Chile y Bolivia), cuyo objetivo era el 

avance en la elaboración de aspectos conceptuales y metodológicos 

que permitan la comparación en los procesos de producción y 

explotación de datos censales.

La designación de la fecha de realización del Censo 2001 (prevista 

para el año 2000) pasó por diferentes etapas hasta que finalmente se 

estableció, mediante el Decreto N° 1154/2001, la declaración de 

feriado nacional los días 17 y 18 de noviembre.

Los gobiernos provinciales, tal como lo requería la norma 

promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, firmaron sus 

correspondientes decretos de adhesión a la realización del Censo de 

2001. En la Provincia de Misiones, el entonces Gobernador, Carlos 

Eduardo Rovira, firmó el Decreto Nº 200/2001, con fecha 9 de 

marzo de 2001. Esto dio paso a la constitución de un Comité Censal 

con el objetivo de coordinar las acciones censales en el ámbito local.

2010:  el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

se realizó el miércoles 27 de octubre. Ese día, declarado feriado 

nacional (Decreto N° 67/2010), se relevaron las viviendas particulares 

y colectivas en todo el territorio nacional, mientras que, en las zonas 

rurales de difícil acceso, el operativo censal comenzó con anterioridad.

Se estableció un “plan de recuperación” de la población que no 

había sido censada el día del operativo, que incluyó el recorrido 

territorial y la disponibilidad de líneas telefónicas gratuitas mediante 

las cuales se logró censar a dicha población con posterioridad al 27 de 

octubre.

En Misiones, se garantizó el operativo en los plazos estipulados, a 

pesar de ciertas demoras en los conteos de viviendas, actualizaciones 

cartográficas y las consecuentes asignaciones de cargas de trabajo a 

censistas.

Se trató de un censo con muestra que, para el relevamiento de las 

viviendas particulares, utilizó un Cuestionario Básico (B) –
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compuesto por una selección de preguntas– y otro Ampliado (A) –

con la totalidad de las preguntas. Las viviendas colectivas fueron 

relevadas con un cuestionario (C) específico.

El Cuestionario Básico se utilizó en el 90% de las áreas de muestra, 

esto es en el 90% de todas las localidades de más de 50.000 habitantes 

(según datos del Censo 2001), alrededor del 63% de la población. El 

Cuestionario Ampliado se utilizó en las áreas rurales de todo el país, 

en todas las localidades de menos de 50.000 habitantes y en el 10% de 

las localidades de más de 50.000 habitantes, o sea en el 37% de la 

población total.

Las temáticas como Pueblos Originarios y Discapacidad fueron 

incorporadas en el Cuestionario Ampliado, al igual que la mayoría de 

las preguntas orientadas al estudio de las Migraciones Internacionales. 

En el mismo cuestionario, se introdujo por primera vez una pregunta 

para la identificación de personas afrodescendientes. De manera que 

la obtención de información sobre estas temáticas quedó reducida a 

estimaciones, a partir de los datos relevados por muestra, además de 

no permitir contar con un marco muestral de utilidad para estudios 

específicos posteriores.

Para la preparación del Censo 2010, se realizaron dos pruebas 

piloto (en 2007 y 2009) y un censo experimental (en 2009). La 

Ciudad de Posadas fue una de las sedes de la primera prueba piloto.

En la Provincia de Misiones, el 14 de mayo de 2010, el entonces 

Gobernador, Maurice Closs, firmó el decreto de adhesión al Censo 

Nº 498/2010, que permitió la constitución del Comité Censal y el 

avance en diversas tareas preparatorias.

2022:  el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 

fue el primero en realizarse bajo la definición de censo de derecho, es 

decir, las personas se contabilizaron según su lugar de residencia 

habitual (donde pasaron la mayor parte del tiempo durante la 

semana). Los diez censos anteriores se realizaron bajo la metodología 

“de hecho”, que enumeraba a la población en el lugar donde había 

pasado la noche anterior al día del censo.

El operativo censal previsto para el año 2020 debió posponerse 

como consecuencia de la pandemia COVID-19, situación que 

favoreció la incorporación de importantes cambios de orientación en 

las metodologías y líneas de trabajo iniciadas en 2017.

Algunas de las innovaciones propuestas por la Coordinación 

Nacional del Censo debieron ser implementadas en tiempo récord, 

sin las suficientes pruebas y a costa de grandes esfuerzos de los equipos 

provinciales, que debieron adaptar metodologías y herramientas a las 

condiciones regionales.

En 2022, por primera vez en la Argentina, se implementó un 

operativo censal bimodal de relevamiento (en línea y en terreno 

mediante entrevistas presenciales). En consecuencia, el Censo 2022 se 

realizó en dos instancias. En la primera, se habilitó un cuestionario 

digital que estuvo disponible para completar entre el 16 de marzo y el 

18 de mayo. En la segunda, se implementó la modalidad presencial a 

través del barrido territorial, que se llevó a cabo el miércoles 18 de 

mayo, el día del censo, declarado feriado nacional.
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A diferencia de los Censos 2001 y 2010, realizados en meses 

correspondientes al segundo semestre del año, el Censo 2022 fue 

llevado adelante durante el primer semestre del año.

El día del censo, las personas censistas visitaron todos los hogares de 

la Argentina: realizaron entrevistas presenciales a quienes no habían 

completado el cuestionario digital y solicitaron el comprobante de 

finalización a quienes sí lo habían hecho.

La recolección de información de las viviendas particulares fue 

mediante la utilización de un cuestionario censal único: digital, 

accesible mediante múltiples dispositivos, y físico, para la realización 

del barrido territorial. Mientras que las viviendas colectivas fueron 

relevadas a través de un cuestionario físico.

La ejecución completa del operativo del Censo 2022, se extendió 

por más de dos meses: comenzó el 16 de marzo con la posibilidad de 

autocompletar el censo digital; durante los diez días previos al día del 

Censo (18 de mayo) se relevaron las áreas rurales, viviendas colectivas 

y personas en situación de calle (que fueron relevadas por primera vez 

en el marco de un operativo especial); el Día del Censo propiamente 

dicho, se llevó a cabo el barrido territorial; y durante la semana 

posterior, se realizó el operativo de supervisión y recuperación (que 

incluyó la posibilidad de autocompletar el censo digital para quienes 

no habían sido censados).

En la Provincia de Misiones, en términos generales, se garantizó el 

desarrollo del censo en el período previsto. Previamente, se desarrolló 

una serie de tareas precensales entre las que se destacan: dos pruebas 

piloto de barrido territorial (en 2017 y 2019) –la primera tuvo como 

una de las sedes la localidad de San Javier (Misiones)– conteo y listado 

de viviendas en localidades de 2000 y más habitantes, a partir del 

operativo Archivo de Domicilios de la República Argentina 

(ADRA-2019), operativos de conteo en localidades de menos de 

2000 habitantes y áreas rurales dispersas (2021), actualizaciones 

cartográficas (2018-2022), redimensión y segmentación censal 

(2021-2022), actualización del listado viviendas colectivas 

(2021-2022), pruebas del censo digital (2021), reuniones virtuales 

regionales y nacionales (2020-2021), realización del censo 

experimental (2021).

Una de las innovaciones del Censo 2022 fue la inclusión de la 

pregunta por la autopercepción de género. Las preguntas sobre 

autorreconocimiento indígena u originario, afrodescendencia y 

discapacidad formaron parte de las temáticas indagadas.

El 19 de noviembre de 2021, el Gobernador de la Provincia de 

Misiones, Oscar Herrera Ahuad, firmó el Decreto N° 2211/2021 de 

adhesión al Censo 2022, se puso en conocimiento a todos los 

ministerios que integraron el Comité Censal Provincial y a los y las 

intendentes, a quienes se los invitó a adherir desde sus municipios.

Pruebas (piloto, experimental)

2001:  se realizaron cuatro pruebas piloto, tres pruebas de diseño 

conceptual en distintas provincias, tres encuestas de validación y un 
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censo experimental en la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos 

Aires, en el mes de noviembre de 1999.

Misiones fue una de las provincias en las que se realizaron varias 

pruebas piloto; la primera fue en 1996, en el Municipio Campo 

Grande, con el objetivo de probar la realización de un censo de 

derecho en áreas rurales. La segunda se desarrolló en Puerto Iguazú en 

1998; en esa oportunidad se probaron la metodología de capacitación 

y el cuestionario de viviendas colectivas.

2010:  se realizaron dos pruebas piloto, la primera fue en el mes de 

noviembre de 2007 en Bariloche (Río Negro), Posadas (Misiones) y 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta prueba estuvo 

orientada a evaluar la realización de un censo de derecho.

En mayo de 2009, se realizó una segunda prueba piloto en algunos 

barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo fue 

evaluar la metodología para la realización de un censo de hecho con 

muestra y los contenidos del cuestionario.

El censo experimental tuvo lugar en noviembre de 2009 en el 

partido de Chivilcoy (Provincia de Buenos Aires) y en la localidad de 

Tolhuin (Tierra del Fuego). En esa oportunidad se evaluaron el 

conjunto de actividades y herramientas que integran el operativo 

censal.

2022: se realizaron dos pruebas piloto de barrido territorial: la 

primera se hizo entre octubre y noviembre de 2017 en San Javier 

(Misiones) y Pilar (Provincia de Buenos Aires) y la segunda se ejecutó 

en septiembre de 2019 en las localidades de Humahuaca, Palca de 

Aparzo, Coctaca y Varas (Jujuy) y en áreas seleccionadas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata (Provincia de Buenos 

Aires) y Bariloche (Río Negro).

La 1° prueba piloto del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas de la ronda 2020 tuvo como objetivo general evaluar la 

posibilidad de la realización de un censo de derecho. Mientras que, 

entre los objetivos específicos, se analizaron: la realización de un censo 

en varios días; la evaluación de una definición de residencia habitual; 

la evaluación de las pautas respecto al tratamiento de personas 

temporalmente ausentes y/o con más de una residencia; el ensayo de 

un sistema de monitoreo que permita seguir el ritmo de avance en la 

cobertura censal y la detección de los errores en el momento en el que 

estos se producen, con el fin de poder intervenir oportunamente.

En San Javier, Misiones, se cumplió con los objetivos y el 

cronograma propuesto, en el marco de una buena integración entre el 

IPEC y el INDEC. La capacitación presencial se desarrolló entre el 30 

de octubre y el 3 de noviembre de 2017, mientras que el operativo de 

campo se llevó a cabo entre los días 4 y 27 de noviembre del mismo 

año.

El operativo se realizó en tiempo y forma, a pesar de las diferentes 

situaciones adversas que atravesaron a la estructura, tales como la 

renuncia de censistas, eventos climáticos –que incluyeron tormentas y 

altas temperaturas– cortes de luz durante parte de la capacitación y el 

operativo, intermitencia en el acceso a internet, demoras en el correo, 

trabas burocráticas para la contratación del personal, largas jornadas 
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de trabajo que, en algunos casos, se extendían hasta altas horas de la 

noche y cuestiones como el crecimiento (construcción de nuevos 

barrios en un corto periodo de tiempo) respecto del conteo de 

viviendas realizado poco tiempo antes.

Un aspecto novedoso que aportó la realización de la 1° prueba 

piloto en San Javier, fue el uso de nuevas tecnologías, como los 

servicios de mensajería instantánea (Whatsapp) y sistemas de 

posicionamiento GPS, que facilitaron la comunicación y la ubicación 

en campo.

Entre noviembre y diciembre de 2021, se realizó un censo 

experimental en la Localidad de Gálvez (Santa Fe) y en fracciones 

censales de las Comunas 2 y 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. En este operativo, se probaron por primera vez la combinación 

bimodal del censo digital y el barrido territorial, la capacitación a 

través de un campus virtual, los operativos de relevamiento de 

personas en situación de calle y de viviendas colectivas. Se evaluaron la 

sensibilización y el desempeño de los distintos roles de la estructura 

censal.

Durante el 2021, personal del IPEC de Misiones participó de las 

pruebas del censo digital, mientras que la App CENS.ar (aplicación 

para uso de censistas en sus propios dispositivos móviles) y el tablero 

de control (plataforma web para uso de la estructura censal en sedes 

censales), presentados como una de las innovaciones para garantizar el 

seguimiento del operativo y la obtención rápida de datos, no fueron 

probados.

Actualización cartográfica, conteo y listado de viviendas

2001:  se llevaron a cabo conteos de viviendas, a partir de la 

realización de comisiones de servicio de personal del IPEC, 

garantizando las actualizaciones cartográficas de todas las áreas 

urbanas de la Provincia de Misiones. En las áreas rurales, se utilizó 

como base la información y cartografía del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 1991, posteriormente actualizada por 

la estructura censal superior, durante el recorrido previo de la 

jurisdicción. La misma metodología fue empleada para la detección y 

listado de las viviendas colectivas.

Entre 1995 y 2000, Misiones fue una de las provincias 

seleccionadas para participar del Proyecto JICA, por el cual el 

INDEC contó con el apoyo de la Agencia Japonesa de Cooperación 

Internacional para el desarrollo de las pruebas piloto y aplicaciones 

relacionadas con el georreferenciamiento de los datos.

La participación en el Proyecto favoreció a Misiones por la 

incorporación de recursos tecnológicos (computadoras, mesas de 

digitalización, plotter, impresora láser, proyector y grabadora de CD) 

y la capacitación del personal, lo que contribuyó a la implementación 

de innovaciones, especialmente en los conteos de viviendas y 

actualizaciones cartográficas.

2010:  en Misiones se realizaron operativos de conteo y 

actualización cartográfica exclusivamente en áreas urbanas. Las salidas 
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a campo sufrieron demoras que provocaron que algunas áreas se 

vieran afectadas por imprecisiones y la consecuente superposición con 

tareas posteriores, como la segmentación y el propio relevamiento. En 

estos casos, la estructura censal superior completó las tareas de 

actualización cartográfica durante el recorrido previo de la 

jurisdicción.

En las áreas rurales, las actualizaciones cartográficas fueron 

realizadas sobre los planos del Censo 2001; como en el censo anterior, 

la estructura censal superior fue la encargada de realizar las 

actualizaciones durante los recorridos previos de cada jurisdicción.

2022:  la actualización cartográfica de la Provincia de Misiones 

hacia el Censo 2022 se realizó a partir de los operativos Archivo de 

Domicilios de la República Argentina (ADRA 2019), Muestra 

Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA 

2019), Conteo de Localidades menores a 2000 habitantes y a través 

de imágenes satelitales.

Las tareas preparatorias comenzaron con las actividades de 

actualización cartográfica en gabinete y el análisis de los listados de 

viviendas provenientes de las planillas de recorrido de las y los 

censistas del Censo 2010; continuaron con la exploración de 

imágenes satelitales (tanto para áreas urbanas como rurales) y se 

completaron con la realización de los operativos de conteo ADRA y 

MMUVRA (para localidades de 2000 y más habitantes) y Conteo de 

Localidades menores a 2000 habitantes.

Con la realización de los operativos ADRA y MMUVRA 2019 

(ambos realizados según el cronograma establecido por el INDEC) 

por primera vez se incorporó la utilización de dispositivos móviles de 

captura (tablet) y un sistema de gestión para asignar y monitorear 

tanto el avance como la calidad del trabajo realizado, mientras que, 

para las actualizaciones cartográficas, realizadas en el marco del 

conteo de localidades menores a 2000 habitantes, se utilizaron 

planillas y planos impresos.

En cuanto a las tareas específicas de conteo y listado realizadas 

durante el desarrollo del ADRA, se llevaron a cabo sin mayores 

inconvenientes; sin embargo, se considera que la tarea de 

actualización cartográfica ha sido subestimada en el marco de la 

planificación de dicho operativo. Fueron muchas las modificaciones 

que se presentaron en todas las localidades, tanto en radios censales 

urbanos como mixtos y especialmente en los radios rurales que rodean 

la envolvente de la localidad. Esto conllevó a una importante y 

minuciosa tarea de articulación de los equipos de trabajo de 

Cartografía del IPEC con sus pares de Geoestadística del INDEC.

En la mayoría de los radios censales se presentaron actualizaciones 

cartográficas que incluyeron la creación de nuevas manzanas (tanto en 

el interior de los radios ADRA como en las expansiones 

correspondientes a radios rurales y/o mixtos cercanos), división y 

unificación de manzanas, aperturas y cierres de calles, actualizaciones 

en los nomencladores (calles sin nombre que, al momento del conteo 

si tenían, huellas que se convirtieron en calles, pasillos, peatonales o 

viceversa), entre otros.
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En relación con las localidades menores de 2000 habitantes, se 

trabajó de distintas maneras. En principio, se realizaron ejercicios de 

conteo de viviendas y actualizaciones cartográficas a través de 

imágenes satelitales, pero, dado que no se tenía certeza de que las 

imágenes estuvieran actualizadas o de que su interpretación fuera 

correcta, debido a la geografía de la provincia, posteriormente se 

realizaron salidas a campo que permitieron contar las viviendas y 

actualizar la cartografía.

Respecto de la actualización del Listado de Viviendas Colectivas 

(LVC), se trabajó conjuntamente entre INDEC y el IPEC en el 

marco del Programa Registro Integrado de Viviendas Colectivas 

(2021-2022).

La base de datos que conformó el LVC partió de la información 

relevada como resultado de las operaciones de actualización, listado y 

conteo del ADRA y la actualización de la MMUVRA realizadas 

durante 2019. Además, se incorporaron registros del Censo 2010, 

cuidando de no duplicar los existentes, con la intención de completar 

la información faltante para las localidades de 2000 y más habitantes.

Durante el desarrollo del programa, se trabajó en la actualización y 

edición del listado base, a partir de la consistencia y completamiento 

de todos los registros del listado original entregado por el INDEC, y 

la incorporación de nuevos registros de viviendas colectivas. La tarea 

se concentró en la búsqueda de información básica faltante en los 

casos donde existía algún registro previo, y la incorporación de nuevas 

viviendas colectivas, a partir de las distintas estrategias de 

relevamiento de información, entre las que se desarrollaron 

solicitudes de información a organismos e instituciones, búsquedas de 

teléfonos de contacto de las viviendas colectivas en sitios web (para la 

posterior comunicación telefónica y obtención de la información 

faltante), realización de reuniones con organismos, instituciones y 

referentes.

La identificación de los barrios populares, villas y asentamientos en 

la Provincia de Misiones, se trabajó conjuntamente entre el INDEC y 

el IPEC en el marco del Programa Actualización ADRA sobre la base 

de los registros administrativos (RRAA, 2021-2022) y, previamente, 

en el Programa Provincial de Estudios de Pobreza en el Marco Censal 

(2018-2020), a partir de información proveniente del CNPHyV 

2010, el ADRA, la MMUVRA y el Registro Nacional de Barrios 

Populares (ReNaBaP).

El trabajo con las mencionadas fuentes permitió asignar a los 

polígonos de los barrios populares sus respectivas fracciones y radios 

censales, detectar diferencias para la identificación de los barrios 

populares que fueron relocalizados, urbanizados y/o que, por alguna 

razón, ya no integraban esta categoría.

La segmentación, divisiones censales y unidades censales

La segmentación censal es la tarea que permite subdividir el 

territorio en unidades operativas llamadas segmentos. El segmento es 

el conjunto de viviendas que conforman la carga de trabajo del y de la 

     9



Población de Buenos Aires, 2023, vol. 20, núm. 32, ISSN: 2953-3538

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

censista. Un conjunto de segmentos constituye un radio. Un 

conjunto de radios una fracción. Las fracciones conforman los 

departamentos.

Los radios censales se clasifican en urbanos, rurales y/o mixtos, 

según la forma en que se asienta y distribuye la población.

2001:  la segmentación de los radios censales se realizó en forma 

manual tanto para áreas urbanas como rurales de la provincia.

La tarea fue llevada a cabo por personal del IPEC, capacitado por la 

Coordinación del Censo, a partir de los criterios impartidos por el 

INDEC y la consideración de las distancias entre viviendas, accesos y 

tiempo de recorrido para la segmentación rural.

2010: la segmentación fue asistida por computadora, en la mayoría 

de las áreas urbanas, y manual (basada en la segmentación del 2001) 

para las áreas rurales.

Debido a que hubo una importante “explosión de segmentos”, 

tanto urbanos como rurales, cuando se hizo entrega de la carga de 

trabajo a los y las jefas de radio (JR) y realizaron el recorrido del 

territorio asignado, se encontraron con más viviendas de las 

estimadas. Lo que hasta el momento era considerado zona rural, se 

había constituido en asentamientos o pequeños aglomerados que se 

habían instalado alrededor de las localidades o sobre las rutas.

Esta situación, sumada a una cantidad insuficiente de censistas 

suplentes asignados, generó una gran demanda de censistas por parte 

de los y las JR, que debió trasladarse al INDEC, de manera insistente, 

para que se pueda garantizar la cobertura.

Para la realización de la segmentación, en la mayoría de los radios 

rurales, se procedió a enviar a los JR los planos en blanco y se les 

solicitó que segmentaran en forma provisoria (ya que ellos conocían el 

terreno) o que realizaran el conteo de viviendas y las ubicaran de la 

manera más exacta posible en el radio para que, desde el IPEC, se 

segmentara.

En los casos en los que no se pudo resegmentar, se asignó más de 

un/a censista para el segmento y el o la JR fue el responsable de 

distribuir la carga para cada uno/a de ellos/as.

2022:  por primera vez en la Provincia de Misiones, el proceso de 

segmentación fue automático para las áreas urbanas. Se utilizó el 

aplicativo SEGMENTA, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el INDEC.

La incorporación del segmentador web automático SEGMENTA 

garantizó cierta rapidez en el cumplimiento de la tarea, aunque se 

tuvieron que realizar algunos ajustes como contratación de un servicio 

extra de internet, incorporación de equipos informáticos acordes a las 

necesidades del segmentador. Esto implicó una demora en el inicio de 

la misma.

En cuanto a la funcionalidad del SEGMENTA, en términos 

generales, los tiempos promedio de segmentación dependieron de 

muchas variables: distribución de las viviendas, cantidad de viviendas 

del radio, tamaño de la localidad, estado de los archivos subidos al 

segmentador (que no indicaran errores al subir), el funcionamiento de 

herramientas como la VPN y la conexión de internet.
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Otras dificultades que afectaron el desarrollo de la tarea fueron: la 

incorporación de bulevares, plazoletas sin viviendas, la 

incompatibilidad entre la utilización de la versión del Segmentador 

UAT de Prueba y la versión final Producción (los parámetros 

utilizados en la prueba, cuando eran correctos y se intentaban replicar 

en el segmentador final, no arrojaban los mismos resultados, 

generando demora en el proceso); la segmentación de los complejos 

de edificios fue problemática, ya que se detectó que el segmentador no 

consideraba los pasillos como lados (pasillos se refiere a especie de 

calles o corredores internos), en algunos casos se detectó que la 

cantidad de viviendas que arrojaba el segmentador no se reflejaba en 

las planillas resumen por Radio (R3); las actualizaciones del 

segmentador durante la fase final del proceso de segmentación, si bien 

eran necesarias, también generaron algunos inconvenientes. Por 

último, el cuestionamiento por parte del INDEC a la cantidad de 

viviendas por segmentos obtenidos, una vez presentada la tabla de 

segmentación y sobre la fecha de la salida a campo provocó que en 

algunos casos se haya tenido que volver a segmentar.

En aquellos casos en los que una segmentación no resultaba de 

forma ideal, por problemas de recorrido (por ejemplo, cuando algunos 

segmentos ocupaban manzanas distantes entre sí), se tomaba la 

decisión de hacerla de forma manual.

Sobre la tabla de segmentación se generaron e imprimieron las 

salidas gráficas y planillas R3 (planilla resumen con la segmentación 

correspondiente a los radios urbanos), requeridas para la 

implementación del operativo urbano en la Provincia.

En cuanto a la consideración de los barrios populares, villas y 

asentamientos para la segmentación, las instrucciones sobre los 

parámetros a utilizar fueron tardías y no se ajustaban a la cantidad de 

censistas aprobados por el INDEC. De modo que, si bien las pautas 

para la segmentación de este tipo de urbanizaciones específicas no se 

pudieron incorporar, la información sirvió para definir las áreas en las 

que se debía aplicar un operativo especial, conjuntamente con los 

municipios y la policía de la Provincia.

En cuanto al proceso de segmentación rural, debido a la importante 

cantidad de segmentos rurales que posee la Provincia, un equipo 

dedicado al trabajo con la cartografía rural realizó, con anterioridad al 

proceso de segmentación, un conteo de viviendas (puntos) mediante 

imágenes satelitales con base en distintos servidores de mapas, lo que 

favoreció que se terminara en tiempo y forma la segmentación, a la vez 

que permitió prever el crecimiento en determinadas áreas rurales.

La definición en los criterios a utilizar, la instrucción en los 

procedimientos, la entrega de los insumos y capacitación impartida 

por el INDEC resultó tardía, lo que provocó que en tiempo récord los 

equipos de trabajo conocieran la metodología y resolvieran la tarea.

El proceso de segmentación rural fue manual, no así la salida gráfica 

que requería el acceso a la VPN y, para ello, la creación de cuentas de 

correo del INDEC. El alta de usuarios fue muy lenta y, en algunos 

casos, nunca se completó, de manera que se tuvo que recurrir a la 
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utilización de un usuario y clave para diferentes operadores en 

función de avanzar en la tarea.

Sobre la tabla de segmentación se generaron e imprimieron las 

salidas gráficas y planillas R4 (planilla resumen con la segmentación 

correspondiente a los radios rurales), requeridas para la 

implementación del operativo rural en la provincia.

Reclutamiento de la estructura de capacitación censal

2001:  el IPEC abrió una inscripción para instructores e 

instructoras provinciales, de acuerdo con el perfil solicitado por el 

INDEC y adaptado a las posibilidades de contar con determinadas 

profesiones en la Provincia. Las personas candidatas fueron 

entrevistadas y luego seleccionadas de acuerdo con sus domicilios y 

cercanía a las locaciones designadas para el dictado de las 

capacitaciones.

2010:  el IPEC realizó una convocatoria a través de medios de 

comunicación provinciales con el ofrecimiento y características del 

perfil para el puesto requerido. Una vez recibidos los CV, la 

coordinación del censo los analizó, organizó las entrevistas a las y los 

postulantes y procedió a su selección.

2022:  la capacitación de toda la estructura censal fue virtual y 

centralizada desde el Campus del INDEC, por lo cual no hubo 

reclutamiento de la estructura de capacitación.

Capacitación de la estructura de capacitación censal

2001:  la Coordinadora Provincial de Misiones recibió la 

capacitación en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que todas las 

coordinaciones provinciales. La estructura de capacitación nacional 

del INDEC, entrenó a todos los niveles de responsabilidades del 

censo quienes, a su regreso a sus respectivas provincias, tuvieron que 

seleccionar a las y los instructores provinciales y capacitarlos.

2010:  se respetó el programa de capacitación sugerido por el 

INDEC. La Coordinadora Provincial capacitó a los y las jefas de 

distritos (JD) y de fracción (JF), mientras que la jefa de capacitación o 

jefa de instructores se ocupó de realizar la capacitación de las y los 

instructores provinciales en colaboración con la Coordinadora 

Provincial. Al finalizar dichas capacitaciones, se le entregó a cada uno/

a la agenda correspondiente y los viáticos para poder realizar la tarea 

de capacitar al resto de la estructura censal.

2022: la capacitación de toda la estructura censal fue virtual y 

centralizada desde el Campus del INDEC.

Reclutamiento de la estructura censal

En los tres últimos censos la estructura censal estuvo conformada 

por Coordinadores/as Provinciales, Jefes/as de Departamento, Jefes/

as de Fracción, Jefes/as de Radio y Censistas (de viviendas 

particulares, viviendas colectivas y suplentes). En el Censo 2022 se 

incorporaron los roles de censista para el relevamiento de personas en 
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situación de calle junto a un/a Jefe/a de Equipo y la figura del/la 

Asistente de Jefe de Fracción.

2001: el IPEC se puso en contacto con las autoridades del Consejo 

General de Educación de la Provincia de Misiones (CGE) y les 

solicitó el listado de todos los supervisores y supervisoras escolares, 

por departamento o por zonas asignadas. Analizada la información, 

estas personas fueron convocadas a una entrevista en la cual se les 

explicaron las tareas que debía desempeñar el o la JD y se les realizó el 

ofrecimiento del puesto. Hubo un departamento que no se pudo 

cubrir con un supervisor/a por lo que se le ofreció a una directora de 

escuela.

Cada JD seleccionó a sus JF bajo la supervisión del IPEC, ya que 

debía reunir el perfil solicitado en cuanto a cargo, disponibilidad de 

tiempo y ubicación geográfica dentro de la fracción que se le asignaba. 

Estos puestos fueron cubiertos por directores y directoras de escuela. 

Con este mismo criterio, las y los JF seleccionaron a las y los JR, cargos 

que fueron cubiertos por directores/as y vicedirectores/as de escuelas 

públicas. En los casos en los que no se alcanzaban a cubrir todos los 

roles con la estructura docente de las escuelas públicas, se convocó a 

personal de escuelas privadas.

El puesto de censista fue cubierto por los y las docentes en actividad 

y algunas personas jubiladas. En determinadas jurisdicciones, se tuvo 

que convocar a docentes de escuelas secundarias y, en las aldeas o 

comunidades indígenas, se contó con promotores de salud y docentes 

bilingües.

A diez días de realizarse el censo, en el marco de una serie de 

reclamos gremiales, un importante sector de los y las docentes rechazó 

su realización y, si bien la medida se hizo extensiva a la mayoría de las 

provincias, en Misiones el operativo censal se desarrolló con 

normalidad.

2010:  el sistema de convocatoria fue similar al del censo 2001. Se 

realizaron las gestiones con el CGE de Misiones para la solicitud del 

listado de supervisores y supervisoras de escuela, por departamento y, 

de esta forma, se procedió a realizar las entrevistas para el 

ofrecimiento del puesto de JD.

Cada JD designó a sus JF que, mayoritariamente, fueron directores 

y directoras de escuela. Con este mismo criterio, los y las JF 

seleccionaron a los y las JR, cargos que fueron cubiertos por 

directores/as y vicedirectores/as de escuelas públicas.

Como en el censo anterior, en los casos que no se alcanzaban a 

cubrir todos los roles con la estructura docente de las escuelas 

públicas, se recurrió a los y las docentes de escuelas privadas.

El puesto de censista fue cubierto por los y las docentes en actividad 

y algunas personas jubiladas. En determinadas jurisdicciones, se 

recurrió a docentes de escuelas secundarias, terciarias y universitarias. 

En las comunidades indígenas, se convocó a promotores de salud y 

docentes bilingües.

2022:  la conformación de la estructura censal de la Provincia de 

Misiones se cumplió en tiempo y forma de acuerdo con el cronograma 

propuesto por el INDEC.
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Como en todos los casos anteriores, se definió realizar el censo con 

la estructura docente. El proceso de convocatoria y selección de la 

estructura censal comenzó en diciembre de 2021, a partir de un 

importante trabajo de articulación con el CGE de la Provincia y la 

Dirección de Educación Primaria.

En primer lugar, el IPEC, junto al CGE, invitaron a una reunión 

virtual a los supervisores y supervisoras de escuela de toda la 

Provincia. En ese contexto se realizó una presentación del CNPHyV 

2022 y se abrió la convocatoria para la selección de las 17 jefaturas de 

departamento. Quienes tuvieran interés, debían enviar su CV al IPEC 

para su evaluación y posterior convocatoria a entrevista.

Durante diciembre 2021 y enero 2022, se realizaron las entrevistas 

y resultaron seleccionadas las 17 jefas de departamento, todas mujeres 

con experiencia en censos anteriores y con los perfiles acordes a lo 

requerido. Ellas fueron las responsables de garantizar la convocatoria 

en “cascada” en cada jurisdicción, respetando el cumplimiento de los 

perfiles solicitados, privilegiando a la estructura docente y, cuando 

esta no alcanzara, recurriendo a otras estructuras, como la municipal, 

o la utilización de los voluntarios registrados en el sitio web del censo.

Los y las 201 JF convocados/as, mayoritariamente fueron 

directores/as o vicedirectores/as de escuela y, en algunos casos, 

docentes funcionarios/as del CGE.

El rol que más costó convocar y “sostener” fue el JR, debido a la 

difícil relación entre cantidad y tiempo de trabajo, responsabilidad y 

paga. Durante el período comprendido para la convocatoria de este 

rol, fue dificultoso mantener la estabilidad de la estructura, las bajas y 

altas fueron constantes. Las justificaciones eran: “demasiado trabajo y 

demasiada lectura para un pago de 13.000 pesos, con un Sistema de 

Registro y un Campus que no funcionaba, y que costaba”.

De esta manera, el rol de JR sufrió cierta degradación en algunos 

Departamentos, por ejemplo, en Capital, donde se recurrió a otros 

perfiles, lo que tuvo consecuencias en la convocatoria a los y las 

censistas (que en muchos casos no fueron de la estructura docente y 

no resultaron ser los perfiles adecuados para el cumplimiento de la 

tarea).

En relación con los y las censistas, la convocatoria resultó 

satisfactoria en aquellos Departamentos donde se respetó el llamado a 

la estructura docente y donde alcanzó con los docentes.

En algunas zonas de la Provincia, la estructura docente no era 

suficiente y, en otras, el estipendio resultó bajo para garantizarla, por 

lo cual se realizaron gestiones con el Servicio Provincial de Enseñanza 

Privada de Misiones (SPEPM) para incorporar a docentes de escuelas 

privadas.

En función de garantizar la participación de los pueblos originarios, 

se realizaron reuniones con la Dirección de Asuntos Guaraníes, la 

Dirección de Salud Indígena (Ministerio de Salud Pública de la 

Provincia de Misiones) y el Instituto de Políticas Lingüísticas-

Educación Indígena (Ministerio de Educación de la Provincia de 

Misiones), quienes brindaron información sobre las comunidades 

guaraníes asentadas en la Provincia, sus caciques y referentes. De esta 
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forma, se pudo confeccionar un listado de Auxiliares Docentes 

Indígenas (ADI), caciques y miembros de las comunidades que 

cumplían con los requisitos para ser censistas. Las experiencias más 

interesantes resultaron en el relevamiento de aquellas comunidades en 

las cuales el maestro de la escuela bilingüe o aula satélite y el ADI 

trabajaron en conjunto.

La participación de la población afrodescendiente se garantizó a 

partir de la realización de una reunión con referentes del Colectivo de 

Afrodescendientes de Misiones.

La designación de los y las asistentes de jefe de fracción (que se 

realizaba por primera vez), si bien en un inicio se evaluó como 

positiva, en las distintas fases del operativo generó una serie de 

inconvenientes. La simple utilización de la palabra “asistente” en la 

denominación del rol, conllevó el reclamo de las JD de por qué los y 

las JF tenían “asistente” y ellas no. Posteriormente se debió instruir 

que se deshabiliten AJF que habían sido asignados a fracciones con 

radios rurales o mixtos (correspondía un/a AJF cada tres radios 

urbanos); esto llevó a la crítica de las y los JD y JF, que alegaban la 

falta de contemplación de las características y necesidades de amplias 

áreas rurales en la Provincia.

El reclutamiento de los diferentes roles se vio afectado, en parte, 

por el funcionamiento deficiente del Sistema Nacional de Registro de 

la Estructura Censal (SINREC). Si bien la metodología de registro 

presentó innovaciones positivas, el haberlo desarrollado en poco 

tiempo y sin prueba, ocasionó inconvenientes desde el inicio hasta el 

final del operativo. Hubo importantes períodos en los cuales el 

SINREC no funcionó. Los reclamos por su funcionamiento eran 

constantes.

Los distintos roles manifestaron inconvenientes para acceder y 

actualizar su información. La dificultad para la edición y modificación 

de datos desalentó y expulsó postulantes. Por otra parte, los usos y 

procedimientos del sistema los iba informando el INDEC sobre la 

marcha y con módulos que eran distribuidos por WhatsApp, sin una 

previa instrucción y que no formaban parte de los módulos de 

capacitación de la estructura propuestos en el campus virtual del 

INDEC. Por lo cual, no se podía controlar ni determinar su alcance. 

La coordinación provincial y las y los JD no contaban con todas las 

herramientas necesarias para brindar al resto de la estructura censal 

una instrucción clara y precisa sobre los diversos procedimientos, a lo 

que se le sumaron las dificultades de acceso al campus virtual.

Toda esta situación generó una sobrecarga y un desgaste de la 

estructura superior que pasaba jornadas enteras abocada a la 

resolución y/o respuesta de todas las consultas e inconvenientes 

relacionados con el Sistema de Registro y la capacitación virtual.

El SINREC, además de dificultades para el acceso y edición de 

información, también presentó dificultades por la cantidad de 

actualizaciones que tuvo, que eran constantes y en la mayoría de los 

casos difíciles de incorporar.
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Capacitación de la estructura censal

2001:  se procedió tal como fue planificado e instruido desde el 

INDEC. La Coordinadora Provincial capacitó a las y los instructores 

provinciales siempre con la participación de personal del Área de 

Capacitación del INDEC.

2010:  se acató el programa de capacitación sugerido por el 

INDEC. La Coordinadora Provincial capacitó a las y los JD y de JF, 

mientras que la jefa de capacitación o jefa de instructores se ocupó de 

realizar la capacitación de las y los instructores provinciales en 

colaboración con la Coordinadora Provincial. Al finalizar, se le 

entregó a cada uno/a la agenda correspondiente y los viáticos para 

poder realizar la tarea de capacitar al resto de la estructura censal. Las 

y los instructores provinciales estuvieron a cargo de capacitar a las y 

los censistas que estaban acompañados por sus JR y JF.

2022:  la capacitación de toda la estructura censal se realizó en 

forma virtual asincrónica, mediante la utilización de un aula Moodle a 

la que se ingresaba por el campus virtual del INDEC. Los contenidos 

debían ser fortalecidos a partir de la realización de un taller de 

refuerzo presencial, “en cascada” y con una duración de dos horas. La 

nueva metodología de capacitación generó muchas dificultades 

debido a que el propio campus virtual estuvo sin funcionar por 

importantes períodos.

Los constantes reclamos de la estructura censal por falta de 

funcionamiento al SINREC y al campus virtual, las dificultades en el 

acceso a los servicios de internet en amplios sectores de la Provincia, 

sumados a los problemas para avanzar en los módulos del campus, 

provocaron el abandono de diferentes roles y generaron inestabilidad 

en la estructura, especialmente entre JR y censistas.

El tránsito por el campus no era sencillo ni amigable, la 

imposibilidad de avanzar por “checks” que no se identificaban 

fácilmente, además de desalentar la participación, generó muchos 

reclamos y consultas a la Coordinación Provincial, complicando el 

desempeño de la tarea.

La falta de un manual de capacitación descargable, que 

sistematizara de forma clara todos los contenidos, dificultó en gran 

medida el establecimiento de pautas y la respuesta a las principales 

dudas que surgían, especialmente debido a que los distintos 

contenidos (teóricos, prácticos y audiovisuales), integrados en el 

campus no eran claros y presentaban contradicciones.

En muchos casos, el taller de refuerzo previsto por el INDEC para 

desarrollarse en dos horas, debió ampliarse a una jornada completa, ya 

que en ese tiempo no se llegaban a repasar todos los contenidos, ni a 

responder las inquietudes que surgían luego de la realización de la 

capacitación virtual, menos aún ejercitar el cuestionario o el recorrido 

del área a relevar. Ante esta situación, la Directora Ejecutiva del IPEC 

y la Coordinación Provincial del Censo solicitaron a las autoridades 

del CGE de la Provincia la autorización para convocar a una Jornada 

Provincial de Capacitación el día 6 de mayo. Esto permitió que toda 
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la estructura docente afectada al censo haya contado con la jornada 

completa (sin cómputo de inasistencias) para convocar a los 

diferentes roles, reforzar contenidos, trabajar sobre el cuestionario 

censal y, en algunos casos, ejercitar sobre el recorrido del radio o 

segmento asignado.

Además, se optó por descargar del campus virtual todos los 

contenidos (módulos, placas, videos) y enviar tanto por mail como 

por WhatsApp a toda la estructura censal.

En algunas jurisdicciones, se llevó adelante más de un taller de 

refuerzo por rol y también se realizaron reuniones mediante 

plataformas virtuales (Zoom o Meet).

Las estrategias de refuerzo de la capacitación mencionadas 

dependieron mucho del nivel de compromiso de la estructura de cada 

jurisdicción. También se detectaron situaciones en que los talleres de 

refuerzo fueron breves y no alcanzaron los objetivos propuestos.

Sedes censales

2001:  fueron seleccionadas por las y los JD y aprobadas por la 

Coordinación Provincial del Censo. Las sedes fueron escuelas o 

locaciones propuestas por las municipalidades, pero fuera de las 

mismas.

2010:  fueron escuelas, delegaciones escolares o bien locaciones 

propuestas por las y los JD y aprobadas por la Coordinación 

Provincial del Censo.

2022:  las sedes correspondientes a las Jefaturas de Departamento 

funcionaron mayoritariamente en las oficinas de Supervisión de 

Escuela, aunque en algunos casos las propias JD optaron por 

seleccionar una escuela grande, con buena infraestructura, acceso a 

internet y accesibilidad, en función de centralizar las Jefaturas de 

Fracción para organizar el operativo y los materiales censales.

Debido a que uno de los requisitos de la selección de las sedes 

censales era el acceso a internet, la Coordinación Provincial del Censo 

conjuntamente con las jefaturas de departamento, fracción y radio 

trabajaron con un listado de escuelas facilitado por el CGE, con 

información detallada tal como ubicación, tenencia de servicio de 

internet, nivel de enseñanza, entre otros, lo que permitió 

determinarlas. En algunos pocos casos, se debió recurrir a sedes de 

Secretaría Escolar, locaciones municipales o Centros de Integración 

Comunitaria (CIC).

Logística de distribución de materiales

2001: los materiales censales llegaron al IPEC, allí se hizo el cálculo 

que se requería por cada Departamento y se procedió a la 

distribución.

2010: se recibieron en el IPEC las planillas para el operativo censal, 

sobres, manuales, cuestionarios y todo el material necesario para la 

capacitación, conjuntamente se dispuso de carpetas para los puestos 

de JD, JF y JR. Las DPE eran las encargadas de recibir y distribuir el 

material.
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También se recibieron los formularios de inscripción para cubrir 

los distintos puestos de la estructura que debían firmar cada uno de 

los participantes.

Equivocadamente, llegó material censal de otra provincia a 

Misiones, lo que motivó el retraso de la distribución del material al 

interior de la provincia y a sus jefaturas.

2022:  la distribución del material censal fue planificada por el 

INDEC para que llegara a las sedes de fracción y se realizó mediante la 

contratación del Correo Argentino.

La recepción del material censal a las sedes de fracción facilitó la 

logística, se pudo realizar el control y distribución a las sedes de radio 

sin mayores inconvenientes. El material llegó en los tiempos 

esperados, pero no en las condiciones y en cantidades necesarias. La 

cantidad de material recibido, no en todos los casos se adecuó a las 

necesidades de cada fracción.

Las sedes de fracción recibieron los materiales, pero en algunos 

Departamentos especialmente, los materiales fueron escasos, en 

general producto de haber recibido las cajas mal armadas y con 

faltantes.

Para solucionar la falta de materiales, se utilizaron diversas 

estrategias: por ejemplo, si un censista salía a campo con pechera, no 

llevaba bolsita y viceversa. Los lápices se partieron por la mitad, al 

igual que las gomas de borrar. En lugar de sobres y bolsitas se 

utilizaron “banditas elásticas y sobres hechos de papel”, por ejemplo. 

En algunas fracciones se tuvo que rearmar y reorganizar la 

distribución de los materiales destinados a los operativos rural y 

urbano, es decir, materiales que estaban armados según las necesidades 

del operativo urbano, se tuvieron que desarmar y destinar al operativo 

rural (solicitar a los censistas que devuelvan) y armar nuevamente para 

el operativo urbano.

El equipo de Coordinación provincial y la responsable de logística 

no conocían el contenido de las cajas y materiales enviados a las sedes 

de fracción, por lo cual, se dificultaba realizar un buen control de lo 

que se necesitaba y lo que se debía y podía solicitar. Por ejemplo, los 

sobres y bolsitas nunca se vieron, como para tener referencia.

Se recibieron cajas mal armadas, mal etiquetadas, incompletas y, en 

algunos casos, los materiales no se correspondían con el detalle del 

instructivo elaborado por el INDEC. Por ejemplo: tablita con 

gancho, repelente (figuraban en los instructivos y capacitaciones, pero 

no formaron parte de los contenidos de las cajas, ocasionando una 

serie de reclamos e informes con el detalle de lo que no se recibió).

Se detectaron dificultades en las instrucciones para operativos de 

repliegue, las y los JR y JF, en muchos casos, no comprendieron las 

pautas para el armado, etiquetado y envío de cajas, carpetas y planillas.

Etapa censal

Asistencia de la estructura censal
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2001:  el personal del IPEC fue afectado al operativo en tareas 

previas, durante el desarrollo del mismo y en algunas de las tareas en 

días subsiguientes. Se garantizaron guardias en el organismo durante 

todo el día para la atención de llamados telefónicos, la recepción de 

personas que deseaban censarse o que decían que “no había pasado el 

censista” y atención de urgencias que pudieran presentarse.

El INDEC puso a disposición de la población una línea gratuita 

0800, accesible desde todos los puntos del país, destinada a resolver las 

distintas consultas que pudieran surgir en torno al operativo censal.

El IPEC solicitó la asistencia de las Fuerzas de Seguridad 

Nacionales (Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Prefectura 

Naval Argentina) y la Policía Provincial para garantizar el operativo 

en las zonas de difícil acceso.

Se contó con la asistencia de todos los Municipios mediante sus 

intendentes y/o colaboradores/as a quienes ellos/as hubieran 

delegado la responsabilidad.

El INDEC envió material de difusión del censo 2001 que fue 

entregado a los y las JD para que, por su intermedio, llegaran a toda la 

estructura censal. Además, se pegaron afiches en bancos, 

municipalidades, organismos provinciales y municipales con atención 

al público para promover su difusión y conocimiento.

2010:  el personal del IPEC fue afectado en tareas previas, durante 

el operativo y posteriores. Se garantizaron guardias en el organismo 

para la atención de llamados telefónicos, la recepción de consultas y 

de personas que acudieron a censarse.

Las solicitudes al INDEC para la ampliación del número de 

censistas no fueron respondidas oportunamente, lo que conllevó a la 

realización de importantes esfuerzos por parte del personal del IPEC 

y la estructura censal para garantizar la cobertura.

Para el relevamiento de las zonas de difícil acceso el IPEC solicitó la 

asistencia de las Fuerzas de Seguridad Nacionales (Ejército Argentino, 

Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina) y la Policía 

Provincial.

Se contó con la colaboración de todos los municipios a través de sus 

intendentes y personal municipal.

El INDEC habilitó líneas telefónicas para atención de consultas.

El IPEC elaboró materiales de difusión del Censo. Realizó un video 

que se distribuyó a los medios de comunicación y a todas las escuelas, 

como así también folletos informativos para los alumnos/as.

2022:  el personal del IPEC fue afectado a diversas tareas del 

operativo; se organizaron equipos responsables para la difusión y 

asistencia del censo digital; se garantizaron guardias en el organismo 

para la atención de llamados telefónicos, la recepción de consultas y 

de personas que acudieron a censarse.

En función de asegurar el operativo censal en zonas de difícil 

acceso, se realizó un importante trabajo de articulación con las 

Fuerzas de Seguridad Nacionales (Ejército Argentino, Gendarmería 

Nacional y Prefectura Naval Argentina), también con 

Guardaparques. Las cuestiones relacionadas con la seguridad durante 

el operativo se trabajaron con la Policía de la Provincia de Misiones.
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La asistencia a la estructura censal por parte de los Municipios fue 

importante. La coordinación se estableció, en una primera instancia, a 

partir de comunicaciones por parte del IPEC y continuó con las 

gestiones realizadas por las y los JD.

Los municipios solicitaron asistencia al IPEC para el 

establecimiento de puntos digitales y desarrollo del censo digital, 

colaboraron con la puesta a disposición de móviles y, en algunos casos 

puntuales, (municipios pequeños) garantizaron un refrigerio para los 

censistas.

La articulación con otros organismos provinciales y nacionales con 

presencia en la Provincia se dio a partir de la conformación del 

Comité Censal y en respuesta a las necesidades que se iban 

presentando. Se recibió colaboración especialmente para el desarrollo 

y difusión del censo digital.

La participación de las y los referentes barriales fue importante, 

especialmente durante el operativo de recuperación, debido a que, por 

el crecimiento de algunos barrios populares, villas y asentamientos, se 

los consultó en función de garantizar la cobertura.

Los materiales de difusión del censo en general, y del censo digital 

en particular, llegaron tarde a la provincia, afectando la distribución y 

sensibilización.

Desarrollo del relevamiento

2001:  el relevamiento urbano se desarrolló con normalidad y en 

zonas rurales se comenzó unos días antes, debido a la geografía de la 

Provincia.

2010:  el operativo se desarrolló durante los dos días previstos. Se 

debió reforzar la asignación de censistas para garantizar la cobertura, 

para lo cual se conformó un equipo desde el IPEC que salió a campo a 

censar.

2022:  la ejecución completa del operativo del Censo 2022 se 

extendió por más de dos meses; comenzó el 16 de marzo con la 

posibilidad de autocompletar del censo digital y finalizó el 24 de mayo 

con la conclusión del operativo de supervisión y recupero.

En la Provincia de Misiones, en términos generales, se garantizó el 

desarrollo del censo en el período previsto.

Los operativos de viviendas particulares en áreas rurales y de 

viviendas colectivas comenzaron y finalizaron en las fechas pautadas 

por el INDEC (9 al 17 de mayo de 2022), a excepción de algunos 

casos, en los cuales las entrevistas se realizaron el 18 de mayo, debido a 

que las personas censadas no quisieron responder antes, alegando que 

“el censo es el 18 de mayo y ese día se iba a responder”. Algunas 

viviendas colectivas fueron relevadas durante el operativo de recupero, 

aunque su relevamiento no estaba contemplado en este operativo.

En la mayoría de los casos, la metodología implementada para el 

relevamiento de las viviendas colectivas fue la entrevista directa, 

inclusive en los penales, donde, gracias al trabajo previo de las JD y la 

articulación con las autoridades, se pudo garantizar el acceso y las 

condiciones para realizar las entrevistas.
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El relevamiento de las viviendas colectivas se vio afectado por 

diferentes cambios metodológicos, implementados en poco tiempo y 

sobre el operativo. Estos contradecían las líneas de trabajo que se 

venían desarrollando, no fueron probados en el censo experimental, 

no fueron completamente comunicados a los equipos técnicos 

responsables de la temática y no estuvieron reflejados en la 

capacitación virtual.

El primer cambio, definido a poco tiempo de realizarse el operativo, 

fue la introducción del formato digital para el relevamiento. Eso 

conllevó ciertas alteraciones en la convocatoria a la estructura censal y 

una serie de articulaciones con las personas responsables de las 

viviendas colectivas, en función de lograr la colaboración.

Con poca información, sin la capacitación y materiales necesarios y 

sin conocer el desarrollo web para tal fin, se intentó avanzar con cada 

tarea preparatoria. Finalmente, y a dos días de la salida a campo, el 

INDEC informó que el desarrollo para la realización del censo digital 

no estaba disponible, por lo cual nuevamente se cambiaba la 

metodología. Esta situación fue realmente problemática, debido a que 

se debía comunicar el cambio a toda la estructura, garantizar que la 

información llegara, convocar nuevos/as censistas para reforzar el 

operativo, como así también comunicar a las personas referentes de las 

viviendas colectivas.

Las consultas, dudas y críticas sobre la forma en que se desarrolló 

este operativo fueron muchas. No obstante, se detectaron buenas 

experiencias debido a un esfuerzo extra de las y los JD y JF que, con 

mucho compromiso, realizaron las gestiones necesarias y 

acompañaron a las y los censistas.

Por otra parte, hubo decisiones que se tuvieron que tomar desde la 

Coordinación provincial porque, con instrucciones contradictorias, 

poco claras y con tan poco tiempo de previsión, se corría el riesgo de 

no garantizar el relevamiento de determinadas áreas. Por ejemplo, 

para las viviendas colectivas en áreas rurales, se acordó con las y los JD 

y JF la mejor estrategia de relevamiento.

El operativo especial de personas en situación de calle se realizó con 

personal del IPEC, en áreas seleccionadas de la Ciudad de Posadas, 

entre las 18 horas del lunes 16 de mayo y las 02 horas del martes 17 de 

mayo.

Las viviendas particulares en zonas urbanas fueron relevadas 

mayoritariamente el día del censo, 18 de mayo, mientras que las que 

por diferentes motivos quedaron sin censar fueron relevadas durante 

el operativo de supervisión y recupero, entre los días 19 y 24 de mayo.

En la Provincia de Misiones se registró una mayor respuesta de la 

estimada al censo digital. Sobre la base de consultas y solicitudes de 

distintos municipios, se pudo determinar que la participación en la 

modalidad digital fue más alta en aquellas jurisdicciones donde la 

estructura municipal y educativa la promovieron, por ejemplo, 

mediante la instalación de puntos digitales y campañas de difusión 

diversas, en medios masivos de comunicación y medios propios (redes 

sociales); también mediante la impresión de las instrucciones de 

llenado del censo digital en la boleta de la luz.
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Como es de prever, las mayores limitaciones para responder el 

censo digital, se encontraron en áreas en las cuales no se encuentra 

instalado (o es deficiente) el servicio de acceso a internet, áreas rurales 

y de frontera, especialmente.

En Misiones, se instalaron 213 puntos digitales, 157 fijos (oficinas 

de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, 

escuelas, entre otros) y 56 itinerantes (ferias francas y operativos 

barriales).

Para poder canalizar las demandas de información, la capacitación 

de “facilitadores”, el envío de material (afiches, volantes) y la presencia 

en puntos digitales itinerantes, se organizó un equipo de trabajo 

específico con personal del IPEC.

El censo digital, en general, tuvo aceptación, aunque su desarrollo 

se vio afectado, entre otras cosas, por la demora, por parte del 

INDEC, en el envío de volantes y afiches, tanto para informar como 

para visibilizar el operativo y también por la falta de un instructivo 

para la realización del censo digital (desde el IPEC, se tuvo que 

elaborar un pequeño instructivo e imprimirlo, para poder brindárselo 

a comunicadores/as y a cada facilitador/a del censo digital, de modo 

que pudieran contar con herramientas para cualquier duda que 

surgiera de quienes se acercaban a completar su cuestionario en línea). 

Otros aspectos que afectaron el operativo fueron la falta de la 

Localidad de Dos de Mayo en el desplegable (y que demoró en ser 

incorporada), la imposibilidad de los extranjeros de completar el 

censo digital y la falta de definición de algunas cuestiones básicas para 

garantizar la calidad de la información relevada, por ejemplo, la 

imposibilidad de completar el cuestionario en casos donde hay más de 

una unidad habitacional en un mismo terreno o PH, sin 

identificación y que comparten un mismo número catastral.

En relación con la implementación de la App CENS.ar, para uso de 

las y los censistas, la experiencia en la Provincia de Misiones no fue 

positiva. La coordinadora y subcoordinadora no conocían 

completamente la herramienta para capacitar y responder inquietudes 

como correspondía, a pesar de haber participado del censo 

experimental y de las presentaciones virtuales. Tampoco tuvieron la 

práctica necesaria para la implementación de App CENS.ar y el 

Tablero de Gestión, ni recibieron las devoluciones de las consultas 

realizadas al INDEC durante la presentación virtual.

Preguntas fundamentales como el procedimiento para la asignación 

de nuevos segmentos / censistas y su nombramiento no podían 

quedar librados a la utilización del “ingenio”, como se propuso en una 

de las presentaciones que dejó más dudas que certezas.

Las capacitaciones dictadas por personas externas al INDEC y sin 

experiencia en relevamientos censales, los manuales e instrucciones 

insuficientes, la falta de un entorno de prueba para la realización de 

los talleres de refuerzo, no generaron las mejores condiciones para 

garantizar la utilización de la app.

Los constantes reclamos de la estructura censal por falta de acceso 

al SINREC y al campus virtual, las dificultades en el acceso a los 

servicios de internet en amplios sectores de la Provincia, sumados al 
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desconocimiento de la App CENS.ar y del tablero de gestión, 

desalentaron su utilización y llevaron al IPEC a proponer la salida a 

campo con la metodología tradicional del operativo (utilizando las 

planillas) y alternativamente la App, como única forma de 

garantizarlo.

Las planillas resumen resultaron complejas de completar para todos 

los roles de la estructura censal, especialmente en el campo referido al 

total de viviendas esperadas. Se recibieron muchas consultas sobre 

cómo llenar las planillas, especialmente cuando surgían diferencias, a 

pesar de completarlas con los datos solicitados. Por ejemplo: que se 

registren datos en la columna “Falta censar” (resultantes de cálculos), 

cuando se trataba de un caso con cobertura completa, mientras que 

los datos incorrectos eran los provenientes de las viviendas esperadas 

(información previa proveniente de las R3 o R4 según se trate de un 

radio urbano o rural).

Las planillas digitales (Excel), facilitadas por el INDEC, 

presentaban un formato que, en muchos casos, dificultó la carga de 

información por parte de los distintos roles de la estructura, lo que 

ocasionó demoras en algunos casos y resultados erróneos en otros.

La calidad de la información recabada en las planillas resumen no 

fue la deseada y varió según cada departamento. Hubo departamentos 

que aportaron planillas con información consistente y otros que no.

Cierre del relevamiento (envío de datos preliminares)

2001:  las planillas operativas de los distintos puestos de la 

estructura como JR y JF fueron enviadas a las y los JD quienes a su vez 

las elevaron a la DPE.

Si bien los datos preliminares los dio a conocer el INDEC, en la 

Provincia se pudieron obtener a través de las planillas operativas.

2010:  a través del uso de nuevas tecnologías informáticas las y los 

JR y JF ingresaron sus planillas operativas, lo que permitió la 

obtención de los resultados provisorios con celeridad.

2022:  los resultados preliminares no pudieron ser presentados al 

finalizar la jornada del 18 de mayo. Por un lado, la utilización de la 

App CENS.ar no garantizó los objetivos esperados, tampoco lo hizo 

la incorporación en el SINREC (a último momento y sin instrucción 

clara) del campo “Contador de personas censadas” para ser 

completados por las y los JF.

Las planillas resumen fueron escaneadas y enviadas al INDEC en 

los plazos estipulados.

Repliegue del material

2001:  el repliegue del material censal (cuestionarios) hacia el 

INDEC se hizo desde la DPE por intermedio del Correo Argentino. 

El material sobrante y las carpetas de las y los JD, JF y JR 

permanecieron en la DPE. Las carpetas contenían la cartografía y las 

planillas operativas utilizadas en cada puesto y en el inmediato 

inferior.
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2010: las cajas con los cuestionarios censales fueron retiradas de las 

sedes del JD. El Correo Argentino fue el responsable de retirar el 

material censal de las sedes de JD para su posterior traslado al 

INDEC. Las carpetas de todos los puestos de la estructura que 

contenían las planillas operativas y la cartografía se recibieron en la 

DPE.

2022:  el INDEC estableció el repliegue de materiales censales en 

dos momentos: el primero a realizarse el 19 de mayo y el segundo, el 

26 de mayo, una vez finalizado el operativo de supervisión y 

recuperación. En ambos casos, el recorrido por las sedes de fracción se 

intentó organizar entre la Coordinación Provincial, las JD y el Correo 

Argentino en función de comenzar por aquellas fracciones que tenían 

resuelta la tarea, dejando para el final aquellas que presentaban algún 

retraso.

El primer repliegue de materiales varió según cada Departamento. 

Mientras que en algunos se cumplimentó en tiempo y forma, en otros 

presentó algunas dificultades.

Se registraron fracciones que no fueron replegadas a tiempo, por 

causa de demoras en los procesos de trabajo o malas interpretaciones, 

por ejemplo, porque en la sede de fracción no recibieron las cajas de 

todos los radios; debido a que se dio una contradicción entre las 

interpretaciones del JF y el personal del Correo Argentino sobre qué 

materiales se debían retirar y cuáles no; porque hubo dificultades en la 

compresión de las pautas de clasificación y etiquetados, entre otros. 

Habiendo tomado conocimiento de estos casos, se instruyó que se 

organizaran las tareas para la realización del segundo repliegue.

Etapa postcensal

Recuperación de segmentos y viviendas sin censar

2001:  no hubo necesidad de recupero de segmentos completos, se 

registraron las viviendas que no fueron censadas y se las relevó al día 

siguiente con personal del IPEC. También se continuó censando en la 

sede del organismo a las personas que se acercaron debido a que, por 

algún motivo, no fueron censadas en sus domicilios.

2010:  al día siguiente del operativo, se continuó censando a 

quienes reclamaron no haber sido visitados/as en sus domicilios. La 

tarea se realizó con algunas/os censistas y personal del IPEC, 

especialmente en el Departamento Capital.

2022:  el operativo de supervisión, recuperación de segmentos y 

viviendas sin censar fue organizado en cada jurisdicción por los y las 

JF y los y las JR. En general, no se registraron segmentos completos sin 

censar, a excepción de algunos casos en los cuales se construyeron o 

ampliaron barrios y/o asentamientos entre la segmentación y el 

relevamiento.

La atención de los reclamos de las personas que, por algún motivo, 

no fueron censadas, se centralizó en el IPEC. Se organizó una mesa de 

ayuda que funcionó entre el 18 de mayo a las 7 am, hasta el 26 de 

mayo a las 21 pm.
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Se dispuso de los canales de comunicación oficiales del Instituto: 

correo electrónico, redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter), 

líneas telefónicas y se incorporaron seis teléfonos celulares con sus 

respectivos números de Whatsapp, desde los cuales se recibían y 

respondían los mensajes de aquellas personas que no habían sido 

censadas o requerían asistencia para la realización del censo digital 

(que fue puesto a disposición nuevamente por el INDEC durante el 

operativo de recupero).

A medida que se recibían los reclamos, se clasificaban por 

Departamento y se le remitían a las JD para que se garantizara, con la 

estructura de cada jurisdicción, la realización del censo. El mismo 

procedimiento se siguió con los reclamos que llegaban a la mesa de 

ayuda del INDEC y eran remitidos al IPEC.

En el Departamento Capital, personal del IPEC participó en el 

operativo de supervisión y recuperación en aquellas fracciones que 

concentraron mayor cantidad de reclamos.

Pago a la estructura censal

2001: se trató de la primera vez que la participación en el censo fue 

remunerada. El pago se realizó a través de depósitos bancarios a las 

CBU declaradas en las nóminas de cada puesto de la estructura censal.

Hubo demoras en los pagos, en algunos casos, debido a errores en el 

registro de los números de CBU y, en otros, porque no todas las 

localidades tenían sucursal del Banco Nación y las personas debían 

dirigirse a la localidad más cercana que dispusiera de una, lo que 

provocó serios inconvenientes y un gasto extra para poder cobrar.

2010:  el pago se realizó a través del Correo Argentino, a partir de 

los listados confeccionados por JR, JF y JD. Estos últimos hacían 

llegar las nóminas a la DPE para ser enviadas al INDEC, donde las 

trasladaban al Correo Argentino. Una vez disponibles los pagos, se 

daba aviso a quienes estaban en condiciones de cobrar, para ello 

debían dirigirse a la sucursal del Correo de su ciudad.

Hubo demoras en los pagos, en muchos casos debido a errores en el 

registro de los números de documento y, en otros, como consecuencia 

de las propias gestiones realizadas por el INDEC. Esto acarreó 

reclamos (especialmente a los teléfonos del IPEC) por parte de la 

estructura censal que había trabajado y quería cobrar.

2022:  el pago se realizó mediante depósito bancario (Banco 

Nación) a las cuentas registradas por cada persona en el SINREC.

El proceso de validación de la estructura censal requerida por el 

INDEC para el pago, presentó severas dificultades y un trabajo 

exorbitante para la Coordinación Provincial, debido a la extensión de 

la planilla con la que se trabajó y a los errores de carga de datos 

provenientes del SINREC, entre los que se destacaron: errores de 

tipeo en el registro de DNI, CBU; la declaración de una CBU de un 

tercero o de una CBU para el pago de más una persona; el registro de 

CVU (si bien pasado un tiempo fue aceptado para la realización de 

depósitos, inicialmente fueron rechazados); la inhabilitación 

involuntaria de algún rol de la estructura y la falta de las validaciones 
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mediante las marcas “Finalizó tarea” y “Refuerzo de capacitación” 

requeridas en el sistema para ser completadas por los y las JR.

Todos errores que se pudieron haber evitado con un SINREC 

desarrollado con tiempo, probado, formando parte de los módulos de 

capacitación y funcionando activamente (sin interrupciones) durante 

todo el proceso.

A los inconvenientes mencionados, se sumó la importante demora 

en los pagos (que se realizó en varias tandas), lo cual generó 

situaciones conflictivas dentro de la estructura censal, la construcción 

de una imagen negativa que se asoció al censo y al INDEC 

(alimentada por los medios de comunicación) y un gran volumen de 

trabajo ligado a la respuesta diaria y constante a quienes no habían 

cobrado, vía comunicaciones telefónicas, redes sociales, correos 

electrónicos y de forma presencial (atención a quienes se acercaban al 

IPEC).

Cobertura censal

2001:  en función de evaluar la cobertura, se realizó una encuesta 

postcensal durante la semana posterior a la finalización del 

relevamiento. El cuestionario utilizado fue especialmente diseñado 

para medir la omisión de personas y el empadronamiento erróneo.

2010: no se realizó una encuesta postcensal para evaluar cobertura.

2022: no se realizó una encuesta postcensal para evaluar cobertura.

Datos preliminares

2001: los datos preliminares fueron dados a conocer por el INDEC 

el 21 de noviembre de 2001. Estos resultaron de las transcripciones 

manuscritas de las planillas resumen que cada puesto de la estructura 

censal (censistas, JR, JF y JD) completó al finalizar la tarea el día del 

operativo.

La DPE recibió las 17 planillas de los y las JD que, una vez sumadas, 

se enviaron al INDEC para su difusión. Dada la celeridad con la que 

se presentaron estos resultados, no estuvieron sometidos a controles 

exhaustivos.

En mayo de 2002, el INDEC presentó la publicación Serie 1 del 

Censo 2001 con datos provisionales obtenidos mediante un 

procedimiento más controlado, resultado del procesamiento 

informático de las planillas R2, resumen del JR.

En noviembre de 2006 se difundió la Serie 2 del Censo 2001 con 

resultados definitivos.

Por primera vez, se puso a disposición de los usuarios la base de 

microdatos a través del software REDATAM (desarrollado por 

CELADE-CEPAL) que permite la realización de procesamientos 

estadísticos para diferentes niveles de desagregación geográfica.

2010:  los datos provisionales del censo fueron dados a conocer el 

17 de diciembre de 2010. La presentación incluyó información del 

total de viviendas y población por sexo para el total del país, 

provincias y departamentos.
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En esa ocasión, se implementó un sistema por el que los y las JF 

debían ingresar sus planillas resumen online, de manera de obtener 

rápidamente la información para los primeros datos. Esta tarea se 

realizó bajo la supervisión de la DPE y permitió obtener datos 

preliminares por municipios con bastante celeridad.

Posteriormente, se puso a disposición de los y las usuarios/as la base 

de microdatos a través del software REDATAM.

2022:  el 31 de enero de 2023, el INDEC presentó los resultados 

provisionales del CNPHyV 2022 para el total del país, desagregados 

por jurisdicción y partido, departamento o comuna, correspondientes 

a la cantidad de viviendas particulares, viviendas colectivas, población 

en viviendas particulares y colectivas, y en situación de calle.

El 18 de mayo se realizó una presentación con indicadores de 

condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas por 

provincia y departamento.

El 21 de noviembre de 2023 fueron difundidos los resultados 

definitivos del CNPHyV 2022, a partir de la presentación de cuatro 

publicaciones con información por provincia y departamento: 

Indicadores demográficos por sexo y edad, población en viviendas 

colectivas y en situación de calle, salud y previsión social, y 

condiciones habitacionales de la población, los hogares y las viviendas.

Reflexiones finales

La realización de cada Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas exige una compleja articulación entre las etapas de 

preparación, la del propio relevamiento y la postcensal. La 

disponibilidad de los recursos económicos y humanos necesarios, la 

estabilidad en los equipos técnicos responsables de conducir los 

operativos más allá de las gestiones y la integración armónica de las 

tendencias internacionales con las características regionales son 

aspectos fundamentales para garantizar el desarrollo exitoso de cada 

etapa y, en consecuencia, del operativo censal.

La descripción detallada de las tareas que debieron realizarse en los 

tres últimos censos, desde la experiencia de la Provincia de Misiones, 

pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos 

institucionales que permitan el cumplimiento de los ejes 

mencionados en el párrafo anterior.

Esto requiere, indefectiblemente, de una mayor participación de los 

equipos técnicos nacionales y provinciales involucrados en todas las 

etapas, más aún si se considera que, actualmente, está en discusión la 

realización de los censos nacionales tal y como los conocemos.

Concebido por el propio INDEC como un “censo de transición”, 

el Censo 2022 se caracterizó por la incorporación del uso de 

tecnologías, por ejemplo, en la implementación del censo digital, la 

capacitación virtual, el SINREC y la App CENS.ar, entre otras.

A priori, las mencionadas innovaciones debieron haber redundado 

en una serie de beneficios como: la rapidez en el levantamiento, 

procesamiento y publicación de la información; una efectiva 
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capacitación y la simplificación en los procesos de registro y cobro de 

la estructura censal.

La descripción de la forma en que se implementó cada una de las 

innovaciones tecnológicas, las dificultades que presentaron, las 

adaptaciones que la DPE debió realizar para resolverlas y los 

resultados obtenidos, ponen de manifiesto, por un lado, la 

importancia por el respeto de los tiempos requeridos para garantizar 

los desarrollos informáticos y la articulación de los responsables de 

dichos desarrollos con las áreas temáticas correspondientes; y, por 

otro, la evaluación de las condiciones de posibilidad para la 

implementación de estos con la participación de las DPE. Estas 

instancias no fueron lo suficientemente consideradas durante las 

distintas etapas comprendidas por el Censo 2022.

La descentralización de actividades —producto de la incorporación 

de los mencionados desarrollos tecnológicos— que recayeron en las 

instancias más bajas de la estructura censal, situaron a la DPE en un 

rol intermedio que le implicó grandes esfuerzos para la resolución de 

los problemas que se presentaban.

En los censos anteriores, la DPE tuvo un rol de mayor centralidad a 

nivel provincial para la ejecución del operativo, lo que le permitió 

cierta autonomía para la resolución de problemas tanto de campo, 

como metodológicos y administrativos. El balance de los operativos 

nacionales recientes, junto al debate en torno a experiencias censales 

de otros países, menos costosas y en sintonía con la integración de 

otras fuentes de información –como registros y encuestas–, la 

medición de nuevas realidades y el surgimiento de nuevas demandas, 

se presentan como una oportunidad y un desafío para quienes 

trabajamos todos los días para producir estadísticas públicas de 

calidad.
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