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Desenvolvimento, gestao e cooperacao internacional:
um estudo do projeto de desenvolvimento comunitario
da bacia do Rio Gaviao no sudoeste da Bahia

Development, management and international cooperation: a case study of the community
development project for the Rio Gavido Region in southwestern Bahia

Weslei Gusméo Piau Santana?

Resumo

Este artigo tem como objetivo primordial compreender os desafios e os limites das politicas de desenvolvimento, com
cooperacao internacional, no enfrentamento das desigualdades nos espagos sub-regionais do interior da Bahia, a partir
de um estudo de caso sobre a gestdo do Projeto de Desenvolvimento Comunitario da Bacia do Rio Gavido, 1997-2006.
A pesquisa foi desenvolvida seguindo os fundamentos da abordagem qualitativa, configurada como estudo de caso
Gnico, no sentido de procurar compreender a gestdo do desenvolvimento a partir das acdes realizadas no Pro-Gavido.
Para atender aos objetivos da pesquisa, a coleta de dados seguiu duas etapas: na primeira, foram coletados e
analisados os dados secundéarios e na segunda, foram levantadas as fontes primérias através de 15 entrevistas em
profundidade com atores-chave do projeto e da regido. Os pilares tedricos do estudo estdo ancorados nos estudos
sobre desenvolvimento e gestdo. Focado no desenvolvimento comunitario e rural, o Pré-Gavido foi concebido e
executado pela Companhia de Desenvolvimento e Acado Regional (CAR), representando o governo do estado da Bahia
e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agricola (FIDA). Os resultados do estudo indicam que os desafios da
gestdo dos programas de desenvolvimento exigem um dialogo interescalar entre as diferentes organiza¢des envolvidas
no projeto, apesar das dificuldades de mudancas estruturais das realidades analisadas. A concluséo a que se chega € a
de que se torna necessario rever os principios da gestdo dos programas de desenvolvimento, como uma forma de
gestdo participativa, interescalar, includente e voltada para o empoderamento das pessoas.

Palavras-chave: Gest&o. Cooperacéo Internacional. Desenvolvimento. Pro-Gavido.

Abstract

The paper aims to understand the major challenges and the limits of development policies with international cooperation
in tackling inequalities in local areas of the State of Bahia, from a case study on management of the Community
Development Project for the Rio Gavido Region, 1997-2006. The research was carried out following a qualitative
approach, configuring single case study. It seeks to understand the management of the development from the actions
carried out in the Gavido Project. To meet the research objectives, data collection followed two steps, the first was to
collect and analyze secondary data and then to collect from primary sources, with the completion of 15 interviews with
key actors in the project and the region. The study of the theoretical pillars is anchored in studies on development and
management. Focused on community development, the Gavido Project was conceived and enforced by the Company for
Regional Development and Action (CAR), representing the Government of the State of Bahia and by the International
Fund for Agricultural Development (IFAD). The results of his research indicate that the challenges of management
development programs require an inter-dialogue between the different organizations involved in the project, despite the
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difficulties of the realities of structural conditions analyzed. It concludes the need to review the principles of management
development programs as a form of participative management, inclusive and focused on the empowerment of people.

Keywords: Management. International Cooperation. Development. Pro-Gavido.

Introdugao

Um dos grandes desafios nestas primeiras décadas do século XXI é repensar a relagdo entre Estado e
sociedade, para enfrentar os dilemas de um desenvolvimento com inclusdo e equidade.

A partir dos anos 1950, o desenvolvimento ganhou destaque como uma agenda de politica publica e um
campo de estudo académico (ESCOBAR, 1995; WALLERSTEIN, 2002). Desde entdo, assumiu multiplos
significados e representacdes, passando a ser tratado como um conceito polissémico (OLIVEIRA, 2001).
Desde entdo, os construtos do desenvolvimento vém sendo discutidos em diversos campos do conhecimento
— especiamente, na economia e ha geografia —, com destaque para a definicdo de escalas diferenciadas para
compreender o desenvolvimento regional, local e territorial. 1sso amplia a complexidade dos seus multiplos
significados de acordo com a dimensdo e a escala de andlise (BRANDAO, 2007). Entretanto, no campo da
administracdo, a leitura do desenvolvimento ainda demanda maior amadurecimento e reflexdo. Diante da
complexidade do conceito, o ponto de partida é o da revisdo das abordagens tradicionais para buscar bases
que deem sustentacdo ao campo incipiente da*“ Administracdo do desenvolvimento”.

Historicamente, a gestdo do desenvolvimento — ou, de forma mais consensua, a gestdo de politicas e
programas de desenvolvimento — passou por diversas transformagdes, incorporando 0s conceitos mais atuais,
como participagcdo e empoderamento (MISOCZKY e BOHM, 2012; SOUZA e FURTADO, 2004,
TEIXEIRA, 2001). Além disso, apds véarios anos de execucdo de projetos de desenvolvimento local e
integrado, conhecimentos e experiéncias foram acumulados, 0 que acabou levando a uma necessidade de
repensar a gestdo dos programas, as estratégias de desenvolvimento e as politicas publicas (FISCHER, 2002;
FISCHER, ROESCH e MELO, 2006; MELO, SALLES e VAN BELLEN, 2012). No entanto, ao voltar
nosso olhar para a questéo regional, preocupados com as desigualdades e os problemas estruturais das sub-
regifes nordestinas, mesmo com 0 aparente avanco das praticas e reflexdes tedricas, observa-se que as
conclusdes de Victor Nunes Leal, escritas em meados do século XX, em seu cléssico livro — Coronelismo,
enxada e voto — continuam atuais: “A pobreza do povo, especidmente da populacdo rura, e, em
consequéncia, seu atraso civico e intelectual congtituirdo sério obstaculo as intengdes mais nobres
[moralizagdo davida publicanacional]” (LEAL, 1997, p. 287).

Nesse sentido, o artigo busca conhecer os desafios e limites das politicas de desenvolvimento regional e
local, financiadas com cooperagao internacional, no enfrentamento das desigual dades existentes nos espagos
sub-regionais do interior da Bahia. O foco deste estudo é a regido sudoeste do estado que, como todo o
semiédrido nordestino, esta sujeita as condicdes resultantes da seca, as quais impdem um ritmo especifico de
desenvolvimento e dependéncia.

O artigo é composto pela introducdo ja apresentada, trés secles e pelas consideracdes finais. A secdo a seguir
discute a administracdo do desenvolvimento como um campo de estudo polissémico, sujeito a multiplas
interpretagdes. A secdo seguinte apresenta os procedimentos metodoldgicos da pesquisa. Adiante, sdo
analisados os resultados do estudo, discutindo-se o ciclo de realizagdo do Pré-Gavido, a partir de uma
descricdo do projeto, de sua concepcao e negociacdo, das caracteristicas do desenho, da gestéo, dimensdo
sbcio-organizativa e dos conflitos e limites. Temos ent&o, as consideracdes finais.
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Administracao do Desenvolvimento

No campo da administracdo, existem poucos estudos sobre gestédo do desenvolvimento, principa mente no
Brasil. Entretanto, € possivel citar alguns, desenvolvidos nesta érea. E o caso das pesquisas de Alberto
Guerreiro Ramos, sistematizadas em Administracéo e estratégia do desenvolvimento: elementos de uma
sociologia especial da administracdo, publicada em 1966 e reeditada com o titulo Administracdo e contexto
brasileiro: esbogo de uma teoria geral da administracdo (RAMOS, 1983); dos estudos de Fred Warren
Riggs, publicados em 1968, Administracéo nos paises em desenvolvimento: a teoria da sociedade prismética
(RIGGS, 1968); além de Reconsideracdo do conceito de desenvolvimento (CAIDEN e CARAVANTES,
1982) e Gestdo do desenvolvimento e poderes locais (FISCHER, 2002). Cabe lembrar, ainda, artigos como
“AdministracBo para o desenvolvimento: a disciplina em busca da relevancia’ (MOTTA, 1972);
“Administracgo para o desenvolvimento: a relevancia em busca da disciplina’ (MARTINS, 2004); The new
development management (DAR e COOKE, 2008) e The future of development management (McCOURT e
GULRAJANI, 2010).

A tentativa de construir uma base epistemoldgica da administracdo para o desenvolvimento encontra-se
aberta para novos avangos, ja gue existe um vasto campo para estudo. No aspecto tedrico, a partir de
releituras das obras classicas da economia do desenvolvimento, da sociologia do desenvolvimento e da
ciéncia administrativa, além da fundamentacdo epistemolgica e metodoldgica. No aspecto prético, a partir
do desenvolvimento de novos model os de gestdo, de indicadores de desempenho, de métodos de avaliacdo de
programas e de projetos e agbes, bem como, de modelos de financiamento para a promocdo do
desenvolvimento.

N&o h& um arcabouco tedrico sistematizado sobre administracdo para o desenvolvimento, por isto, neste
artigo utiliza-se a denominacado administracéo do desenvolvimento. O termo tem origem no pds-guerra, mais
especificamente, em 1950, quando buscavaimplementar programas elaborados pelo pensamento anglo-saxao
para combater e/ou diminuir as grandes desigualdades socioecondmicas existentes em algumas regides.
Sobre isso, Caiden e Caravantes (1982), eles afirmam, “[...] a administracdo do desenvolvimento teve sua
origem neste desgjo dos paises ricos de auxiliar as nagdes pobres em seu desenvolvimento e, mais
especialmente, nas evidentes necessidades dos novos Estados de transformar suas burocracias do tipo
colonia em instrumentos de mudangas social”.

Na administracdo, tal teoria aparece como administracdo para o desenvolvimento nos primeiros estudos de
Motta (1972). E desse processo de transferibilidade da racionalidade administrativa que surge aideia de uma
disciplina para preencher a grande defasagem que haveria entre a elaboracdo de planos de desenvolvimento
econémico e a capacidade administrativa das nacbes em desenvolvimento para implementar tais planos. A
disciplina ganha corpo no campo da administracdo publica e segue duas diregdes. De um lado, constituiu um
esforgo de conceituagdo tedrica, amejando integrar conhecimento de diversas areas das ciéncias sociais, para
formar um corpo doutrinario a fim de facilitar as explicacdes dos fenbmenos administrativos. De outro,
refletiu a preocupacdo com a aplicabilidade de model os, técnicas e ferramentas gerenciais. Motta (1972, p.
40) adverte que a“Administracéo do Desenvolvimento como disciplina académica tornou-se um conjunto de
diagndsticos e progndsticos administrativos”.

As pesquisas realizadas nesse campo valorizaram excessivamente 0s aspectos das técnicas gerenciais e
desvalorizam os tedricos. Motta explica que as limitagcBes para 0 progresso da disciplina podem ter sido
provenientes de duas causas: @) quase todos os trabalhos escritos sobre o assunto procuraram confrontar
formas de administracdo tradicional e formas de administracéo moderna; b) o objetivo consistia na busca da
eficiéncia (referindo-se & reducéo de custos) e da eficacia (entendida como realizacdo de objetivos) e ndo
contemplava o conceito da efetividade como pretensdo maior do desenvolvimento para promover qualidade
de vida para uma popul agéo.

Para Motta, s6 haverd avancos na administracdo do desenvolvimento se esta passar por uma reformul agéo,
ou sgja a) voltar as organizagdes para o objetivo primordial do desenvolvimento, buscando a relevancia
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mediante a efetividade organizacional; b) conceber modelos de organizacGes mais organicas, flexiveis e
participativas, ¢) buscar comprometimento valorativo das pessoas que integram as organizages, e ndo
apenas a adesdo neutra a regras burocraticas como forma de atingir resultados.

Na prética, verificou-se que a administracdo do desenvolvimento pouco avancou como area de conhecimento
durante esse periodo, quer seja pelo percurso metodol 6gico desenhado no seu nascedouro (e agui muito bem
pontuado por Motta), quer pelaimportancia concedida ao tema desenvol vimento nas décadas de 1980 e 1990.
Para Martins (2004), naguel as duas décadas, houve uma reestruturacéo nos programas de governo dos paises,
gue deslocaram seu foco de uma administracdo que visava ao desenvolvimento para um modelo de
administrac8o voltado para o gjuste fiscal. Esse modelo de gest&o pautou-se pelas diretrizes do Consenso de
Washington, com um conjunto de politicas liberais que conduziriam a reestruturacdo econémica e a reforma
dos Estados, mediande reducdo de gastos publicos, reforma tributéria, desregulamentacdo de mercados,
abertura comercia e privatizagdo, entre outras medidas. O fato € que o modelo de desenvolvimento que fora
importante e necessario nas décadas anteriores passou a ser a causa da crise das dividas externas dos paises
em desenvolvimento. Na verdade, o desenvolvimento € o mais politico dos temas. |sso talvez explique que,
antes da década de 1980, a ideologia desenvolvimentista fosse necessaria a manutencéo da ordem sistémica,
na medida em que era necessaria outra alternativa as promessas que vinham do outro lado do continente.
Essa mudanca do paradigma da promocéo da justica socia para o da estabilidade fiscal ocorreu ndo apenas
no campo pragmatico dos programas de governos, mas, também, no campo doutrindrio da producdo
cientifica em vérias areas de conhecimento — entre elas a economia, a sociologia e a administracdo —, com a
justificativa daimplantagdo do Estado minimo.

Diante dos fatos descritos, precisa-se de um Estado necessario para conduzir 0 novo desenvolvimento. Sobre
isso, Bresser Pereira (2009) relata que, dentro de cada Estado-Nacdo ou pais, o Estado € o instrumento de
acao coletiva que permite a nagdo alcancar seus objetivos. Para que esse Estado seja forte ou capaz, ele
precisara, de um lado, contar com legitimidade perante a sociedade civil e a nagéo. De outro, suas financas
deverdo ser saudaveis e sua administracdo, efetiva e eficiente. A legitimidade do Estado, por sua vez,
dependerd de sua natureza democrética — ja que as formas autoritarias de governo perderam legitimidade — e
da capacidade desse Estado de promover o desenvolvimento econdmico e garantir de forma crescente os
direitos sociais. Paraisso, 0 Estado democratico nos paises ricos se transformou em um Estado social, e, nos
paises bem sucedidos da periferia, em um Estado desenvolvimentista. Em ambos os casos, uma forma mista
de organizar a economia, essenciamente capitalista, coordenada pelo Estado e com um forte componente de
regulacdo estatal. (BRESSER-PEREIRA, 2011).

Ressaltamos que o desenvolvimento € visto neste artigo como um conceito polissémico que da lugar a
multiplas interpretacdes. O desenvolvimento € trabalhado como um processo em permanente construgdo, que
envolve uma diversidade de atores, em diferentes escal as geogréficas, passando pelo poder das organizactes
internacionais, pelas politicas publicas de Estados Nacionais, até os arranjos dos atores locais e territoriais,
em uma convivéncia entre consenso e conflito, nexos e rupturas, que leva as pessoas a possibilidade de
autonomia plena, de cidadania e acesso aos direitos, com inclusio e equidade na construgdo de um mundo
gue garanta a vida humana e a sustentabilidade.

Além da acéo do Estado, os projetos de desenvolvimento tém sido uma preocupacdo de algumas agéncias
internacionais, no que se convencionou denominar na literatura de “cooperacdo internacional Norte-Sul”.
Essa cooperacdo se fortalece desde o momento da instituicdo do Ponto Quatro, um dos componentes da
Doutrina Truman, no final dos anos 1940, mas ganha destaque apds 1945, quando o sistema ONU inicia
discussbes sobre o subdesenvolvimento e as condicdes de desigualdade no mundo (LYRA, 2005).
Posteriormente, nos anos 1960, com a Alianca Para o Progresso, a cooperacdo Norte-Sul se fortalece ainda
mais e se torna uma acdo sistematizada de assisténcia aos paises em desenvolvimento, especialmente, na
AméricaLatina

Na década seguinte, a cooperacdo se fortalece diante das assimetrias da producéo capitalista, associadas as
condi¢Bes climéticas criticas de algumas regides. Torna-se evidente a necessidade de se criar programas para
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o enfrentamento da pobreza e da miséria presentes em vérias regides periféricas, com destague para a
América Latina e a Africa. Ademais, hé a preocupagio com os graves problemas de seca e fome que assolam
a Africa no inicio dos anos 1970, momento marcado por uma crise mundial na forma de se pensar a relacéo
entre Estado e sociedade. Diversas conferéncias internacionais discutem a necessidade de reformulacdo dos
rumos da politica internacional para promover o desenvolvimento/crescimento. Para manter a ordem do
sistema em um mundo bipolarizado, construido segundo a l6gica do Estado do Bem-Estar Social, como
contraponto ao Estado socialista, torna-se fundamental a cooperacdo para enfrentar as situagBes de
calamidade e pobreza de éreas que tanto ndo conseguem se inserir na logica do desenvolvimento capitalista,
como resultam dessa mesma | égica.

A cooperacdo internacional para o desenvolvimento entre os paises do Norte e os do Sul pode ser
caracterizada pela diversidade de formas e modelos. Vai da gjuda oficial das nagbes desenvolvidas — como
ocorreu no Ponto Quatro e na Alianca para o Progresso —, passando pela cooperacdo bilateral, até a
cooperacdo multilateral, caracterizada pelas organizagfes intergovernamentais como o Banco Mundia e
outras organizacbes do sistema ONU. Como destaca Lyra (2005), também existe a cooperacdo ndo
governamental quando os recursos sdo oriundos das organizagdes ndo governamentais do Norte, como a
Igreja, 0s movimentos sociais ou mesmo 0S movimentos ambientais.

A resposta do sistema internacional comegou a partir dos anos 1970, quando as NagGes Unidas realizaram
uma série de operagOes de gjuda humanitaria. Uma das agdes de maior destaque, sob a responsabilidade da
ONU, foi realizada em Bangladesh no combate a fome na regido. Outro destaque, nesse periodo, foi a
atuacdo de vérios paises desenvolvidos, em regime de cooperacdo, na érea do Sahel, na Africa, visando
promover operaces humanitérias de gjuda as vitimas de uma seca prolongada. Em novembro de 1974, na
Conferéncia Mundial de Alimentag&o, chegou-se a um consenso ndo apenas sobre a responsabilidade dos
Estados pela ordenacdo do sistema em crise, mas também sobre a necessidade de sistematizar a gjuda
humanitaria e a cooperacdo Norte-Sul. Entretanto, Linklater (1996) critica essa forma de articulacdo, quando
relaciona as condi¢cbes de interdependéncia e a conformagdo de discursos na agdo dos organismos
internacionais, os quais, segundo ele, procuram assistir para conformar e atender aos interesses dos paises
desenvolvidos.

Observa-se que o processo de cooperacao foi se modificando pari passu tanto as transformac6es na estrutura
e no papel dos Estados nacionais quanto as novas configuragdes advindas da globalizagdo. Algumas
instituicdes internacionais, a exemplo do Banco Mundial, tiveram papel marcante e representam muito bem
essas mudancas que afetaram os Estados nacionais, a economia e a sociedade como um todo
(KRAY CHETE, 2005; 2006). Por outro lodo, organismos menos poderosos do sistema internacional deram
espaco para novas discussdes e avancos em termos de politica mundial e nacional, como pode ser visto no
caso em andlise.

Procedimentos Metodoldgicos

A pesquisa foi desenvolvida conforme os fundamentos da abordagem qualitativa para compreender a gestéo
do desenvolvimento regional, a partir das agOes realizadas no Pro-Gavido. A pesquisa qualitativa permite
compreender e explicar o fendmeno social, como a gestdo do desenvolvimento. Em tal sistema, “ndo se
buscam regularidades, mas a compreensdo dos agentes, daquilo que os levou singularmente a agir como
agiram” (GODOI e BALSINI, 2010). Essa escolha se da pela formagdo do pesguisador, com uma
preocupacdo mais critica diante da acdo do Estado e dos organismos internacionais em subespacos do
interior do Nordeste brasileiro.

No campo da administragdo, diversas pesguisas (GODOI, BANDEIRA-DE-MELLO e SILVA, 2010;
ROCHA e CERETTA, 1998) tém revelado interesse na adocdo de metodologias mais qualitativas que
guantitativas. Tal fato decorre do caréter multidisciplinar da administragdo como uma ciénciasocial aplicada,
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gue se utiliza de diversas fontes epistemol dgicas, tais como a sociologia, a antropologia, a ciéncia politica, a
psicologia, a economia e, mais recentemente, a histria. 1sso se torna mais necessario quando se estuda o
fenbmeno do desenvolvimento, tendo em vista sua caracteristica multidimensional, multidisciplinar e
polissémica.

Para uma compreensdo mais completa do objeto, optou-se pela andlise de um projeto com o ciclo completo,
em uma avaliagdo ex post. Portanto, € um estudo com uma perspectiva histérica, pois o projeto foi realizado
entre 1997 e 2006. Vizeu (2007) defende que a pesquisa histérica deve ser empreendida com o objetivo de
tornar maisinteligivel arealidade organizacional brasileira contemporanea e auxiliar os estudos do campo da
administracdo. Com isso, 0 didogo entre a histéria e a administragdo pode permitir, inclusive, uma
observacdo mais acurada das peculiaridades das organizacdes e da gestdo. Ao que parece, a histéria pode dar
contribuicdes a administracdo por intermédio de recursos tedricos e metodoldgicos proprios gue
proporcionam o conhecimento de realidades organizacionais e administrativas contemporaneas a partir de
um novo Viés: a histéria do tempo presente por meio da narrativa dos sujeitos sociais (SALAMA, 1992;
VIZEU, 2007).

A pesquisa empirica também foi configurada como um estudo de caso unico (STAKE, 2000; 2007; YIN,
1988), e a coleta de dados foi feita através de entrevistas semiestruturadas, da andlise de documentos e da
observacdo (ROCHA e CERETTA, 1998). De acordo com Yin (2001, p. 21), “o estudo de caso permite uma
investigagdo para se preservar caracteristicas holisticas e significativas dos eventos da vida read”. Ta
estratégia também foi escolhida em virtude de se aplicar bem a situagBes em que “hé pouca possibilidade de
controle sobre o0s eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fendmenos atuais, que s poder&o
ser analisados dentro de um contexto de vidarea” (GODOY, 1995, p. 25). Stake (2000; 2007) ressalta que o
estudo de caso se destaca por suas particularidades, buscando a compreensdo de determinada situacdo, e ndo
por sua capacidade de generalizacdo, sendo instrumento fundamental como estratégia de pesquisa,
independente do método de andlise utilizado.

Seguindo esses principios, este estudo pretende compreender um caso de gestdo de desenvolvimento regional
gue envolve cooperagcdo internacional. Por meio deste estudo, busca-se encontrar situagdes especificas e
interacdes sociais que permitam compreender os avancgos, os desafios e os limites da acdo do Estado em
regides de precéria situagao econdmica e social. Godoy (1995) adverte que o estudo de caso € restrito a uma
ou poucas unidades e que por esse motivo tem caréter de profundidade e detalhamento. Além disso, acredita-
se que a escolha desse principio € apropriada, pois, conforme ressalta Yin (2001, p. 27), o poder
diferenciador do estudo de caso é a “sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidéncias —
documentos, artefatos, entrevistas e observacdes’.

Para atender aos objetivos da pesquisa, a coleta de dados e informagfes seguiu duas etapas. Na primeira,
foram coletados e analisados os dados secundarios e, em seguida, procedeu-se a coleta de fontes primarias
viaentrevistas.

Os dados e informagdes secundérios foram coletados por meio de consultas a relatérios, estatisticas, boletins,
livros, artigos, revistas, documentos e outras publicacbes impressas, magnéticas ou eletrnicas, nas
organizagdes executoras, CAR e FIDA, e institui¢des parceiras do projeto (COOPERSUBA, SEBRAE e
EMBRAPA).

Em face do carédter da pesquisa, a coleta de dados e de informagdes primarias foi realizada por meio da
aplicacéo de instrumentos de pesguisa, considerando a sua adequacdo ao referencial tedrico exposto e ao
modelo de andlise que leva em conta o papel dos atores. O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista
semiestruturada em profundidade.

Na busca de um maior rigor na elaboracdo e aplicacdo do instrumento de pesquisa, foram realizados alguns
testes de validacdo e confiabilidade (ZIMMER, FERREIRA e HOPPEN, 2007). Para esses autores, 0 método
de estudo de caso possui caracteristicas especificas quanto a forma de realizagdo dos testes de vaidade e
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confiabilidade. Essa discussdo esta ancorada nas preocupactes de Yin (2001), quando discute sobre possiveis
generalizacOes das descobertas do estudo de caso, 0 que exige estratégias de estudo mais rigorosas. Assim,
nesta pesquisa, foram utilizados testes voltados para Ihe conferir maior consisténcia, como a validade de
construto, a validade interna, a validade externa e a confiabilidade.

Esse rigor também foi utilizado na busca de validagdo de construto, com a utilizagdo de multiplas fontes de
evidéncias, sequencialmente encadeadas na fase da coleta dos dados, além da revisdo de relatérios
preliminares por informantes-chave. No aspecto da validade interna, estabelece-se uma relagdo causal, em
gue sdo demonstradas certas condi¢gdes que levam a outras condi¢es. No tocante a validade externa, em
pesquisas de caso Unico, utiliza-se de teoria. A confiabilidade foi estabelecida a partir das categorias
pesquisadas.

Quanto a entrevista, seguindo o roteiro de Zimmer, Ferreira e Hoppen (2007), foram realizados o pré-teste e
o teste piloto. Também foi executada uma validagdo de face, observando se a forma e o vocabul&rio
empregados no roteiro estavam adequados aos publicos entrevistados.

O campo das entrevistas € composto pelos atores-chave, formuladores, gestores e técnicos dos programas da
unidade de andlise. A selegcdo do grupo foi intencional e os critérios de selecdo foram definidos com base no
papel desempenhado pelos atores no desenvolvimento do projeto. Foram entrevistados atores das
organizacdes executoras e coexecutoras do projeto, como representante do FIDA para o Brasil; o diretor da
CAR; os coordenadores de unidades de Execucdo do Projeto (UEPS); os coordenadores de unidades de
Apoio ao Projeto (UAPS); representantes das instituicdes coexecutoras; representantes das cooperativas e
atores criticos do projeto, atuantes em diferentes organi zacBes sociais. As entrevistas foram semiestruturadas,
em profundidade, de acordo com o roteiro testado. No total foram realizadas 15 entrevistas.

Administracdo do Desenvolvimento: Cooperagdo Internacional, Acdo do Poder Publico e da Sociedade
através da Gestao do Pré-Gavido

Configurado a partir de uma ampla experiéncia na formulacdo e gestdo de projetos de desenvolvimento
regional e rural, o Projeto de Desenvolvimento Comunitario da Bacia do Rio Gavido (Pro-Gaviao) foi
concebido e pactuado entre a CAR, representando o governo do estado da Bahia, e 0 FIDA. Em seu
documento de referéncia (CAR, 2003), os atores que administraram o projeto partiram do principio de que é
“competéncia do Estado ainclusio, a equidade e a promocéo social dos cidaddos, bem como arealizacdo de
politicas publicas que buscam sanar as desigualdades sociais e de infraestrutura, visando a melhoria da
qualidade de vida’.

Nesses termos, foi estabelecido como meta prioritéria do projeto o aumento da renda da populacdo rura na
regido do rio Gavido, baseado na sustentabilidade e abrangendo uma area de 11.718 knm2 De modo
semelhante, 0 seu objetivo geral foi “aumentar a renda e melhorar as condi¢Bes de vida dos camponeses
pobres e dos habitantes da regido semi&rida da bacia do Rio Gavido, no ambito de uma estratégia de
desenvolvimento ambientalmente sustentavel” (CAR, 1993).

Para alcancar o0s objetivos almejados, o projeto foi espacialmente delimitado para atender a comunidades em
13 municipios com baixos indices de desenvolvimento econdmico e social, inseridos na bacia do rio Gavido,
naregiéo sudoeste da Bahia: Anagé, Belo Campo, Tremedal, Condelba, Caraibas, Presidente Janio Quadros,
Maetinga, Pirip4, Cordeiros, Licinio de Almeida, Jacaraci, Mortugaba e Gugjeru (CAR, 1993). Quando da
sua implantacdo, oito desses municipios eram os mais pobres do estado (FIDA, 1995).

O projeto foi executado entre 1997 e 2006. Embora as negociagdes tenham comegado no inicio dos anos
1990, a assinatura oficial do contrato ocorreu no final de 1996 e seu inicio efetivo aconteceu a partir do ano
seguinte, durante a administragdo do governador Paulo Souto. A primeira fase, executada até o ano 2000,
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envolveu o diagnostico da regido. A segunda etapa foi executada entre 2000 e 2006, com uma avaliagéo
parcial em 2003. Mesmo apds o término do contrato, 0 apoio as agles existentes ainda permanece. 1Sso
ocorre através de outros convénios da CAR, o Programa de Combate a Pobreza Rural (PRODUZIR) e o
Projeto de Desenvolvimento Comunitério das Areas mais Carentes do Estado da Bahia (PRODECAR),
projetos com o foco no desenvolvimento rural financiados pelo Banco Mundial e pelo FIDA,
respectivamente.

Seguindo as orientagBes da CAR, o Pré-Gavido faz parte de uma ampla estratégia de desenvolvimento
regional e rural do governo do estado da Bahia, executada desde os anos 1980. Essa estratégia comegou a ser
elaborada com a implantaco da CAR (BAHIA, 1983), inspirada em proposta do Banco Mundial, visando
articular politicas de desenvolvimento regional até entdo desenvolvidas de forma fragmentada por diferentes
secretarias e 0rgdos governamentais. A CAR permitiu reunir experiéncias distintas, acumuladas durante a
realizacdo de diversos projetos de desenvolvimento com diferentes orientacfes, estabelecidas a partir de
diferentes parcerias nacionais e internacionais. O Pro-Gavido foi, entdo, desenhado a partir dessas
experiéncias, acrescidas das definicdes de seu parceiro financiador, o FIDA. A CAR foi responsavel pela
execucdo do projeto.

O Pro6-Gavido envolveu investimento de US$ 40 milhdes. O FIDA participou como financiador, avaliador e
cogestor do projeto, respondendo pelo empréstimo de US$ 20 milhdes (50%), enquanto o governo da Bahia
investiu US$ 19,6 milhdes (49%) e os beneficidrios deram a contrapartida de US$ 400 mil (1%). A
instituicdo cooperante, responsavel pela avaliagdo externa da execucdo do projeto, foi o Escritdrio de
Servicos para Projetos das Nagdes Unidos (UNOPS).

Além das organizacbes principais, a execu¢do do projeto contou com 0 apoio de outras, denominadas
parceiras. Varios contratos foram realizados com elas, principal mente, com a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecué&ria (EMBRAPA), com o Servico Brasileiro de apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o
Servico Naciona de Aprendizagem Rura (SENAR), a BAHIA PESCA e o Banco do Nordeste do Brasil
(BNB).

OrganizacOes da sociedade civil também participaram, através de uma grande parceria com uma ONG
especializada no desenvolvimento de escolas rurais em aternancia, a Associacdo de Escolas das
Comunidades e Familias Agricolas da Bahia (AECOFABA), que ja existia antes da implantagcdo do projeto.
Essa ONG é tratada nos relatorios do projeto como coexecutora, e sua vinculagdo assumiu trés aspectos, dos
guais os dois primeiros foram considerados “de valor estratégico” para o cumprimento dos objetivos
propostos. a) a operacdo de trés escolas familias agricolas (EFAS) na &rea do projeto (existiam duas escolas
antes do projeto e foi criada mais uma) e a possibilidade de difundir a educacdo bésica entre as criancas
pobres; b) o encaminhamento de técnicos de nivel médio formados em suas escolas para as equipes técnicas
de trabalho de campo; c¢) a facilidade administrativa para a contratacdo de todo o pessoal que trabalha no
local. Cabe aqui observar que a AECOFABA subcontratou outra organizac&o social para cuidar da execucéo
do projeto: a Cooperativa de Trabalho da Regido Sudoeste da Bahia (COOPERSUBA) (FIDA, 2003).

As acdes do projeto foram subdivididas em trés eixos principais. desenvolvimento comunitério,
desenvolvimento produtivo e acesso ao crédito. Em principio, esses componentes deveriam atuar de forma
integrada e simulténea, a fim de cumprir os seguintes objetivos. aumentar a renda dos pequenos produtores
agropecudrios, agroindustriais e artesdos; criar has comunidades as condi¢des para seu desenvolvimento
sustentavel; e apoiar alternativas de educacdo regional (CAR, 20064).

A partir desses eixos, foram desenvolvidas as seguintes acles: assisténcia técnica e extensdo rural, crédito
agricola, fortalecimento das organizagdes comunitérias, promoc¢do da equidade de género, validacdo de
tecnologias apropriadas para convivéncia com a seca, apoio aos microemprendimentos agroindustriais e
artesanais, fortalecimento da base educacional regional, aporte de infraestrutura basica (como energia elétrica
ou solar) e aumento da capacidade de armazenamento de &gua, através da construgdo de cisternas, sistemas
de abastecimento e barragens.
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Ao final do ano de 2006, o Pr6-Gavido foi incorporado ao PRODUZIR, financiado pelo Banco Mundial,
projeto que estava sendo executado em toda a Bahia desde 1996. Essa mudanca atera diretamente a
organizacdo e a metodol ogia das acdes desenvolvidas, uma vez que a gestéo e 0 model o organizativo passam
a seguir os principios, procedimentos e a supervisao do Banco Mundia. O contrato com o FIDA é finalizado
€ comegam hegociagdes para outro contrato.

Concepgao e negociagao do Pré-Gaviao

O processo de negociacdo do Pré-Gavido nasce com o interesse das organizagdes em atuar em areas com
graves problemas de desenvolvimento econdmico e social. De acordo com o Informe de Formulacdo do
FIDA (1995), o Nordeste brasileiro passou a ser considerado uma das &reas prioritarias para a sua
intervencdo em 1988. A escolha da regido e a defini¢do da érea do projeto vao se configurando aos poucos,
pela visibilidade dos baixissimos indicadores de desenvolvimento econémico e socia e por uma elevada
guantidade de familias situadas abaixo da linha de pobreza, vivendo no meio rural com inimeras privacoes
de oportunidades (FIDA, 1995).

De acordo com o FIDA, o principal motivo para a organizagéo atuar no interior do Nordeste brasileiro e
desenvolver o Pré-Gavido foi o fato do “semiarido ser a regido mais pobre do pais, sendo que o aspecto
principal foi focar esforcos em uma regido especifica [pois] Apesar das limitacOes, € necess&rio focar na
potencialidade” (entrevista 1). A partir dessa focalizac&o, observa-se uma coesdo entre o discurso do FIDA e
0 do governo da Bahia sobre as deficiéncias do territorio atendido. “Era a regido do estado de mais baixo
investimento publico, uma regido totalmente isolada, com infraestrutura inexistente. Uma regi&o totalmente
abandonada. E claro que hda um jogo de forgas e havia um vazio de forgas politicas, mas n&o havia umaforca
politicaforte parainfluenciar o Estado na definicéo daregido” (entrevistal).

Os aspectos de isolamento da area, relacionados com deficiéncias politicas e ambientais também sdo
destacados pelo coordenador do projeto na CAR:

A area do projeto sempre foi uma area marginal. Era semidrido, mas com caracteristicas
peculiares. Uma area totalmente desassistida, quase abandonada pelo Estado e sem uma
representacdo politica forte junto ao governo do Estado [...]. Uma regido com forte
limitac8o de recursos naturais. Que vai melhorando, indo para o Oeste, com uma popul agcéo
extremamente pobre, mas com um potencia de desenvolvimento. Foi uma escolha feliz de
atender aquelaregido. (entrevista 3)

Nos documentos analisados, o abandono, a fragilidade estrutural e afalta de organizagéo politica e socia sdo
aspectos continuamente ressaltados, compondo itens fundamentais nas defini¢des da proposta. “A area do
projeto tem estado esquecida pelas instituicdes dos governos federal e estadual e ndo tem se beneficiado dos
consideraveis investimentos governamentais em estradas ou infraestrutura que se realizaram em outras partes
do pais. Espera-se com 0 projeto proposto reverter o historico de esquecimento” (FIDA, 1995, p. 11).

Observa-se que o discurso de atuacdo do Estado em areas de baixo desenvolvimento econdmico e social faz
parte de uma transformacgao de contexto, no inicio dos anos 1990, que marca uma reconfiguracdo da sua acdo
assistencialista. Houve a disseminagdo de politicas de desenvolvimento local, muitas vezes exacerbada,
como pode ser visto nas andlises de Branddo (2007). Dois aspectos dessas transformacdes, apresentadas no
referencial tedrico do trabalho, sdo especialmente interessantes para a configuracdo do Pré-Gavido. Primeiro,
as mudancas advindas com o periodo da redemocratizacdo ampliam o debate sobre a reconstrucdo do
ambiente democrético e as atribui¢des do Estado. Nesse periodo, coexiste a efervescéncia de um projeto
neoliberal, que incentiva o aumento da competitividade e amplia as acBes de mercado, com um projeto
democratizante e “participatorio”, de inclusdo e empoderamento das pessoas. Assim, paralelamente, ganha
forca o receituério neoliberal que norteara a reforma do Estado brasileiro, incentivando a criacgo de politicas
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de desenvolvimento, com acfes centradas no mercado, com um modelo de gestédo publica focado em
resultados e na busca de desenvolvimento das capacidades individuais para os que tém dificuldades de
insercdo produtiva (ABRUCIO e LOUREIRO, 2002; KRAY CHETE, 2006).

Nesse sentido, cabe aqui observar que a reconfiguracdo do papel do Estado em um mundo globalizado,
associado ao discurso de crise financeira, cria tanto a necessidade de apoio de organizagdes internacionais
para financiamento e construcdo de politicas, quanto de solugdes de desenvolvimento enddgeno, com
programas de desenvolvimento local e a¢Bes voltadas para as comunidades desassistidas. As acdes da CAR,
financiadas com recursos do Banco Mundial e do FIDA nos projetos PRODUZIR e Gavi&o, respectivamente,
corroboram as andlises de Kraychete (2006) e de outros criticos da globalizacdo (MISOCZKY e BOHM,
2012; PEREIRA, 2010; VIEIRA, 2003). Esses autores entendem que 0s programas assistencias,
principa mente os de combate a pobreza, ndo contrariam os principios da onda liberalizante, priorizando seus
investimentos em infraestrutura, producdo e politicas sociais que venham a satisfazer as "necessidades
basicas' dagueles com dificuldades de insercdo produtiva no mercado.

O segundo aspecto destacado da andlise de contexto € o momento politico do Nordeste, marcado por uma
onda de governadores com tendéncias mais a esquerda, impactados pela Constituicdo de 1988 e pelas
perspectivas de transformagdes politicas nos programas de desenvolvimento. Conforme entrevista com um
dos coordenadores da CAR:

Os projetos passam por uma remodelagem exatamente nesta linha, de maior participacdo e
de transferéncia de servigos diretamente do Estado para as associagGes comunitérias. Ha
toda uma discussdo nesse sentido e esses projetos ja nascem incorporando estas mudangas,
esse elemento da participagdo. 1sso foi um fendmeno no Nordeste todo, pois naguela
conjuntura Waldir ganhou as elei¢des na Bahia; em Pernambuco, Miguel Arraes ganhou as
eleicles; entdo vocé tinha uma mudanca no Nordeste todo, ou pelo menos nos trés ou
guatro principais estados do Nordeste. Vocé tem forcas politicas que estavam
historicamente na oposicdo e que chegam ao poder. E esse discurso comega a se
materiadizar, da participagdo, mais democracias, maior participacdo da populagdo nesses
projetos. (entrevista 3)

Além das mudancas politicas nos governos nordestinos em geral, apontadas anteriormente, ocorre uma
rediscussdo dos programas de desenvolvimento regional e rural, como pode ser visto no referencial tedrico.
Magalh&es (2000), por exemplo, destaca a forca do Banco Mundial na redefinicdo dos programas e o
impacto das experiéncias vividas pelos governadores na visita do Projeto Solidariedade, do México, em
meados da década de 1990, observando os efeitos das politicas de transferéncia direta de recursos para as
comunidades.

No caso da Bahia, mesmo com o retorno de Anténio Carlos Magalhdes ao governo, em 1991, e a
continuidade da hegemonia carlista até 2007, manteve-se a linha de discussdo que vinha predominando em
todo o Nordeste. Foi justamente nesse periodo que se ampliou o discurso da participacdo e da cooperagdo
internacional em programas de desenvolvimento como forma de enfrentar os graves problemas sociais e
econdmicos do semiarido baiano. Essas a¢Bes foram concretizadas através de novos contratos com o Banco
Mundia (programas PRODUZIR e Programa de Administragdo Municipal e Desenvolvimento de
Infraestrutura Urbana - PRODUR) e com o FIDA (Pro-Gaviéo).

Entretanto, o processo de configuracdo do Pro-Gavido ndo ocorreu de forma consensua e rdpida. Diversas
propostas foram elaboradas até que um projeto de desenvolvimento regional/rural fosse delimitado para a
bacia do rio Gavido. A primeira proposta incluia 20 municipios banhados pelo rio, elaborada ainda durante o
governo Waldir Pires (1987-1989). Esse primeiro formato ndo foi aceito pelo FIDA diante de questbes
burocréticas do governo brasileiro e das prioridades da organizacdo internacional. Como se viu,
posteriormente, em 1992, o Centro de Investimentos da FAO promoveu uma Missdo Geral de Identificacgo
do FIDA, aqual revisou os primeiros trabalhos do fundo e incluiu a iniciativa entre os projetos prioritarios
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deste no Brasil. Assim, recomegou, durante o governo de Antonio Carlos Magalhdes (1991-1994), um
trabalho de preparacéo realizado por uma equipe local da CAR e por uma nova missdo do FIDA, que visitou
aBahiaem 1993 (FIDA, 1995). Apesar dos avancos nos estudos, somente no governo Paulo Souto, em 1995,
0 projeto foi pactuado e assinado o contrato entre o fundo e o estado da Bahia, sob a tutela do governo
federal.

Percebe-se que o Pro-Gavido ndo era um projeto prioritério para nenhuma das organizagdes envolvidas. Para
o FIDA, a importancia de atuar na Bahia e no Nordeste brasileiro ainda ndo estava clara nos primeiros
momentos de discussdo. Isso sO vai acontecer aos poucos, quando se percebe que, embora, 0 Brasil sgjaum
pais semiperiférico, o volume da pobreza e da desigualdade no Nordeste € demasiadamente significativo no
contexto da Ameérica Latina, e que um projeto dessa natureza, entdo, daria visibilidade as acdes da agéncia.
Além desse aspecto, saltou aos olhos a forca da “industria da seca’, que colocava a populacdo da sub-regiéo
numa situacdo de dependéncia de acles assistencialistas para ter acesso a servigos bésicos, como agua. 1sso
configurava, no fim dos anos 1990, uma politica clientelista, na qual o caminh&o-pipa circulava em troca da
manutencao do poder politico, nos moldes descritos por Leal (1997).

Assim, do lado do estado da Bahia, ja havia uma prética de execucdo de projetos de desenvolvimento que
amenizavam as grandes caréncias regionais e, paralelamente, atendiam aos interesses politicos dos grupos e
subgrupos no poder.

Os técnicos e criticos da CAR relatam que o grande projeto da organizacéo sempre foi o PRODUZIR, por
atender aos 417 municipios da Bahia. Entretanto, um dos representantes da Companhia coloca que o
PRODUZIR era“um grande balcdo de negécios, utilizado amplamente para garantir interesses, de forma que
a CAR sempre estava repleta de politicos em momentos de eleicdes’. Portanto, a proposta de um projeto
integrado e territorialmente delimitado néo era vista de forma acolhedora pela organizacdo, principa mente,
porgue a regido meta ndo possuia grande forca politica que levasse a agilizagdo do processo de negociagao.
O novo projeto foi visto como um modelo experimental, como uma boa oportunidade de se receber recurso
externo, mas sem as facilidades ampliadas oferecidas pelo PRODUZIR. Observando os relatérios de
governo, o Pro-Gavido sd ganhou mais destaque a partir de 2003, quando suas agles se tornaram visiveis,
provocando ganhos reais de renda e melhoria das condicdes de vida local. Por ndo ter sido encarado como
prioritario, o desenho do projeto teve liberdade para avancar em determinados pontos, sem deixar de atender
aos interesses do FIDA eda CAR.

A proposta final coincidiu com os interesses do FIDA em investir na melhoria das condi¢des de vida das
familias mais carentes da zona rural do Nordeste e com as intencBes do Estado em alcancar uma sub-regiéo
com um dos piores indicadores econdmicos e sociais da Bahia. Os estudos preliminares visavam a
formulacdo de um projeto de desenvolvimento comunitario em 20 dos 100 municipios mais pobres do
estado, abrangendo diversas microrregiGes da Bahia, como j& acontecera em outros projetos desenvolvidos
pela CAR com apoio de institui¢Bes internacionais. Contudo, a versdo final do projeto ficou delimitada a 13
municipios da bacia do Rio Gavido, anteriores a barragem de Anagé, concentrados espacialmente nas
microrregifes Sudoeste e Serra Geral. Esse subespaco era denominado “poligono da pobreza’, em virtude
dos péssimos indicadores.

De acordo com os gestores do projeto, ndo houve uma intencionalidade politica explicita na definicdo do
local do projeto nem uma pressdo dos poderes locais; foi uma definicdo a partir dos precarios indicadores
sociais dagquel e subespaco. Para os gestores e formuladores da CAR, as principais decisbes sempre estavam a
cargo da equipe técnica que realizou os estudos e definiu o projeto, contando com técnicos da propria CAR,
do FIDA e da FAO. Mas, de fato, ndo havia a participagdo da comunidade local devido a frégil articulacéo
politica e a deficiéncia de capital social, conforme demonstrado nas entrevistas anteriormente apresentadas.

De acordo com documentos da CAR (1993), poucas institui¢des atuavam na area definida do projeto. Entre
elas estavam a prépria CAR, com agfes do PRODUZIR para a melhoria de pequenos agricultores (PAPP), a
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agricola (EBDA), o SEBRAE, a Universidade Estadual do Sudoeste
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da Bahia (UESB) e pequenas agéncias do Banco do Brasil e do Banco do Estado da Bahia. As principais
instituicdes locais eram as prefeituras municipais, responsaveis pela execucdo de quase todos 0s servigos
sociais, como sallde publica, educacédo fundamental e manutencdo da rede de infraestrutura (estrada, agua e
eetricidade), financiados com recursos quase inteiramente de transferéncias diretas do governo federal. As
principais organizagOes de produtores e organizagdes ndo governamentais eram o Sindicato de Trabal hadores
Rurais, uma cooperativa agricola, associagdes comunitérias e duas escolas familias agricolas; todas tratadas
como “financeiramente frageis e de limitada abrangéncid’. 1sso demonstra que o projeto foi formulado
seguindo totalmente o model o top-down, ou seja, sem a participacdo das comunidades assistidas.

Entretanto, a suposta neutralidade na escolha da regido foi contestada pelos criticos do projeto, indicando que
havia claros interesses em que 0 Estado aumentasse sua acéo naquel e espaco, dando uma resposta aos graves
problemas de desenvolvimento social e, a0 mesmo tempo, atendendo aos anseios dos atores politicos locais,
principamente, prefeitos e vereadores ligados aos direcionamentos politicos do ex-governador Antonio
Carlos Magalhaes. Em diferentes relatos (como nas entrevistas 5, 8 e 13) ha passagens que indicam que o
projeto foi “blindado” pelo governo para atender a comunidades especificas e menos organizadas
politicamente, ndo permitindo que atores contestadores participassem das definigdes do projeto e de reunides
de avaliagao realizadas pelo FIDA.

Portanto, em termos do processo de discussdo para concepcédo e desenho, o projeto envolveu uma demorada
negociacdo entre as organizagdes envolvidas. Para o coordenador geral, “os projetos de desenvolvimento
elaborados pela CAR exigem uma ampla e demorada pactuacdo dos componentes e das metas a serem
desenvolvidas, pois com a assinatura do contrato de empréstimo, os itens acordados sdo cobrados de forma
efetiva’ (entrevista 3). Essa preocupacdo com a pactuacdo de metas estava associada aos problemas
ocorridos em outros contratos ja executados pela CAR, embora a experiéncia com o FIDA fosse um
elemento novo na organi zacao.

De acordo com o FIDA para o Brasil, todo o processo € negociado atendendo aos interesses das organi zagdes
envolvidas e respeitando a soberania do pais, em suas diversas instancias deliberativas: “para o FIDA é
totalmente claro que o desenho e implementacéo de politicas publicas € uma atribuicdo exclusiva do pais’.
Pelo discurso, parece ndo haver conflitos na formulagéo, principalmente, quando se observa o seguinte
trecho da entrevista: “A construcdo das metodologias € um trabalho conjunto. Antes disto, a concepgao do
projeto é feita em conjunto. O papel do FIDA é ler, compreender e estudar o que 0s governos querem [...]
N&o pode ter conflito [...] sempre é possivel encontrar os pontaos de encontro, e isto acontece com facilidade
no Brasil” (entrevista 1).

Porém, os relatos da CAR demonstram que o processo de negociacdo € complexo, havendo necessidade de
uma articulagéo entre as diversas propostas das organizacfes envolvidas, muitas das quais sd0 impostas pelo
FIDA. Os principios do FIDA, discutidos no capitulo 3, tém que ser garantidos para que o contrato de
empréstimo sgja efetivado. Tais principios embutem uma ideologia que perpassa a maioria das organizagoes
oficiais de cooperagdo internacional. Percebe-se, assim, que todo o projeto foi construido para atender aos
interesses do governo e do agente financiador, com o aval do governo federal, que participa como mediador
do acordo de empréstimo. N&o se observa interesse pela participacdo dos atores locais nas discussdes para a
concepcao do projeto.

De fato, 0 que se observa a partir dos documentos de orientacdo do FIDA (1995, 2003) € que 0s principais
pontos levantados pela organizacdo acabam sendo incluidos no projeto, demonstrando o seu poder de
intervencdo na negociacdo, a exemplo das acbes de género e participagdo, adaptando-os as condigdes
existentes no seu ambiente de atuagdo. O importante aqui € pensar até que ponto essas intervengdes sdo
positivas — ou sgja, se acrescentam inovagdes nas politicas publicas nacionais ou atendem aos anseios das
comunidades locais ndo observados pelo Estado— ou se sdo negativas —, isto €, se impdem solugdes socio-
organizativas pela via do mercado sem dar espaco para agOes inovadoras de empoderamento das
comunidades. Em outros termos, trata-se de pensar se as agfes desenvolvidas representam uma defesa de
posi¢des hegemdnicas do sistemainternacional ou se ha espago para o pensamento contra-hegemani co.
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No que diz respeito a configuragdo da proposta, percebe-se que 0 projeto ndo se restringiu a criagdo de
infraestrutura e de acesso a direitos basicos, como agua e energia, como até entdo vinham se desenvolvendo
projetos voltados para o interior da Bahia. Os dados coletados em documentos e entrevistas demonstram que
0 Pré-Gavido foi gestado a partir de uma experiéncia acumulada de outros projetos de desenvolvimento
regional e rural, especiamente, no amadurecimento dos programas de Apoio aos Pequenos Produtores
(PAPPs), fomentados pelo Banco Mundial, como indicam os estudos de Carlos Miranda e as andlises do
Instituto Interamericano de Cooperacao paraa (I1CA) sobre os programas de desenvolvimento no Nordeste.

Em meados dos anos 1990, o Nordeste comega a revisar os programas de desenvolvimento, incorporando aos
poucos 0s avangos nas discussdes e nas préticas de experiéncias anteriores, locais e internacionais. Nesse
momento histérico, o PAPP é um dos mais afetados. De acordo com Miranda e Costa (2006), o “PAPP
reformulado representa o inicio do primeiro movimento de descentralizaco e de reforco da participacéo da
sociedade”, o que leva os projetos de desenvolvimento regional para o foco de Programas Integrados de
Combate a Pobreza Rural (PCPR). Essa transformagdo amplia as responsabilidades dos estados na gestéo,
por meio do fortalecimento das a¢des de descentralizagdo e ampliacdo dos mecanismos de participacéo das
comunidades na execucdo dos projetos. Em outra linha confluente, ganha forca o projeto Desenvolvimento
Local Integrado e Sustentavel (DLIS), apresentando novas dimensdes de acdo (SEPULVEDA, 2006;
SILVEIRA, BOCAYUVA e ZAPATA, 2002).

Como pode ser observado na andlise dos documentos do Pré-Gavido e nas entrevistas realizadas, sua
concepcdo e plangjamento se inserem nesse contexto. Apropria as discussoes presentes no Nordeste,
associando-as com as experiéncias dos organismos internacionais de desenvolvimento integrado e
sustentavel, priorizando a melhoria das condi¢des de vida das populagcBes desassistidas que ndo conseguem
se inserir no modelo produtivo de uma nova economia globalizada. Desse modo, 0 Pro-Gavido apresenta
alguns poucos elementos em que ha espago para a busca de autonomia e participacdo das comunidades,
apresentando agBes contra-hegemdnicas, especialmente, nos avangos da articulagdo politica em algumas
comunidades e no processo educacional das EFAS, o que é possibilitado por uma forte movimentacdo da
Comissdo Pastoral da Terra. Entretanto, ha um grande receio de que essa autonomia gere poder que venha
guestionar as bases da estrutura politica vigente, principalmente, dos poderes locais.

E bastante visivel também o novo direcionamento metodologico advindo das experiéncias do FIDA no
mundo, ao criar um projeto espaciamente delimitado, com caracteristicas integrativas diferenciadas das que
vinham sendo observadas no estado da Bahia até entdo. Os projetos da CAR sempre buscavam atender ao
maior nimero de municipios possivel, ao contrario do FIDA, que sistematizou uma agdo espacialmente
delimitada em um territério. Essa caracteristica € destacada nas entrevistas por diversos atores como um
importante avanco. Eles ressaltam que o projeto foi configurado com um carédter inovador para 0 momento
em que foi concebido, permitindo a articulacdo dos diversos componentes. “a concepcdo era excelente, o
projeto concentrava agdes de pesquisa, ensino, extensdo rural, crédito, agregacdo de valor por meio de
micoempreendimentos, associativismo, cooperativismo. As acfes eram coordenadas e integradas e
financiadas por uma Unicainstituicéo do estado. Isso deu agilidade ao projeto” (entrevista 9).

Esses pontos el encados sdo claramente presentes na agenda do FIDA (2007a; 2007b), que insere e enfatiza as
guestdes de género, da participacdo e inclusdo de jovens na busca da autossustentacdo dos projetos e na
perenidade das agdes, 0 que, ho entanto, nem sempre € alcancado na execucdo das propostas. Essa agenda se
tornou cada vez mais globalizada, por meio da agdo dos organismos internacionais, umavez que estes atuam
n&o apenas como bancos de financiamento, mas como agéncias de desenvolvimento, definindo metodologias
e direcionamentos para as politicas nacionais. E possivel relacionar esse comportamento com as andlises do
papel desses organismos, como faz Pereira (2010) quando estuda a atuagéo do Banco Mundial como agente
politico, intelectual e financeiro, ao capturar os elementos de uma agéo democratica.

As novidades na configuracdo dos componentes e na metodologia do Pro-Gavido induzem varios
entrevistados a defenderem o projeto como um novo marco nas agfes de desenvolvimento do estado da
Bahia e da CAR: “Esse projeto foi o melhor projeto com que trabalhei até hoje, pois estava articulado em
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cinco pilares — infraestrutura basica (barragens, cisternas, sistemas de abastecimento, energia solar e
elétrica), difusdo de tecnologias para 0 semiarido, organizagdo comunitaria, crédito agricola e agregacdo de
valor (casas de farinha, alambiques, casa de mel, aclicar mascavo)” (entrevista 4).

Entretanto, pel os depoimentos dos atores criticos que atuam na regido, nem todos os aspectos desenvolvidos
no projeto sdo considerados positivos (entrevistas 13, 14 e 15): “a definicdo das comunidades ndo foi muito
clara e atendeu aos interesses politicos dos prefeitos [...] Os prefeitos, vereadores e deputados se apropriavam
das grandes obras, como barragens, eletrificac8o, horas de uso de trator e compra de animais’ (entrevista 14).

Os atores criticos entrevistados defendem que o governo da Bahia, sob a orientagdo carlista, preservou seus
interesses e de seus coligados em detrimento de grupos que tinham uma discussdo mais avangada em termos
de questfes sociais e orientacdo politica. Para esses atores, a articulacdo politica e social local ganhou forca
com a luta pela barragem no final dos anos 1980, articulados principalmente pela Comissdo Pastoral da
Terra, formando associagbes com um pensamento critico as politicas do Estado. Para eles, houve uma
“blindagem” na formulagdo e na execucdo do Pro-Gavido, o que impediu a participacdo mais efetiva de
organizagdes que tinham um direcionamento politico contrario, como a Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia, que era gerida por filiados ao Partido dos Trabalhadores (entrevista 10). As comunidades e
organizagfes que tinham uma agdo contestatoria ou de oposicdo aos poderes locais, principamente, as
prefeituras da regido, reclamam que foram preteridas em relagdo a outras comunidades articuladas com
representantes politicos.

Principais caracteristicas do desenho do projeto

Um dos pontos iniciais para uma andlise de um programa com o ciclo completo, ex post, € a observacdo de
seu processo de formulacdo e as consequéncias dessa configuracdo na execucdo do projeto. As linhas
estratégicas da formulagdo do Pré-Gavido foram configuradas nas seguintes agdes. em primeiro lugar, “o
fortalecimento e/ou criagdo de organizagOes rurais de base e melhoramento da participagdo camponesa’
(FIDA, 1995). De acordo com os documentos, essa era a diretriz estratégica mais geral do projeto, que
inspirava todas as acdes da intervencdo proposta. Em seguida, destaca-se “a importancia atribuida a relacéo

entre o desenvolvimento e a mulher do meio rural”, “a reducéo dos riscos relacionados com a seca’ e, por
ultimo, “ o desenvolvimento da producdo agricola’ (FIDA, 2003).

A partir dessas linhas estratégicas, foram desenhados os objetivos especificos, reiterados nos documentos: i)
0 apoio a participacdo camponesa e ao desenvolvimento de suas organizagdes; ii) o financiamento e apoio
técnico para a construgdo de pequenas obras de irrigacéo nas propriedades; iii) a melhoria das condi¢des
sociais e da infraestrutura local, contribuindo para a educacéo dos jovens mediante a construcéo de escolas
novas e a concessao de bolsas, a construcdo de cisternas para uso doméstico, programas de construcdo de
estradas e de eetrificagdo rura; iv) melhoria das rendas agricolas e ndo agricolas das familias mediante
capacitacdo, extensdo e apoio a comercializacdo e ao crédito. Observa-se, logo de partida, que as acbes
prioritérias sdo as destacadas nos discursos de democratizacdo e descentralizacdo da agdo publica.

A organizacdo do projeto foi viabilizada pela Unidade de Execucdo do Projeto (UEP), equivalente a um
escritorio regional, mas localizada em Salvador. A UEP foi constituida por uma equipe com a seguinte
composicdo: oito profissionais e técnicos, duas secretarias e funcionarios da CAR. Faziam parte também
uma equipe de campo de 32 técnicos e sete assistentes administrativos. As UAPs estavam localizadas nos
municipios de Anagé, Condelba, Licinio de Almeida, Presidente Janio Quadros e Tremedal (CAR, 2006b).
A equipe responsavel pela execucdo era interdisciplinar, envolvendo diversas especialidades vinculadas as
areas de desenvolvimento produtivo e social.
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A gestdo do desenvolvimento no Pré-Gaviao

A andlise dos aspectos da gestdo do desenvolvimento do Pro-Gavido parte do principio de que a gestdo como
um fato social depende da articulacdo das diversas ingtituicdes e atores envolvidos no processo (FISCHER,
2002; FISCHER, ROESCH e MELO 2006). Assim, um dos primeiros pontos de relevancia € o papel e a
articulacdo das organizactes na administracéo do projeto.

No que diz respeito a atuacdo do FIDA, o discurso observado na entrevista, como ja colocado antes, é de
didogo e de cooperagdo. Efetivamente, a execucdo do projeto foi desenvolvida pela equipe da CAR, por
meio da UEP que, em sua proposta original, seria um escritério regional local, mas que foi efetivada como
um escritério central estabelecido em Salvador. A gestdo dos componentes era realizada por técnicos da
CAR, agrupados nas ja mencionadas UAPs. O FIDA atuou plenamente no papel de monitoramento e
controle, com o apoio da UNOPS. Os entrevistados revelam, comparativamente, que a presenca do FIDA era
mais efetiva do que o acompanhamento dos projetos do Banco Mundial, pois havia uma interferéncia de
forma direta em diversos aspectos operacionais do projeto, desde a definicdo da equipe de técnicos até as
atividades que deveriam ser desenvolvidas (entrevistas 4 e 7).

Essas interferéncias refletem na metodologia desenvolvida no projeto, sendo possivel perceber que, em
diversos momentos, houve uma coesdo entre o discurso do governo e do FID. Em outros, entretanto, a
agéncia determinava os caminhos que deveriam ser tracados para atender a seus interesses.

A participagdo do FIDA na concepgdo do projeto foi fundamental, pois, talvez, se ndo
tivesse uma exigéncia do agente financeiro, o projeto ficaria muito no discurso, como
outros da CAR, e ndo conseguiria levar para préatica. O FIDA é um organismo que
comercia mente trabalha como um banco comercial, mas é um agéncia de desenvolvimento.
Héa uma pressdo, tem um forum de paises muito grande. Essas questdes de género, meio
ambiente, participacdo, isso ele ndo sb coloca no contrato, mas 0 seu processo de
supervisao exige efetivamente que o projeto dé conta disto. HA uma exigéncia ndo so
contratual, mas todo o processo de supervisdo... 1sso é exigido, € cobrado. N&o ha como néo
dar resposta aisso, ndo ha como néo reagir aisso. (entrevista 3)

Essas interferéncias indicam que a gestdo do projeto se diferencia da verificada em outros projetos
desenvolvidos pela CAR, por causa de uma relacdo interescalar entre as organizacdes locais e internacionais.
Representantes dos movimentos sociais afirmam (entrevista 13 e 15) que a abertura a participacdo em
determinadas discussdes e a inclusdo de comunidades mais contestadoras sO aconteceu quando houve
interferéncia direta do FIDA junto a CAR. Isso ocorreu, principalmente, nos momentos de avaliacéo e
monitoramento efetuados durante visitas das equipes internacionais, 0 que promoveu um contraponto aos
anseios dos poderes locais em se apropriarem das agdes do projeto.

O coordenador da UEP ressalta que a pressdo dos politicos locais chegou a tal ponto que foi necesséria a
elaboracdo de um documento do FIDA. Tal documento estabel ecia que qualquer investimento realizado fora
das comunidades atendidas pelo projeto seria arcado pelo estado. A pressdo comegou a aumentar,
principalmente, quando o projeto ganhou visibilidade, a partir de 2001, e o documento foi muito importante
nos momentos de negociacdo interna das acles (entrevista 3). Mesmo assim, ha relatos de que as grandes
obras — barragens, eletrificagdes e investimentos maiores, como compra de animais, entre outras — eram
apropriadas direta ou indiretamente por politicos locais, prefeitos e vereadores, bem como por seus
apadrinhados e por técnicos do programa. Esses fatos sdo tratados discretamente, pois ndo estdo claros nas
fontes pesquisadas, mas podem ser observados quando se relata que uma equipe completa do escritério de
Condetba (UAP) foi desligada por determinagdo do FIDA e da UEP da CAR. Esse foi um dos principais
desafios indicados pel os gestores do projeto.

O papel das instituicbes parceiras também foi outro desafio destacado pelos gestores do projeto. Para os
principais articuladores, ndo houve efetivamente uma parceria com instituicdes, como a EMBRAPA e o
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SEBRAE: “0 que houve foi um contrato de prestacdo de servico [...] esperava-se que ao final do projeto as
instituicbes continuassem apoiando as agdes realizadas, gjudando na manutencdo das comunidades. O que
ocorreu foi que, com o fim do dinheiro, as organizacdes se afastaram da regido. 1sso ndo é parceria’
(entrevista 6).

A atuacdo do SEBRAE, por exemplo, é muito criticada, por seu foco orientado para agdes urbanas de
inclusdo no mercado, principalmente, na defesa do empreendedorismo, enquanto a CAR e a EMBRAPA
tinham um olhar voltado para o meio rural. 1sso ocasionou diversos conflitos sobre os modelos sécio-
organizativos que deveriam ser desenvolvidos para as comunidades. Além disso, grande volume de recursos
foi disponibilizado para agBes sem resultados efetivos e diversos planos de comercializagdo ndo foram
efetivados.

Outras organizacBes sdo destacadas durante a execucdo do projeto. Uma é a Escola Familias Agricolas e sua
associacdo, que representam um dos pontos de maior avango na capacitacdo, melhoria do conhecimento e
empoderamento das comunidades. Com um projeto de educacdo em alternancia, associando 0 ensino com as
préticas do meio rural, torna-se possivel que a aprendizagem segja diferenciada e formadora de pessoas
preocupadas com os problemas locais. Vérias liderangas de comunidades foram formadas nesse modelo de
educacdo. Para alguns entrevistados, “0 que salvou o projeto nos primeiros anos de paralisiafoi a EFA e seus
resultados expressivos na disseminacdo de técnicas agricolas, muitas que ficaram e sdo utilizadas
continuamente” (entrevista 13).

Sobre a participacdo das comunidades locais, € revelador o discurso oficial. De acordo com o depoimento do
diretor da CAR (entrevista 2), o objetivo da organizacdo sempre esteve voltado para “concentracéo de agOes
em empreendimentos que promovam o combate a pobreza rural e o desenvolvimento e a melhoria da
qualidade de vida das comunidades carentes do interior, priorizando, sobretudo, projetos que envolvam
infraestrutura e geracéo de emprego e renda’. Entretanto, apesar de exatar a aprendizagem proporcionada
pelo Pré-Gavido, o economista ressalta que “nédo se pode entregar tudo de méo beijada; [que] € preciso
cobrar uma contrapartida. Nada dado de graca € valorizado e reconhecido”. Isso indica a percepcdo da
direcdo de que era necessaria uma maior articulacdo, ou outra forma de contrapartida, para que as
comunidades locais do projeto mantivessem seus resultados por maior tempo.

Sobre esse mesmo aspecto da participacdo, o coordenador geral comenta:

Por outro lado, por, ndo diria acaso, mas um conjunto de for¢as muito interessante, a equipe
do projeto sempre aderiu a esse discurso. A equipe interna da CAR. A equipe central da
coordenacdo sempre concordava e tentava viabilizar o projeto, sempre tentando assegurar
essa questdn, esses elementos novos, nesse sentido de dar concretude a isto na prética,
como transformar isto... Assim, s0 as associagdes comunitarias trazendo cooperativas para
dentro do projeto, assegurando conselhos. Ou sgja, eu acho que essa conjugagdo de uma
exigéncia do agente financeiro e de uma equipe receptiva e capaz de viabilizar essas
possibilidades de participagdo; acho que isso foi fundamental para que o projeto tivesse
éxito. (entrevista 5)

A partir do que foi dito, aguns aspectos ficam perceptiveis na incorporacdo da participagdo e do
associativismo na gestéo de projetos de desenvolvimento. A participagdo ndo é vista como uma prioridade do
governo, mas € uma adequacdo as transformacfes do Estado democrético para o qual se encaminhava o
Brasil no inicio da década de 1990, havendo dentro da CAR a possibilidade de incorporar avancos, mesmo
em um governo carlista. De outro lado, havia a*“exigéncia do financiador” na defini¢do da agenda, indicando
gque a participacdo passou a ser uma preocupacdo dos organismos internacionais em um mundo em
transformacdo, possibilitando, em plena efervescéncia das politicas neoliberais, avancos sociais
significativos.
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Isso também ocorre no que diz respeito a gestdo do desenvolvimento que possui praticas diferentes no
Estado gerencial, burocrético e patrimonialista. Verifica-se que a gestdo publica caminha no sentido de sua
reformulacdo, em busca de um modelo de Estado focado em resultados e na eficacia da ac8o. Percebe-se, no
entanto, que as praticas patrimonialistas e clientelistas persistem, principalmente, quando se deslocam para
0s espacos de menor maturidade politica. Apesar dos avangos na criagdo de mecanismos mais burocratizados
de controle e acompanhamento dos recursos empregados, 0 assistencialismo presente nas politicas da
indUstria da seca persiste, criando dependéncia continua diante do poder publico e politico por parte das
comunidades e individuos de baixa renda.

Essa preocupagdo ja estava presente nos documentos iniciais do projeto, que chamavam atengdo para 0s
cuidados necessarios com os efeitos do clientelismo, conforme pode ser visto no informe de formulacdo de
maio de 1995, ainda na fase de elaboracéo do contrato:

Uma ma tradi¢ao dos governos locais no Nordeste tem sido a concessao de favores oficiais,
de acordo com a politica de apadrinhamento; isto € comumente referido como clientelismo.
Isto ndo € incomum para o poderoso prefeito dominar uma inteira regido, com 0O apoio
tacito de aliados mais fortes que estdo no nivel do estado, para o beneficio do rico e
poderoso e com o prejuizo de um benfazejo e mais incorporador tipo de desenvolvimento
rural. (FIDA, 1995, p. 12)

Por esse aspecto, as acOes de desenvolvimento deveriam prever esse tipo de prética que, natural mente,
ocorreria em uma regido carente de recursos e, particularmente, de conscientizagdo politica. Entretanto, logo
em seguida, 0 mesmo documento relativiza a prética, ao colocar que, “com o surgimento de mais modernos e
socialmente mais conscientes prefeitos, esta caracteristica do panorama politico vem mudando
graduamente” (FIDA, 1995, p. 12). No entanto, essa mudanca ndo € observada nas diversas entrevistas
realizadas com gestores e atores do projeto, verificando-se que os prefeitos procuram capitalizar
especiamente em cima das grandes obras de infraestrutura, como pontes e barragens (entrevistas 10, 13 e
14).

Também é relevante o fato dos entrevistados afirmarem que parte das acfes era apropriada por atores
politicos locais e regionais. Nesse sentido, é interessante observar que o principa politico a se projetar
utilizando a base de apoio dessa regido, o ex-deputado estadual Clévis Ferraz, foi eleito quatro vezes
seguidas, chegando a presidéncia da Assembleia Legislativa baiana durante o governo Paulo Souto,
exatamente, no periodo em que o projeto estava sendo executado. Além disso, esse politico, natural de uma
das cidades atendidas pelo Pré-Gavido (Tremendal), eratécnico da CAR durante o processo de concepcao do
projeto e se tornou deputado no ano da assinatura do contrato. Apesar disso, todos os entrevistados da CAR
ressaltam que €ele ndo participou das discussdes e definic¢bes do Pro-Gaviao.

Esses problemas de execucéo foram colocados como limitadores para que o financiamento do FIDA junto ao
governo da Bahia fosse repensado. A persisténcia de problemas politicos e a baixa formacdo das
comunidades locais — tanto em termos de articulacdo politica quanto em termos associativos — fez com que
0S novos contratos com o FIDA se deslocassem para outros espacos. “De acordo com Diretor da CAR, a
descontinuidade do programa se deu por motivagdo politica. Foi por interesse do governo Paulo Souto em
atender a outras comunidades que o projeto ndo foi continuado. A mudanca do projeto provocou uma demora
no inicio do outro programa’ (entrevista 4).

Os entrevistados apontam nao s6 uma paralisia da CAR ap0s o programa, mas também uma perda de poder
politico dos agentes da sub-regido. A mudancga no governo do estado também pode refletir isso, pois, a partir
de 2007, o governo passa a ser comandado pelo Partido dos Trabahadores. Assim, “a CAR passou a ser
repensada com a nova gestéo, embora alguns projetos continuem atuando da mesma forma anterior. Ha uma
preocupacdo maior com as comunidades rurais’ (entrevista, 4). Com a mudanca de governo, houve um
alinhamento dos poderes locais com os detentores do poder estadual, mas a estrutura politica continua sem

Cad. EBAPE.BR, v. 11, n2 2, artigo 1, Rio de Janeiro, Jun. 2013 p. 223-233



Desenvolvimento, gestdo e cooperagdo internacional: um estudo do Weslei Gusmado Piau Santana
projeto de desenvolvimento comunitario da bacia do Rio Gavido no
sudoeste da Bahia.

transformacdes efetivas. Os varios processos de compra de votos e de cassacdo indicam a manutencdo da
préticatradicional.

Dimensao sécio-organizativa na gestao do desenvolvimento

O Pr6-Gavido foi pensado para atender a um subespaco, da forma mais ampla possivel. De acordo com o
diretor do FIDA para o Brasil, o recorte territorial tem “a intencéo de ndo pulverizar os projetos em funcéo
dos recursos limitados. Tem a ver com o montante dos recursos e com os impactos do projeto. E melhor
fazer numa area pegquena do que se perder numa grande”. Por esse motivo, as acdes do projeto se concentram
em desenvolvimento comunitério e produtivo.

Em termos de desenvolvimento comunitério em andlise, 0 Pro-Gavido contabilizou, em seu periodo de
execucao, 210 comunidades assistidas, distribuidas da seguinte forma: em cada comunidade foi formado um
Comité de Gestdo Comunitaria (CGC), composto pelos diversos segmentos sociais existentes no local.
Desses comités, eram eleitos dois representantes para 0 Conselho Municipal de Desenvolvimento, onde se
discutiam e priorizavam as demandas que seriam atendidas por diversos érgédos do governo, entre elesa CAR
(FIDA, 2003).

Entretanto, existem muitas criticas ao papel dos conselhos municipais, pois sd foram efetivados nos dois
ultimos anos do projeto e sofriam grande influéncia das prefeituras. “Quem mandava nos conselhos
municipais eram os prefeitos. Nao havia muito espago para os representantes das comunidades... Havia
também a manipulacdo pelos técnicos da CAR, que impunham determinadas acdes. O que funcionava
mesmo eram as discussdes na comunidade. La debatiamos os problemas locais’ (entrevista 13).

As comunidades possibilitaram maiores discusses porque desenvolveram comissdes de moradores para
debater problemas especificos. Entre eles, estavam a manutencdo e conservacdo de obras, problemas
relativos ao meio ambiente, o controle social das prestacfes de contas e a analise das questdes de producéo e
microempreendimentos. “Acredito que contribuimos, e muito, pois quando chegamos ndo existiam
organizagdes comunitarias na regido ou eram muito atreladas ao poder publico. E, ainda mais, acredito que
demos maior cidadania a essas associages, inclusive, com implantacdo dos conselhos’ (entrevista 7).

Os dados levantados ressaltam gue 0 processo organizativo implementado no projeto provocou uma melhoria
nas condicdes de vida da populacéo e o “fortalecimento da autoestima das familias e na situagdo geral das
mulheres’ (FIDA, 2007a). Entretanto, a prépria supervisio do Pré-Gavido, através da UNOPS, considera que
amaioria das comunidades apresentava fragilidades na organizacdo e na gestéo dos equipamentos do projeto.
Elas ndo conseguiram o empoderamento e a capacidade de sustentacdo para garantir a continuidade do
processo organizativo. Mesmo assim, ocorreram articulacdes interessantes. Os atores mais influentes eram
convidados para gjudar nas discussdes em comunidades diferentes, o que permitiu uma melhor articulacéo
territorial entre algumas comunidades: “iamos em outras reunifes ajudar o pessoal... Muitas vezes, a CAR
ndo avisava sobre a visita do FIDA, mas ficaAvamos sabendo e atudvamos defendendo nosso interesse”
(entrevista 14).

Embora o discurso da primazia do desenvolvimento comunitério tivesse destaque nos documentos
formuladores do projeto, sua execugdo ndo demonstrou isso, uma vez que os comités e conselhos sb foram
implementados no biénio final da execucdo do contrato (2004-2006). De acordo com o Relatério Fina do
projeto (CAR, 2006b), “ndo houve uma correspondéncia com relagéo ao fortalecimento das organizagoes
locais e ao estimulo a uma ampla participacdo comunitaria’. Esse foi um limite grave na gest&o do projeto,
haja vista que os avancos observados na revisdo de literatura (DAGNINO, 2004; MAGALHAES, 2000:;
MIRANDA e COSTA, 2007) demonstram gue a participacdo e o empoderamento sdo fundamentais ndo so
para a gestdo e controle do projeto, mas na manutencdo das atividades apds o fim do financiamento e
afastamento das organizagdes principais.

Cad. EBAPE.BR, v. 11, n2 2, artigo 1, Rio de Janeiro, Jun. 2013 p. 224-233



Desenvolvimento, gestdo e cooperagdo internacional: um estudo do Weslei Gusmado Piau Santana
projeto de desenvolvimento comunitario da bacia do Rio Gavido no
sudoeste da Bahia.

Em termos de desenvolvimento produtivo, foi dado um grande destaque para as acBes de capacitacdo
técnicas, disseminacdo de conhecimentos, melhoria das cadeias produtivas locais: “O projeto foi excelente,
treinou os técnicos e agricultores e difundiu tecnologias de convivéncia com aregido; difundiu variedades de
mandioca mais produtivas; difundiu técnicas de manegjo sanitério, reprodutivo e aimentar do gado”
(entrevista9).

A interac8o entre as organizacOes € colocada como fundamental na difusdo de novas tecnologias e nas
experiéncias de educacdo no ambiente rural. O instrumento mais destacado para essas agfes foram os centros
de Aprendizagem Tecnoldgica (CATS), produzindo conhecimento diretamente nas propriedades rurais.
Foram desenvolvidos 280 grupos produtivos de CATS, onde era prestada assisténcia técnica e efetuada a
validacdo de tecnologias apropriadas as condicBes do semiarido, o que era feito por meio das acbes da
EMBRAPA. Regularmente, ocorriam duas visitas técnicas mensais nas comunidades com CAT, voltadas
particularmente para os produtores atendidos por operagdes de crédito rura. “Referente a difusdo de
tecnologia, difundimos diversas tecnologias em parceria com a EMBRAPA. O crédito agricola impulsionou
as tecnol ogias repassadas nos treinamentos. Acredito que investimos muito, milhdes de reais na regido, além
da agregacao de valor em diversas regides (Pirip4, Licinio, Tremedal, Condelba etc.)” (entrevista 4).

Nesse componente, percebe-se que a parceria com a EMBRAPA foi significativa para os resultados
alcancados. Participaram do projeto a EMBRAPA Semiarido e A EMBRAPA Mandioca e Fruticultura. Os
CATsfacilitaram a implementacdo de tecnologias e técnicas de convivéncia com a seca, focadas na vocagéo
local e nas atividades de producdo animal ou vegetal (existentes ou potenciais), para o desenvolvimento
regional, priorizando a ado¢do de tecnologias de baixo custo, simplificadas e de pouco nivel de perdas (CAR,
2006b; EMBRAPA, 2004). Essas acOes permitiram acancar os objetivos de aumento de renda das
comunidades assistidas, promovendo a organizacdo da producdo para a futura comercializagdo. De acordo
com a EMBRAPA, “arenda média das propriedades atendidas pelo Pro-Gavido cresceu cerca de 24%, (...)
um crescimento expressivo, principalmente porque é registrado em uma das &reas onde a populacdo rura é
uma das mais pobres de toda a Bahia’ (EMBRAPA, 2004).

Ao longo do tempo de execucdo do projeto, foram sendo avaliadas vérias tecnologias em
areas coletivas gerenciadas por pesquisadores e produtores. As tecnologias de melhor
desempenho ganharam répida disseminacdo e foram garantir o aumento de renda das
propriedades. Uma das consequéncias dessa estratégia foi a énfase na produgéo animal. No
periodo analisado pelo estudo Projeto Gavido, o valor médio da producdo animal havia
crescido 39,5%. Nesse tempo, a producdo vegetal regrediu cerca de 27%. Assim, a &rea
com pastagens registrou uma expansdo de 55,4%. Outras forrageiras, como leucena, palma
e guandu cresceram 1.300%, 134,6% e 15,5%, respectivamente. O estudo ainda constatou
gue a média de trabalhadores contratados pelos produtores que recebem orientacGes
técnicas do projeto havia crescido cerca de 173%: passou de 0,25 homem/dia/ano para 0,69.
(EMBRAPA, 2004)

Além dos aspectos do desenvolvimento de novas tecnologias adequadas ao meio da caatinga, os CATs
proporcionaram uma efetiva participacdo das comunidades locais, pois todos os técnicos que davam
assisténcia as propriedades eram da regido. “Uma coisa importante foi que todos os técnicos agricolas eram
filhos de agricultores da regido. Esse capital socia esta naregido. Além de ter reinvestido muita grana nas
escolas agricolas [...], eu implantel uma em Anagé. Me sinto orgulhoso em ter participado desse projeto
vitorioso” (entrevista 6).

Diversos ganhos sdo relatados, principalmente, na implantagéo de novas tecnologias aplicadas e adotadas a
mandioca, a forragem e a gestéo dos diferentes tipos de gado, ao cultivo de hortaligas, a aquicultura, a gestao
dos recursos hidricos, aos processos de elaboracdo péds-colheita etc. Nesse sentido, cabe destacar que o
conjunto de conhecimentos e habilidades distribuidos e adquiridos na capacitacdo € uma questdo
fundamental na gestéo do projeto. Aqui, entra em cena também o papel desenvolvido pela Escola Familia
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Agricola, modelo de ensino direcionado para o meio rural, a partir da experiéncia francesa e muito vinculado
com o movimento catdlico, especialmente, com a Comissdo Pastoral da Terra.

No componente desenvolvimento produtivo, uma forte acdo foi direcionada para o “Programa de
Modernizacdo de Microempreendimentos da Regido do Rio Gavido”. A partir do segundo semestre de 2000,
foi desenvolvida uma série de acBes para a implantacdo de microempreendimentos com énfase no
desenvolvimento da comercializago e da gestdo. Entretanto, o termo encontrado nos documentos é “ gestdo
empresaria de cardter comunitario” (CAR, 2006b, p. 22). Aqui se expressa, de forma mais significativa, o
modelo organizativo proposto para essas comunidades e uma dificuldade de articulagdo entre as diferentes
organizagoes. Pela participacdo do SEBRAE nas atividades de desenvolvimento e capacitacdo para a gestéo,
0 componente empresarial ganha forca em detrimento dos principios comunitérios e de uma gestéo social,
com incentivo para o que foi denominado também de “ microempreendedorismo”, seguindo o receituario de
valorizagdo de um esforgo individualizado e competitivo. Esse aspecto pode ser observado também entre os
€ixos estratégicos desse programa de modernizagcdo, como na implantacdo de “estratégias de mercado e
comercializagdo para novos produtos e produtos tradicionais da comunidade”, na adocdo de “planos de
negécios’ e no Fundo de Apoio ao Microempreendedor e Artesdo (FAMA). Assim, fica clara a fata de
conexdo entre essas organizacOes: de um lado, os técnicos da CAR e do FIDA propunham uma abordagem
especifica para o meio rural; de outro lado, no entanto, 0 SEBRAE seguiu a linha de uma gestdo competitiva
empreendedora, afim de desenvolver capacidades individuais de inser¢cdo no mercado.

Seguindo o foco de insercdo no mercado, além dos microempreendimentos desenvolvidos durante a
execucdo do projeto (28 microempreendimentos), as dificuldades de comercializacdo das agroindustrias
foram resolvidas com a criagdo de cooperativas, pensadas como “uma alternativa vidvel de sustentabilidade
econdmico-financeira’ (CAR, 2006b, p. 24). A partir das principais cadeias produtivas priorizadas no
projeto, foram implantadas quatro cooperativas, que representaram o principal avanco na articulacéo
territorial, visto que buscaram a constituicdo de uma rede de comercializacdo operada por uma central de
negocios. As cooperativas criadas foram a cooperativa de leite (COODELEITE), cana (COODECANA), mel
(COOPMEL) e mandioca (COOPERMAN). A COODELEITE fornece doce de leite, através de trés
microempreendimentos localizados nos municipios de Mortugaba, Tremedal e Gugeru. “O programa foi
importante porque aprendemos a trabalhar em associacéo e fomos orientados a criar uma cooperativa para a
comercializagdo dos nossos produtos. Primeiro, comegcamos vender nas feiras livres e, agora, ja fornecemos
0s produtos para a Conab, do governo federal” (entrevista 12).

A COODECANA produz derivados como a cachaca e conta com seis unidades de processamento, além de
118 cooperados nos municipios de Condelba, Pirip4, Mortugaba e Licinio de Almeida. A COOPMEL possui
duas unidades de processamento e producdo de derivados. A COOPERMAN possuia, no fim do projeto, 109
cooperados, melhorando a vida de 480 familias, com 242 produtores fornecendo matéria-prima (CAR,
2006b). Mesmos os atores criticos ressaltam os aspectos positivos do componente de desenvolvimento
produtivo: “uma das coisas mais importantes do Pré-Gavido foi a melhoria técnica e a possibilidade de
formacdo de mao de obra. Em Anagé, a questdo do mel deu certo e esta ai até hoje” (entrevista 13).

Conflito entre as dimensdes do desenvolvimento produtivo e as do desenvolvimento comunitario

Os depoimentos indicam que dentre os componentes do programa — desenvolvimento produtivo, comunitario
e crédito —, as questdes produtivas sempre sairam na frente. Ao discutir as dimensdes produtiva e
comunitéria dos projetos, a direcdo do FIDA considera que “as duas areas sao importantes [pois] busca-se
uma equilibrio entre o desenvolvimento produtivo e comunitario”. Para a agéncia, a concretizagdo das agdes
depende dos interesses do governo: “quando o FIDA participa, é parceria. Entdo, o governo pode definir
apenas um dos eixos. Cada projeto € uma realidade. Atualmente, com os 12 milhées do PRONAF, o crédito
ndo seriaum eixo” (entrevista 1).
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Entretanto, do ponto de vista préatico, as agdes do desenvolvimento produtivo se sobressaem em relagéo ao
desenvolvimento comunitario. As acles de participagdo sempre ficaram em segundo plano em relagdo as
guestdes de producdo, sendo os ultimos componentes efetivados no projeto apds muita pressao (entrevista
15). A CAR esteve muito preocupada em criar associacOes para ter acesso ao crédito e efetivar acOes
produtivas de acesso ao mercado e melhoria de renda.

Segundo o Relatério Parcia (FIDA, 2003), seria necessario fortalecer o desenvolvimento das associagoes
camponesas comunitarias e a participacdo efetiva de seus sécios. 1sso aconteceria pela promogdo de
atividades para: @) a integragdo territorial das comunidades — local e regional — que Ihes permita participar
nos comités municipais e no conjunto de diferentes projetos que estdo sendo executados na area; b) a
extensdo das acles a maioria das familias das comunidades hoje integradas ao projeto; c) acbes diversas no
campo do desenvolvimento produtivo, pos-colheita e comercializagao, especia mente adequadas para a acéo
coletiva. Efetivamente, essas agdes sd aconteceram nos Ultimos anos do projeto, a partir de 2004, depois de
grande pressdo do FIDA para que 0 aspecto comunitario ganhasse maior relevancia no projeto. No entanto, é
exatamente esse fator que continua sendo visto como um dos pontos limitadores na realidade da bacia do Rio
Gaviéo.

Outro aspecto importante foi a questéo do género. Entre os principios norteadores do projeto e das agdes do
FIDA, é relevante a participacéo da mulher nos processos decisorios. De acordo com o FIDA, aimportancia
das mulheres é crucia em uma regido caracterizada por condi¢des ambientais muito adversas, onde elas
assumem atividades como o abastecimento de &gua e a chefia do lar diante da migracdo temporéria dos
homens para as grandes cidades. Vérias acOes foram desenvolvidas com o intuito de dar as mulheres das
comunidades atendidas a oportunidade de se expressarem e participarem das discussdes. De acordo com o
coordenador da UAP (entrevista 4), havia uma forte pressdo dos controladores do projeto para que as
mulheres participassem das reunides dos conselhos de desenvolvimento. Além da participacdo, era
fundamental que as mulheres opinassem durante as reunides. No entanto, na opinido do entrevistado, essa
participacdo era muito dificil, devido a cultura local e ao baixo nivel de instrugdo dessas mulheres. Mesmo
com essas dificuldades, foi incentivado um espaco de discussdo para elas.

Entretanto, para compreender realmente como o componente de género era desenvolvido durante o projeto,
observou-se, nas entrevistas e documentos, um conflito entre a coordenacdo do projeto e uma equipe da
UFBA que foi contratada para tratar da questdo. O grupo da UFBA propunha uma agdo mais emancipadora
das mulheres do lugar, mas a proposta ndo foi aceita pela coordenacdo do projeto, 0 que resultou no
desligamento do grupo das acbes do Pré-Gavido. De acordo com a entrevista do coordenador da UEP, o
motivo maior do conflito, foi a falta de uma linguagem especifica para o meio rura, adequada ao perfil
cultural daregido. De fato, pode-se apreender desse conflito que a busca de um modelo de desenvolvimento
ndo € uma busca de autonomia e de um real empoderamento das pessoas, mas a conformacao de melhores
condic¢des de vida, de forma minimalista e focada essencialmente na via do mercado.

A questdo ambiental, presente nos discursos dos documentos do Pré-Gavido, parece ser aquela que teve a
menor relevancia, embora algumas entrevistas reforcem o aspecto da preocupacdo com o meio ambiente,
principalmente, nas atividades relacionadas ao tratamento dos residuos provenientes do processamento da
mandioca nas casas de farinha. No entanto, diante da dimenso do projeto, pode-se dizer que esse ndo foi um
componente considerado prioritario.

Entre as acbes levantadas para 0 combate a pobreza no meio rural, 0s gestores do projeto enfatizam a
melhoria nutricional das familias. Isso foi possivel pela maior disponibilidade de dgua para beber no lar, em
guantidade e qualidade. Outras melhoras nutricionais podem ter origem num maior volume de alimentos
derivados da roca e maior quantidade de leite, resultado de um manejo diferenciado do gado. Também ha
destague para o cultivo de hortalicas como formade garantir a seguranca alimentar.

O maior impacto na seguranca alimentar foi alcancado com o incentivo ao cultivo e transformacéo da
mandioca. Esse produto é um dos eixos do consumo de alimentos e da economia da familia na regiéo.

Cad. EBAPE.BR, v. 11, n2 2, artigo 1, Rio de Janeiro, Jun. 2013 p. 227-233



Desenvolvimento, gestdo e cooperagdo internacional: um estudo do Weslei Gusmado Piau Santana
projeto de desenvolvimento comunitario da bacia do Rio Gavido no
sudoeste da Bahia.

Também se procurou aumentar a renda da propriedade agricola, incentivando a expansdo do rebanho de
animais e o aumento de sua produtividade. Uma ampliagdo do conceito de seguranca alimentar, de grande
relevancia nessa regido, é a nocdo de seguranca hidrica, quer dizer, a capacidade dos lares e comunidades
assegurarem agua disponivel para um consumo minimo basico a todos os membros, em todos 0s momentos.
Nesse aspecto, o projeto obteve seu maior impacto e com amaior extensdo (CAR, 2006b).

Portanto, observa-se que as agles sOcio-organizativas propostas para as comunidades adotam um modelo
dominado pelas acBes produtivas, em detrimento de um rea desenvolvimento comunitario. A solucéo
disseminada é sempre a busca do aumento da renda familiar focada em agdes de inclusdo no mercado
econdémico tradicional, ndo sendo observada nas entrevistas uma preocupacdo com temas como a
agroecologia, permacultura ou economia solidaria. De acordo com a CAR (entrevista 3), esses modelos
comegaram a ser discutidos nos novos projetos, formulados apos a experiéncia do Pro-Gaviéo.

Limites e desafios da gestdo do Pré-Gavido

Segundo a CAR (2006b), os aspectos mais limitadores que incidiram na eficiéncia do projeto, comparando a
eficacia e os custos de alcancar 0s objetivos, estdo relacionados a questbes gerenciais. Entre eles estd a
demora na implantacéo e a duragdo da primeira fase. Foram gastos mais de trés anos em atividades de
diagnéstico e de definicdo da equipe, sem apresentar resultados efetivos de acdo na regido. Os gestores
indicam que o projeto, iniciamente, ndo era prioridade na CAR e que sua coordenacdo ndo estava
empenhada em atender as determinaces do FIDA. Tal realidade se modifica a partir de 2001, quando uma
nova equipe passa a coordenar o programa. Porém, até 2003, o projeto ainda ndo estava plenamente
efetivado. Assim, muitas agBes foram realizadas de forma apressada nos Ultimos anos de realizacdo do
contrato.

Por conta desses entraves, ocorreram atrasos ha concretizacdo de alguns componentes destacados pelo FIDA
como importantes, a exemplo de microempreendimentos e de comercializacd da producdo agricola,
agroindustrial e artesana (CAR, 2006b; FIDA, 2003). Isso pode ser um indicativo das dificuldades de
perenidade das a¢Bes do projeto, assim como da permanéncia das fragilidades das cadeias produtivas locais.
O problema da localizacdo da sede da coordenacdo, muito distante da area do projeto, € sempre destacado
como elemento que dificultou uma atuacdo mais efetiva diante dos problemas iniciais. O FIDA reconhece a
fragilidade em seus sistemas de monitoramento e acompanhamento (CAR, 2006b), o que levou a mudancas
de atuagdo no novo convénio com o estado da Bahia, que tem supervisdo direta da agéncia.

Partindo do objetivo central do projeto, que era 0 aumento da renda das comunidades rurais, com melhoria
das condicbes de vida dos camponeses pobres, observando os requisitos de um desenvolvimento
ambientalmente sustentével, percebe-se que a preocupacdo com a renda foi 0 elemento mais destacado dos
dados analisados. Ele indica que o viés do projeto foi altamente concentrado no desenvolvimento produtivo,
ficando o desenvolvimento comunitario estruturado de forma complementar, no sentido de criar condicbes
de associativismo dirigidas para garantir os resultados em termos de melhorias produtivas. Mesmo assim, 0s
efeitos de articulagdo comunitaria provocaram o desenvolvimento de capacidades criticas e proporcionaram
0 surgimento de novas liderangas locais. Contudo, esse € um efeito residual ndo prioritario no programa, que
estava mais preocupado em criar agdes hegemdnicas do que dar espaco a contestacdo das préticas produtivas
e organizativas vigentes.

Na perspectiva da melhoria das condicbes de vida e de enfrentamento das desigualdades regionais,
considerando a precariedade da regido atendida, é sabido que ocorreram mehorias significativas na
capacitacdo do trabalhador rural, no acesso a &gua (pela instalagdo de cisternas e barragens), somando-se a
issO a permanéncia das cooperativas. Entretanto, esses avangos ndo foram suficientes para transformar
estruturalmente a regido atendida. Muitos dos investimentos realizados em infraestrutura ndo tiveram um
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direcionamento para garantir sua continuidade, perdendo-se ap6s a finalizacdo do projeto, como € o caso dos
projetos de energia solar.

Se 0 objetivo do projeto era melhor a situag&o de extrema pobreza da regido, os resultados sdo positivos, pois
os indicadores nesse sentido foram reduzidos, embora sgjam pouco significativos diante da calamitosa
situacdo regiona. A sustentabilidade das agOes pretendidas com o fim do projeto ndo foi como o esperado
pelas organizacOes gestoras. “das 210 comunidades atendidas pelo Projeto Gavido, pouco mais de 60
continuam atuando de forma articulada com ganhos significativos. Ou sgja, menos de 30% das comunidades
atendidas tiveram condigdes de manter os ganhos advindos com arealizagdo do projeto” (entrevista4).

Mesmo ampliando o0 acesso a &gua e apesar de ter levado a melhorias produtivas significativas, os resultados
do Pr6-Gavido foram limitados, diante do volume de recursos empregados. A quantidade minima de
comunidades que conseguiu manter os ganhos proporcionados pelo projeto demonstra que a sustentabilidade
das acBes ainda é um ponto sobre o qual se deve refletir e que precisa ser melhorado. E desproporcional que
uma acao realizada por um tempo razoavel, de quase uma década, com investimentos significativos para o
perfil da regido, ndo tenha conseguido manter seus frutos a longo prazo, deixando as comunidades
dependentes de uma acdo continua dos agentes, diretos e indiretos, do Estado. Além disso, observa-se que a
estrutura politica e socia da regido pouco foi aterada com os resultados do projeto, pois, pelo contrario,
houve uma perpetuacdo e reforco do poder vigente. O que acontece de fato é uma mudanca em alguns
elementos que controlam a politica local, sem diminuir a desigualdade e a pobreza da regifo. E necessario
avaliar por que uma acéo de tal monta alcangou apenas resultados minimos e pontuais, tendo tantos aspectos
positivos em sua concepcdo e envolvido a articulagdo de organizagOes de amplo poder de atuagdo. A
experiéncia do Pré-Gavido, com seus acertos e limites, deve ser aproveitada para melhorar a atuacdo das
organizagdes participantes. Acima de tudo, é necessario amadurecer 0 estudo da gestdo de projetos de
desenvolvimento que envolvam cooperacdo internacional, para que se obtenham ganhos mais significativos e
perenes, com transformagdes reais das comuni dades assistidas.

Consideragodes Finais

O objetivo primordial deste artigo foi compreender os desafios e os limites das politicas de desenvolvimento,
com cooperacdo internacional, no enfrentamento das desigualdades nos espacos sub-regionais do interior da
Bahia, a partir de um estudo de caso sobre a gestdo do Projeto de Desenvolvimento Comunitario da Bacia do
Rio Gavido (1997-2006). O ponto de partida foi o pressuposto de que o problema do desenvolvimento ndo é
a fata de interesse do Estado pelas questdes regionais, mas o tipo de acdo politica e, principamente, o
modelo de gestdo dos programas e projetos aplicados na regido (BRANDAO, 2007; FISCHER, 2002;
FISCHER, ROESCH e MELO, 2006).

De fato, ha um direcionamento estatal no sentido de atender as regides menos favorecidas; no caso da Bahia,
sobretudo, as mais atingidas pela estiagem prolongada. Contudo, embora tenham objetivos claros visando
erradicar a pobreza e melhorar a qualidade de vida nessas localidades, 0s projetos propostos apenas
margeiam as reais causas dessa pobreza e desse baixo indice de desenvolvimento humano. Entre outros
motivos porque 0s atores e as organizagdes responsaveis por tais iniciativas ndo enfrentam diretamente os
problemas estruturais, embora estes sgjam amplamente conhecidos e diagnosticados.

Os resultados da pesguisa demonstram que a gestdo de projetos de desenvolvimento pode trazer grandes
liches sobre os desafios que devem ser enfrentados para eliminar as desigualdades existentes no interior
baiano, principalmente, nas regides do semiarido. Por outro lado, também, revelam os limites estruturais de
uma articulacdo entre organizacdes gestoras e comunidades locais, muitas vezes, incapaz de superar os
desafios que sdo postos. A cooperacdo e o financiamento internacional representam um estimulo a projetos
de intervencéo. No entanto, tornam mais complexa a gestdo dos projetos de desenvolvimento, ao estabelecer
uma relacio interescalar de poderes (BRANDAO, 2007), geralmente, assimétrica, na disputa para garantir
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gue serdo atendidos os interesses dos diversos atores e organizagdes envolvidos. Esses interesses envolvem
tanto a visdo internacional, que impde determinadas agendas de politicas de desenvolvimento, quanto as
disputas dentro do Estado, sgja entre as organizagdes participantes do projeto, seja entre os poderes locais e
as comunidades assistidas.

Ao concluirmos essa andlise, ficam mais incertezas do que certezas sobre os desafios e os limites do projeto
estudado. Diante das profundas deficiéncias verificadas na execucdo dos projetos de desenvolvimento,
surgem dlvidas sobre a capacidade do Estado promover politicas que possam enfrentar diretamente os
problemas estruturais das comunidades rurais pobres. Sem essas politicas efetivas, os desequilibrios
regionais jamais serdo solucionados e o desenvolvimento continuara sendo usufruido por poucos.

Um dos grandes desequilibrios do Pré-Gavido esta na extrema valorizagéo das acdes de desenvolvimento
produtivo em detrimento dos outros componentes. 1sso é verificado nas entrevistas e documentos do projeto,
guando ha grande destague para os resultados de formagdo e melhoramento produtivos, como nos CATS. Foi
constatado que as questdes produtivas tém maior visibilidade e recebem maior publicidade, pois apresentam
resultados imediatos de aumento de renda da populacdo, fato que fica mais explicito com a acdo do
SEBRAE, parceiro do projeto, voltada para o desenvolvimento de préticas empreendedoras que disseminam
uma | égica socio-organizativa de microempreendimentos direcionados para 0 acesso a0 mercado. Tal acdo
entra em conflito com as perspectivas de outras organizagdes parceiras, com outros pontos de vista acerca do
meio rural.

O desenvolvimento comunitario, por outro lado, € claramente colocado em segundo plano no processo de
gestdo do projeto. Nesse aspecto, 0 destaque é dado ao fortalecimento e a criacdo de associacdes e
cooperativas, visando a formalizagdo das comunidades e ao acesso ao crédito. Articulado com as questdes
produtivas, isso se mostrou uma estratégia sem sustentabilidade, pois parte das associagBes acabaram se
desarticulando. As cooperativas, por sua vez, tiveram resultados mais consistentes e permaneciam operando
até a finalizacdo do estudo. Assim, o discurso da participacdo, sempre presente, visto que incentivado tanto
pelo FIDA quanto pela CAR, ndo concretiza de forma plena. Documentos do FIDA revelam a preocupacéo
de que a participagdo se efetive, como um aspecto preponderante do desenvolvimento comunitério, inclusive,
com forte énfase na questdo do género, incentivando a participacéo feminina nas discussdes da comunidade.
Porém, os resultados apresentados demonstram uma grande dificuldade de transformacéo do discurso em
prética. Resultados semel hantes foram demonstrados nos estudos de Bebbington e Kothari (2006).

Os conselhos comunitarios, por exemplo, s foram colocados em funcionamento nos Ultimos anos de
execucdo do projeto, depois de 2003, apos as fortes pressdes do relatério de avaliacdo parcial do FIDA
(2003), sendo, posteriormente, colocados novamente sob controle das prefeituras municipais. As entrevistas
revelam avangos substanciais nos conselhos comunitérios de apenas algumas cidades, onde se conseguiu
atingir um nivel de discussdo mais politizada e menos técnica. Mesmos hesses casos, com o fim do projeto,
houve uma desarticulagdo que resultou na transformacdo dos conselhos comunité&rios em conselhos
municipais, usando-se a metodologia do projeto PRODUZIR, financiado pelo Banco Mundial, em que os
prefeitos tém o poder de conduzir as discussdes.

O grande desafio a ser enfrentado na gestéo dos proj etos de desenvolvimento é pér o discurso da participacéo
em prética. Ndo h& davida de que os formuladores desses projetos perceberam a necessidade de
empoderamento dos atores locais e incorporaram as perspectivas de participacédo, tanto na concepcdo quanto
na gestdo e controle social do projeto. Entretanto, do ponto de vista pratica, ainda ha um longo caminho a ser
percorrido até que as instancias de participacao realmente se efetivem como um espaco aberto de discusséo e
autonomia das pessoas. Os estudos (MIRANDA e COSTA, 2006; 2007) indicam as dificuldades de um
efetivo exercicio de participacdo cidadd, tanto em espacos urbanos quanto em espagos rurais, onde as
condigBes de educagio e formagio politicas 3o ainda precérias. E necessério transformar os caminhos da
gestéo em formas dialogadas de articulacdo, que envolvam todos os participantes dos projetos, da concepcéo
até aavaliacdo de resultados.
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