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Resumo

A notável expansão dos sistemas ERP gerou muitas discussões entre especialistas, pesquisadores e empresários, no 
intuito de encontrar uma explicação para os diversos casos de sucesso e insucesso na sua implantação. O objetivo 
desse estudo empírico foi identificar nas 50 maiores empresas industriais atuantes no Brasil quais os principais fatores 
que dificultam ou contribuem para o processo de implantação de sistemas ERP. Tratou-se de uma pesquisa aplicada e 
exploratória. Além do levantamento bibliográfico, elaborou-se um questionário estruturado com 29 perguntas, o qual 
foi respondido pelos gestores de TI (tecnologia de informação) das empresas selecionadas. Os resultados demonstraram 
que fatores relacionados às dificuldades funcionais do sistema, customização, adaptação aos processos de negócio 
e carências do ERP no apoio aos planos estratégicos globais foram alguns dos pontos considerados mais complexos. 
Essencialmente, outros fatores concernentes ao intenso treinamento, engajamento das principais lideranças, fatores 
humanos, sociais e culturais também foram referidos.
Palavras-chave
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1. Introdução

No Brasil, com a estabilização da moeda e a 
abertura de mercado, as empresas começaram a se 
especializar e foram forçadas a melhorar a competência 
em todas as áreas, como a produtiva, a financeira, de 
serviços, custos e logística. Atualmente, as organizações 
continuam sendo desafiadas a se adequarem às 
mudanças que ocorrem no meio em que estão 
inseridas, considerando as necessidades dos clientes, 
as estratégias de negócios, a concorrência, as leis 
ambientais, a responsabilidade social, dentre outras 
coisas. Por isso, para manterem-se competitivas e 
garantir a perpetuidade do negócio, necessitam cada 
vez mais de investimentos em inovação tecnológica, 
atualizações e melhorias contínuas nos processos e 
modelos de gestão.

Nas últimas décadas, os sistemas integrados 
de gestão empresarial ERP (Enterprise Resource 
Planning) tornaram-se oportunamente uma das 
mais importantes ferramentas utilizadas na gestão 
de negócios. Esses sistemas contribuem para tornar 
as empresas mais eficientes, oferecendo resultados 

primorosos por meio da administração integrada dos 
recursos, automatização dos processos e melhor fluxo 
de informações.

Com o intuito de oferecer uma contribuição acerca 
do assunto ERP, este trabalho apresenta um estudo 
empírico a respeito dos principais fatores sobre a 
implantação desses sistemas. Trata-se do resultado 
de uma pesquisa, a qual teve como objetivo central 
identificar por meio de um levantamento (tipo survey) 
junto a 50 grandes empresas industriais atuantes no 
Brasil quais os principais fatores que dificultam ou 
contribuem para a implantação de sistemas ERP. 
Pautando-se nesse objetivo maior, estratificaram-se 
os aspectos mais específicos que seriam abordados 
no trabalho, tais como: dificuldades do sistema no 
atendimento das necessidades do negócio; estratégia 
de implantação; adequação dos processos de negócios; 
participação da gerência e dos usuários-chave na 
equipe de projeto; aspectos culturais, comportamentais 
e treinamentos; relação com os objetivos estratégicos 
globais da empresa e o suporte de outras tecnologias.
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O artigo está dividido em cinco seções, incluindo 
esta introdução. Na segunda seção é desenvolvida a 
fundamentação teórica. A terceira traz a metodologia, 
na qual são detalhadas as etapas da elaboração e 
aplicação da pesquisa. Na sequência da subdivisão do 
trabalho são apresentados e discutidos os resultados 
da pesquisa. Por fim, na seção das considerações 
desenvolvem-se as argumentações e a análise 
conclusiva dos pesquisadores.

2. Sistemas ERP: definição e 
contextualização

Em definições correntes, Corrêa, Gianesi e Caon 
(2001) e Law e Ngai (2007) argumentam que o 
sistema ERP tem por objetivo suportar as informações 
gerenciais necessárias aos tomadores de decisões 
numa organização, auxiliando também na eficiência 
das operações. Um dos motivos que levaram diversas 
empresas a adotar o ER, foi justamente a possibilidade 
de integração de todas as áreas e setores funcionais, 
visando o compartilhamento de uma mesma base 
de dados e administrando de maneira eficiente e 
efetiva os recursos de negócios (ALOINI; DULMIN; 
MININNO, 2007).

Exemplificando o que esse sistema pode oferecer, 
na Figura 1 são mostrados os módulos que compõem 
a maioria dos ERPs mais avançados, com módulos 
integrados.

Para Turbam, McLean e Wetherbe (2002), o ERP 
proporciona soluções que beneficiam e melhoram a 
eficiência, qualidade e produtividade da empresa, 
elevando como consequência a satisfação dos clientes. 
A concepção de Schmitt (2004) e de Souza (2000), 
que apregoam que o diferencial é a sua capacidade 
de integração, proporcionando a diminuição dos GAPs 
(aberturas) ao longo da cadeia produtiva, o controle da 

empresa como um todo e a atualização tecnológica. 
Fundamentando-se nos autores citados, assevera-se 
que o ERP vai além das funções departamentais 
e oferece uma interface com todas as atividades 
de rotinas realizadas, desde o pedido de compra, 
incluindo a logística de entrega e até a pós-venda, 
com serviços ao cliente.

2.1. Panorama das pesquisas sobre ERP

Inúmeros estudos de caso e surveys encontrados 
na bibliografia nacional apresentam na sua maioria 
uma abordagem específica, muitas vezes tratando de 
maneira isolada esses fatores. O Quadro 1 apresenta as 
diferentes contribuições de outras pesquisas nacionais 
realizadas na área.

Figura 1. Módulos que compõem o ERP. Fonte: adaptado de Corrêa, Gianesi e Caon, (2001)

Quadro 1. Pesquisas sobre ERP.

Contribuições/Foco do estudo Autores

Modismos gerenciais e adoção do ERP, 
cultura e comportamento

Fiamengue Neto 
(2004), Schmitt 
(2004)

Subsistema estrutural (formal) e cognitivo 
(comportamental), Processo de mudança, 
resistência e evolução organizacional, 
Influência dos fatores subjetivos (pessoas), 
Definição dos objetivos empresariais

Fontana (2006), 
Jesus e Oliveira 
(2007), Cortês e 
Lemos (2009)

Tecnologia e funcionalidades do sistema, 
Dificuldades de adaptação, análise e 
reengenharia dos processos de negócios

Morgado (2007), 
Mello e Bandeira 
(2007)

Alinhamento estratégico da TI, Estratégia 
corporativa

Laurindo (2002 a), 
Souza et al. (2010), 
Saccol (2004)

Benefícios e aumento da produtividade, 
Avaliação de investimentos em TI

Souza et al. (2010)

Estratégia e etapas de implantação do 
projeto, Treinamentos; Comprometimento e 
participação dos usuários e direção

Cortês e Lemos 
(2009), Mello e 
Bandeira (2007)

Gestão de riscos do projeto, Fatores críticos 
de sucesso

Gambôa, Caputo 
e Bresciani Filho 
(2004)

Fonte: levantamento bibliográfico.
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Adicionalmente ao quadro apresentado, ressalta-se 
que o presente estudo difere e contribui por considerar 
um viés complementar aos aspectos ilustrados, 
principalmente por ter sido realizado junto a um 
significativo grupo de empresas industriais.

2.2. Características, fatores intervenientes 
na implantação e as mudanças geradas

Devido a sua complexidade, elevados custos de 
investimento, barreiras de implantação e imposição 
de mudanças radicais na organização, esses sistemas 
têm apresentado significativas falhas (LAW; NGAI, 
2007). Um aspecto salutar para que o ERP alcance 
eficazmente os objetivos organizacionais é o 
amadurecimento e preparação da empresa para as 
transformações, definindo claramente as necessidades 
e compatibilizando-as aos objetivos do negócio 
(ALOINI; DULMIN; MININNO, 2007; SAMMON; ADAM, 
2010; LAW; NGAI, 2007). O sucesso do ERP requer 
a capacitação das pessoas para o enfrentamento dos 
desafios tecnológicos e a mútua adaptação entre a 
tecnologia da informação e o ambiente organizacional 
(WANG et al., 2008).

Além disso, diversos outros fatores podem ser 
enaltecidos na implantação desses sistemas. No trabalho 
de Padilha e Marins (2002), complementando-se 
também com a visão de outros autores, são 
apresentadas algumas características e pontos cruciais 
relacionados ao ERP:

Pacotes comerciais: Os fornecedores de software 
têm se esforçado para unir seus sistemas aos nichos 
de mercado específicos. Normalmente são oferecidos 
como pacotes comerciais fechados que auxiliam na 
integração das funções, contudo obrigam a empresa 
compradora a adequar-se a esses softwares (ALOINI; 
DULMIN; MININNO, 2007; CHOU; CHANG, 2008). 
Essa é uma estratégia na qual esses sistemas

[...] não são desenvolvidos para clientes específicos, 
procurando atender a requisitos genéricos do maior 
número possível de empresas, justamente para 
explorar o ganho de escala em seu desenvolvimento. 
(SOUZA, 2000, p. 13).

Adequação, funcionalidades e localização: A 
aquisição de um ERP pode gerar duas situações: 
primeiro é o processo de adequá-lo às exigências 
organizacionais por meio da parametrização; segundo 
é o processo de personalização ou customização, 
o qual consiste na acomodação às necessidades 
específicas da empresa. Apesar dessa possibilidade 
oferecida, salienta-se que ainda há, nos diversos 
países, a dificuldade desses sistemas se adaptarem à 
legislação, à economia, à política e à cultura locais. É 
crucial analisar os riscos e impactos dessas mudanças. 
Corroborando, Yen e Sheu (2004) e Avison e Malaurent 

(2007) explicam que peculiaridades do país como 
língua, estilo gerencial e as políticas governamentais 
também influenciam o processo de implementação, 
principalmente quando em países distintos, com leis 
diferentes, afetando assim a própria configuração e 
manutenção do software.

Custos elevados: Os custos predominantemente 
estão relacionados à infraestrutura de hardware e 
software, consultorias, treinamentos, contratação 
de pessoal especializado e outros que muitas vezes 
não aparecem durante o ciclo de vida do sistema 
(ALOINI; DULMIN; MININNO, 2007). Para Yen e Sheu 
(2004) e Kruse (2006), o que se denota é a ausência 
de um planejamento rigoroso, capaz de antever os 
gastos com as customizações, o que faz com que, 
por consequência, esses acabem gerando maiores 
custos, que ultrapassam o orçamento estipulado. Em 
muitos casos, os fornecedores não oferecem suporte 
para rotinas empresariais altamente customizadas, 
o que concorre igualmente para elevar os gastos 
(SOUZA, 2000).

Atualização: Oferecem a possibilidade de 
upgrades, que são melhorias importantes e necessárias 
incorporadas ao sistema, que atualizam para as 
novas versões, para adequar-se a mudanças (ALOINI; 
DULMIN; MININNO, 2007). Entretanto, esse aspecto 
também tem recebido críticas, por situações em que 
dificuldades na flexibilização do sistema para se ajustar 
à realidade empresarial, responder às variações, ao 
crescimento do negócio e a estratégias competitivas 
globais se apresentaram (COMPUTERWORLD, 2005).

Prazos e orçamentos: O projeto pode falhar 
por não se realizar no prazo e orçamento previsto 
(ALOINI; DULMIN; MININNO, 2007). Esse fator, 
segundo Padilha e Marins (2002), pode ocorrer devido 
a troca frequente de pessoal na empresa, escassez de 
treinamento, resistência, qualidade da consultoria, 
limitações técnicas e nas afinidades com as demais 
tecnologias.

2.3. Reengenharia e adaptação aos 
processos

Como forma de melhorar a integração das 
atividades, Hammer (2002) aponta o ERP como um 
sistema que suporta todos os processos de negócios. 
Para Sammon e Adam (2010), a empresa corre o risco 
de não ser bem sucedida na implantação quando não 
tem claro o entendimento dos seus processos. Ainda,

[...] a implementação do ERP é importante ser 
dirigida, em primeiro lugar, para a criação de novos 
desenhos de processos, e somente então para a 
instalação de um sistema de software capaz de lhes 
dar suporte. (HAMMER, 2002, p. 83).
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O autor Davenport (1994) defende a reengenharia 
de processos explicando que se trata de uma estratégia 
que visa melhorar também o desempenho financeiro 
da empresa, principalmente pela redução de custos das 
operações. Na sua visão, a reengenharia é uma forma 
radicalmente nova de se gerenciar, enquanto que a 
melhoria nos processos implica somente no aumento 
da eficiência e da eficácia na realização do mesmo. 
Para Jacobs e Bendoly (2002), a reengenharia não é 
para ser, apenas, alocada ao sistema, ela deve promover 
a efetiva implementação das melhores práticas. Nesse 
sentido, Chou e Chang (2008) argumentam que se 
tornou crítico harmonizar e alinhar os processos e 
funções organizacionais ao ERP.

2.4. A influência dos fatores humanos

Os fatores cruciais relacionados à implantação 
do ERP não se limitam, apenas, às dificuldades 
tecnológicas, também incluem a sensibilidade e 
receptividade com que são tratadas as mudanças 
trazidas pelo sistema, os problemas de falta de 
comprometimento (envolvimento limitado) e as falhas 
na comunicação entre as pessoas envolvidas (AVISON; 
MALAURENT, 2007). De acordo com Sammon e 
Adam (2010), é importante que haja participação de 
todos os atores organizacionais relevantes, a fim de 
que sejam treinados e preparados para identificar os 
potenciais problemas.

Na visão preconizada por Kruse (2006) e por Avison 
e Malaurent (2007), os aspectos sociais, humanos 
e culturais constituem o principal elemento para o 
alcance de sucesso. Logo, devido à relevância do fator 
humano, o processo de implantação compreende 
principalmente mudanças no comportamento da 
organização. Nesse aspecto, o corpo gerencial tem 
a responsabilidade de assegurar que o sistema 
trará melhorias operacionais ao trabalho e fluxo de 
informações e transmitir isso às demais pessoas, de 
forma que todos tenham confiança, saibam entender 
e utilizar a tecnologia a seu favor. Nesse sentido, 
Calisir e Calisir (2004) argumentam que é fundamental 
dedicar uma atenção maior aos usuários, pois a 
satisfação deles tende a aumentar se acreditarem 
que com os benefícios proporcionados pelo sistema 
eles irão melhorar seu desempenho e produtividade.

2.5. Fatores críticos de sucesso (FCS)

Uma gama de autores, entre eles Aloini, Dulmin e 
Mininno (2007) e Wang et al. (2008), tem trabalhos 
publicados a respeito dos FCS. Na acepção de Xue et al. 
(2005) entende-se por fatores críticos de sucesso 
(FCS) aquelas poucas áreas consideradas chave na 
organização, nas quais as atividades funcionam 

corretamente para obter uma implementação 
bem-sucedida do sistema. Por isso, identificar essas 
áreas e começar por elas a implantação aumenta as 
probabilidades de sucesso. Corroborando, a definição 
original para os FCS foi apresentada por Rockart 
(1979), apud Laurindo et al. (2001, p. 11), e seu 
conceito refere-se ao "[...] número limitado de áreas 
nas quais os resultados, se satisfatórios, asseguram 
o desempenho competitivo bem-sucedido para a 
organização".

Verifica-se que não basta apenas se amparar 
nos resultados de empresas que lograram êxito, 
pois cada organização apresenta uma característica 
impar, como: tamanho, tipo de negócio, mercado 
de atuação, entre outros fatores que certamente vão 
influenciar na escolha e extensão da tecnologia. Para 
Aloini, Dulmin e Mininno (2007), os fatores críticos 
incluem aspectos de gerenciamento e tecnologia. Para 
se chegar a um método efetivo de avaliação de riscos, 
considera-se vários pormenores, entre eles mercado, 
finanças, operacional, organizacional e negócios. 
Assim sendo, recomenda-se analisar com cuidado 
todas as variáveis críticas de riscos que envolvem o 
projeto de implantação. Umble, Haft e Umble (2002, 
p. 244-247), citando outros trabalhos, arrolam os 
FCS com relação à implantação dos sistemas ERP.

2.5.1. Objetivos estratégicos e gerenciamento 
do projeto

O sucesso na implantação do ERP requer 
foco, empenho da organização e uma abordagem 
formalizada no gerenciamento do projeto (SAMMON; 
ADAM, 2010). Os maiores problemas não advêm 
necessariamente das aptidões e funcionalidades 
do software, mas da falta de uma metodologia 
documentada de implantação, que já tenha sido 
previamente testada e aprovada (KRUSE, 2006). Isso 
requer o estabelecimento dos planos de trabalho, 
planejamento de recursos e necessidades do negócio.

Uma definição explícita desses planos e objetivos 
certamente contribuirá para um escopo de projeto mais 
engendrado, o qual preestabelecerá as dificuldades que 
comprometem o orçamento, bem como o processo 
de implementação.

Denota-se ainda a importância da formação de 
uma equipe qualificada, com habilidades de liderança 
e execução. Essa equipe é relevante, uma vez que os 
membros podem trocar experiências internas e externas 
com especialistas, além de tornarem-se responsáveis 
pelas diversas atividades relacionadas, como: tomadas 
de decisões, detalhamento do projeto, mediação de 
conflitos entre os stackholders, elaboração dos planos 
globais dos programas, comunicação com todas as 
áreas e direção da empresa, além de determinarem os 
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cronogramas e cooperarem para que todos os recursos 
estejam disponíveis (Wang et al., 2008; LAW; NGAI, 
2007; ALOINI; DULMIN; MININNO, 2007).

2.5.2. Comprometimento da alta direção

A implementação exige uma liderança robusta, 
envolvimento efetivo da alta direção, bem como a 
formação de um comitê executivo de planejamento, 
pois ambos auxiliam a minimizar os riscos, resistências 
e o temor de mudanças (LAW; NGAI, 2007; KRUSE, 
2006).

2.5.3. Gerenciamento da mudança

Os autores Umble, Haft e Umble (2002) afirmam 
que a estrutura organizacional e os procedimentos 
encontrados em muitas empresas não são compatíveis 
com a estrutura e tipos de informação oferecidas pelos 
ERP. Essas características fazem com que esses sistemas 
introduzam a sua própria lógica de funcionamento 
e imprimam mudanças nas estratégias empresariais.

2.5.4. Acuracidade

Para obter resultados eficazes é fundamental 
que os dados de entrada que geram as informações 
sejam precisos e confiáveis. É conveniente que os 
usuários estejam instruídos a utilizarem corretamente 
o programa. O papel da empresa é resguardar para 
que todos estejam comprometidos com as mudanças 
e passem a trabalhar integralmente no âmbito do 
novo sistema, evitando assim manter o uso paralelo 
do sistema antigo.

2.5.5. Treinamento e educação

Para Sammon e Adam (2010) e Aloini, Dulmin 
e Mininno (2007), este é provavelmente o mais 
importante FCS na implementação do ERP e um 
dos motivos por que muitos projetos falham. Para 
Umble, Haft e Umble (2002), o treinamento impacta 
diretamente na construção do conhecimento e aptidão 
das pessoas. É comum o fato de muitos executivos 
descuidarem quanto ao nível necessário de capacitação 
dos usuários e em relação aos custos inerentes a esse 
processo. Conforme declaram, o objetivo é que ela 
ocorra muito antes do sistema começar a funcionar 
e sugerem que os gastos pertinentes em todas as 
fases do projeto, auxiliam para elevar para 80% as 
probabilidades de sucesso.

2.5.6. Avaliação de desempenho

É importante mensurar a performance do sistema 
desde o princípio da implantação, incluindo-se 
avaliações dos tempos de entrega, margens de lucro e 

desempenho de vendedores. Para Law e Ngai (2007), 
o sucesso é mensurado também pela satisfação dos 
usuários. Por isso, é crucial que todos executem de 
modo eficaz suas atividades e a empresa premie os 
colaboradores oferecendo recompensa pelos resultados 
alcançados.

2.5.7. Implementação múltipla

Trata-se de outro ponto essencial, pois a 
implantação em várias áreas pode enfrentar problemas 
culturais, uma vez que a dificuldade consiste em 
relacionar a padronização da empresa com a otimização 
local de cada área.

3. Metodologia

O presente estudo classificou-se como quantitativo, 
aplicado e exploratório. Para roteiro de pesquisa 
e fundamentação metodológica, foram utilizados 
Lakatos e Marconi (2001), Gil (1999) e Luna (2002).

3.1. Amostragem, classificação das 
empresas e limitação do estudo

A fim de construir o referencial teórico, foi realizada 
uma pesquisa na literatura para identificar o estado 
da arte sobre o assunto. Pesquisaram-se dissertações 
de mestrado, teses de doutorado e artigos, além de 
diversos outros materiais.

A população amostrada constituiu-se das 
50 maiores empresas industriais em operação no 
território brasileiro, classificadas em ordem decrescente 
por valor em vendas, conforme a relação das 
“500 maiores e melhores empresas (população objeto)” 
publicada pela revista Exame (2005). O critério de 
escolha foi justificado por serem organizações de 
grande porte e de significativa representatividade 
econômica no mercado nacional. Acrescenta-se o 
fato de serem empresas oportunas, para se obter 
um benchmarking daquilo que está se fazendo, “ou 
como estas estão agindo” com relação à implantação 
e uso dos sistemas ERP. Destarte, atribui-se a essas 
empresas maior experiência com implantações, 
visto que normalmente contemplam mais de um 
tipo de sistema implantados em diferentes países. 
Assim, é possível identificar as principais dificuldades 
enfrentadas por elas, bem como verificar os benefícios 
auferidos com a utilização do ERP.

A amostragem caracterizou-se como não 
probabilística e por acessibilidade, sendo que esta foi 
uma limitação do estudo, uma vez que os dados não 
podem ser usados para qualquer outra generalização. 
Contudo, é possível afirmar que os resultados obtidos 
serviram para indicar uma tendência quanto a sua 
aplicação ao restante total da população.
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3.2. Instrumentos de pesquisa

Como instrumento técnico de coleta de dados 
elaborou-se um questionário (Apêndice A) estruturado 
com 29 perguntas fechadas. A construção do modelo 
de pesquisa e o dimensionamento das questões, 
fundamentaram-se no referencial expresso no 
Quadro 2.

As perguntas foram divididas basicamente em cinco 
módulos, um abordando os perfis das empresas e os 
outros quatro relacionados aos objetivos da pesquisa. 
Formularam-se algumas questões utilizando-se a 
escala Likert, a qual se caracteriza por exprimir um 
conjunto de alternativas em que o respondente é 
levado a concordar ou discordar em relação ao seu 
conteúdo, para isso atribuindo um valor em escala 
que variava de 1 (pouca importância) a 5 (grande 
importância).

3.3. Respondentes, validação do 
questionário e desenrolar da pesquisa

A etapa inicial consistiu num primeiro contato 
telefônico com o público-alvo definido pelos 
pesquisadores para responder o questionário, que 
nesse caso determinou-se seriam os gerentes ou 
líderes responsáveis pela área de TI/informática. 
Posteriormente foi encaminhado um e-mail a essas 
pessoas/empresas, juntamente com um ofício da 
universidade apresentando o pesquisador e também o 

questionário. Para formalizar o contato, esses mesmos 
documentos foram encaminhados via correio para as 
referidas empresas. Segundo Rea e Parker (2000, p. 81),

[...] é razoável esperar que esse procedimento produza 
um índice de resposta de 50% a 60%. Esse índice 
pode ser considerado aceitável para a análise e o 
relato das constatações.

Ainda com relação ao questionário, buscou-se 
validá-lo por meio do envio, inicialmente, para três 
empresas, as quais representaram 6% do total de 
50 empresas. Foi solicitado que os respondentes 
apontassem possíveis dificuldades no preenchimento 
e, após o retorno, como não houve nenhuma mudança 
sugerida, o mesmo foi considerado apto para ser 
aplicado ao restante das empresas.

Na sequência procurou-se manter o relacionamento 
contínuo por meio de inúmeros e-mails, até findar o 
prazo anunciado para a consolidação das respostas. 
Numa avaliação geral quanto à receptividade das 
empresas, ela foi considerada satisfatória, alguns 
respondentes até dedicaram um esforço maior para 
explicar o processo de transição e mudança pelo qual 
a empresa estava passando no momento com relação 
à troca de sistema.

Entretanto, houve empresas que relutaram 
em responder o questionário porque não tinham 
autorização da matriz, localizada em outro país. Outras 
não responderam alegando que haviam questões 
estratégicas para o negócio e que não poderiam 
ser divulgadas. No total, foram dez organizações 
que se negaram a responder; outras dez, mesmo 
tendo sido tentados vários contatos posteriores, não 
manifestaram o motivo.

4. Apresentação dos resultados

Primeiramente, com relação à devolutiva da 
pesquisa, dos 50 questionários enviados, 30 (60%) 
foram respondidos. O Quadro 3 apresenta a distribuição 
dessas empresas por segmento de atuação. Visando 
garantir o sigilo e a ética perante as empresas 
respondentes, o nome delas não foi divulgado, com 
as informações recebendo tratamento generalizado.

Para efeito de exposição dos resultados e conforme 
a metodologia, todas as questões foram ponderadas 

Quadro 2. Dimensionamento das questões da pesquisa.

Escopo do estudo/Grupo de questões Base referencial

Caracterização da empresa (1 a 4)
elaborado pelos próprios 
autores (OLIVEIRA, 2006)

Dificuldades quanto às necessidades 
do negócio e ao alinhamento 
estratégico (5 a 8)

Laurindo (2002b)

Mudanças nos processos, visão do 
ERP, conhecimento dos usuários, 
tendências (9 a 12)

Cavalcanti (2001), 
elaborado pelos próprios 
autores (OLIVEIRA, 2006), 
Silva (2005)

Tipo de ERP, investimentos totais, 
tempo, estudo de viabilidade de 
implantação (13 a 17)

elaborado pelos próprios 
autores (OLIVEIRA, 2006), 
Cavalcanti (2001)

Envolvimento e participação no 
projeto, implantação bem-sucedida 
(18 e 19)

Fiamengue Neto (2004), 
Souza (2000), Schmitt 
(2004), Macêdo (2005)

Investimentos, interação e cultura 
(20 e 21)

elaborado pelos próprios 
autores (OLIVEIRA, 2006), 
Fiamengue Neto (2004)

Comportamento e treinamento dos 
usuários (22 e 23)

Schmitt (2004), Silva 
(2005), Macêdo (2005)

Suporte de outras tecnologias (24)
Fortulan e Gonçalves 
Filho (2005), Norris et al. 
(2001)

Benefícios do ERP quanto a: 
integração com outros sistemas, 
processos de trabalho, estratégias, 
gerenciamento da fábrica e 
atendimento aos clientes (25 a 29)

Macêdo (2005), Corrêa, 
Gianesi e Caon (2001), 
Souza (2000)

Fonte: pesquisa bibliográfica realizada pelos autores (OLIVEIRA, 2006).

Quadro 3. Distribuição das empresas.

Setor/segmento de atuação Quant. de empresas

Automotivo 9

Alimentos, bebidas e fumo 7

Química e petroquímica 6

Siderurgia e metalurgia 6

Construção 1

Eletroeletrônico 1

Total de empresas 30

Fonte: dados da pesquisa (2006).



602
Oliveira, L. S. et al. 

Um estudo sobre a implantação ... grandes empresas industriais. Produção, v. 22, n. 3, p. 596-611, maio/ago. 2012

de forma quantitativa e representadas por tabelas e 
quadros. Ressalta-se que se priorizou pela análise dos 
maiores percentuais, conforme o grau de importância 
(1 a 5) encontrado em cada questão. Assim, adotou-se 
como critério ordenar e discorrer sobre os itens que 
tiveram maior frequência de citação pelas empresas.

A pesquisa estruturou-se em cinco blocos de 
questões, sendo que o primeiro (perguntas 1 a 4), 
apresentado na Figura 2, diagnosticou como estava 
constituído o perfil das empresas.

Essas características serviram para ratificar a 
relevância das empresas, bem como a riqueza de 
informações obtidas.

4.1. Dificuldades de adaptação às 
necessidades do negócio

No segundo módulo (questões 5 a 8), descrito 
na Tabela 1, foram levantadas as dificuldades mais 
evidentes em relação ao sistema ERP.

Dentre as dificuldades evidenciadas como de 
grande importância ou entre muita e moderada 
importância destacaram-se:

•	Dificuldade de adaptação à economia/legislação 
brasileira (37%). Esse foi um dos fatores que se 
sobressaíram, apontado como crucial na implantação. 
A maioria das empresas pesquisadas é formada por 
multinacionais, dessa forma elas acabam sofrendo 
maior influência da cultura econômica do país, 
principalmente no Brasil, cuja carga tributária é 
elevada e as mudanças na legislação, frequentes. 
Nesse sentido, a inflexibilidade do sistema em 
compatibilizar e se adaptar às mudanças da economia 
e da legislação do país limita a utilização em muitas 
áreas da empresa;

•	 Identificação e adaptação aos processos de negócios 
(57%). Esse percentual representou a opinião da 
maior parcela dos respondentes, além de indicar que 
o correto delineamento dos processos é requisito 
crucial para o alcance dos resultados;

•	 Altos custos de implantação (23% e 20%). Condiz com 
o que foi apresentado pela literatura, considerando 
que os investimentos são impactantes e decisivos no 
projeto, bem como o cumprimento do orçamento 
planejado. Coadunando com essas informações, outra 
questão investigou sobre valores anuais (R$) gastos 
com treinamentos. A maioria (27%) informou ter 
gasto entre 201 e 500 mil reais; 21% apontaram 
outros valores em treinamentos; 13% não quiseram 
ou não souberam mencionar os totais despendidos; 
18% gastaram menos de 70 mil reais e para 21% 
os dispêndios giraram entre 71 e 200 mil reais;

•	 Tornar o sistema amigável e de fácil acesso (40% 
e 37%). Com efeito, esse é um ponto crítico, pois 
as características de funcionalidade e usabilidade 
afetam diretamente o desempenho dos usuários. 

Tabela 1. Dificuldades gerais pertinentes aos sistemas ERP.

Itens de análise Grande (%)
Entre muito e 
moderada (%)

Mediana 
(%)

Entre mediana e 
pouca (%)

Pouca 
(%)

Adaptação à economia/legislação 37 20 7 13 23

Qualificação técnica das pessoas 7 23 33 17 20

Identificação/adaptação aos processos de negócios 57 17 17 3 6

Interface com outros módulos 17 30 13 23 17

Altos custos de implantação 23 20 17 20 20

Tornar sistema amigável e de fácil acesso 40 37 13 7 3

Burocracia/formulário/requisição 7 3 30 23 37

Necessidade de outros programas 10 17 37 27 9

Parametrização/customização 43 37 3 17 0

Implantação parcial 13 23 13 17 34

Não tem todos os recursos necessários 34 23 13 20 10

Confiabilidade dos dados/informações 44 10 13 3 30

Tempo de resposta aos clientes 23 30 17 17 13

Atualizações (upgrades) 17 23 23 17 20

Adaptação (best practices) 33 20 13 27 7

Visão de longo prazo e resultados neg. 53 27 7 7 6

Relacionamento sustentável c/clientes 20 17 23 20 20

Competição em escala global 40 17 20 13 10

Mudanças nos modelos gerenciais 13 20 10 17 40

Adaptação ao crescimento do negócio 10 27 33 23 7
Fonte: dados da pesquisa (2006).

Figura 2. Perfil das empresas. Fonte: dados da pesquisa (2006).
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Além do que essa dificuldade de operacionalização 
resulta, consequentemente, em maior resistência à 
sua adoção;

•	Parametrização/customização (43% e 37%). 
Revelou-se de sublime importância para a maioria 
das firmas e comprovou ser um dos aspectos mais 
destacados, necessitando tremendo empenho dos 
empresários para adequar a empresa à rotina de 
funcionamento do sistema e para adaptá-lo no 
atendimento aos processos de negócios;

•	Adaptação das melhores práticas de negócios 
(33% e 20%). Apesar de não ser um dos principais 
benefícios do ERP, observou-se que as empresas 
ainda encontram dificuldades pelo fato de o sistema 
não atender completamente às expectativas e às 
melhores práticas de negócios;

•	 Visão de longo prazo e alinhamento às estratégias 
competitivas (53% e 27%). Esses números 
demonstraram mais uma das notáveis dificuldades 
apresentadas pelos sistemas ERP. Assim como se 
verificou na teoria, confirmou-se na prática que o 
ERP não oferece subsídios completos para decisões 
estratégicas e de longo prazo;

•	 Competição em escala global (40%). Analogamente, 
esse resultado corrobora os anteriores: as empresas 
afirmaram com veemência que, ante um aparato 
competitivo global, o sistema apresenta entraves 
na parte organizacional;

•	 Interface do sistema com outros módulos (30%). 
Para uma quantidade significativa de empresas, 
a adversidade de interface com outros módulos 
foi considerada entre como de muito a média 
importância. Atribui-se esse resultado, possivelmente, 
às dificuldades que as empresas enfrentam atualmente 
com o sistema; e

•	 Tempo de resposta aos clientes (30% e 23%). Como 
economia de tempo significa ganhos financeiros, 
denota-se que à rapidez no atendimento aos clientes 
atribui-se uma importância primordial. Entretanto, 
essa função revelou-se um dos aspectos críticos e 
difíceis durante a sua operacionalização. Ademais, 
arrolam-se outros itens que tiveram percentuais 
de destaque: Não disponibiliza todos os recursos 
necessários ao negócio (34% e 23%); e Confiabilidade 
dos dados e informações (44%).

Analisando os demais resultados no que diz 
respeito às dificuldades menos importantes, três 
fatores se sobressaíram:

Burocracia com relação a formulários e requisições 
(37%); Implantação parcial (34%); e Mudanças nos 
modelos gerenciais (40%). Este último demonstrou 
que as mudanças em nível gerencial não causam 
tantos impactos quanto nos níveis operacionais. 
Isso refletiu a própria maturidade das empresas e a 
preparação com que os gerentes delas encaram as 
inovações tecnológicas.

Entre os fatores que receberam peso entre 
mediana e pouca importância, conforme percentuais 
demonstrados na Tabela 1, notabilizaram-se:
•	 Qualificação técnica (33%). O resultado demonstrou 

uma significância não tão expressiva quanto a 
apresentada na literatura, a qual ressalta a preparação 
das pessoas como requisito de extrema importância 
para utilizar-se eficientemente o sistema. É possível 
comparar e compreender essa resposta a partir da 
ênfase atribuída ao treinamento. Em consequência, 
conclui-se que com treinamento intenso obtém-se 
maior qualificação dos colaboradores;

•	Necessidade de outros programas para suprir a 
carência de relatórios gerenciais (37% e 27%). Esses 
aspectos também não foram considerados barreiras, 
haja vista que todas as empresas, praticamente, já 
utilizam outros tipos de sistemas específicos no 
suporte aos relatórios gerenciais. Dentre os mais 
utilizados, a pesquisa apontou que 90% usam a 
tecnologia EDI, 87%, Data Warehouse, seguidos de 
70% que utilizam BI e 67%, MRP; e

•	Dificuldades de atualização do sistema (upgrades) 
(23% e 17%). Apesar de diversos autores opinarem 
sobre a relevância da atualização, verificou-se 
que não houve uma notável expressividade de 
empresas que o consideraram como aspecto relevante. 
Adicionalmente, receberam mediana importância: 
Relacionamento sustentável com os clientes (23% 
e 20%) e Adaptação ao crescimento do negócio e 
às novas tecnologias (33% e 23%).

4.2. Aspectos relevantes do projeto

O terceiro módulo de questões (9 a 19) foi 
direcionado para os pontos essenciais do projeto 
de implantação, que contribuem para atingir os 
resultados empresariais. Na Tabela 2 são demonstrados 
os percentuais das respostas conforme o grau de 
concordância dos respondentes.

Concernente aos investimentos e tempo de 
implantação, dispostos na Tabela 3, verificou-se que 
a maior representatividade de empresas dispendeu 
valores diferentes dos listados pela pesquisa, que 
16% delas não revelaram o quanto foi investido e 
que, das demais, 51% informaram valores entre 20 
e 45 mil reais. Outras mencionaram dispêndio entre 
1 e 4 milhões e o restante permaneceu num patamar 
entre 10 e 20 milhões de reais.

Destacando-se os percentuais mais relevantes 
sobre o tempo de implantação, constatou-se que para 
um total de 50% o projeto transcorreu num prazo 
entre 13 e 24 meses e que um número considerável 
de empresas (30%) implantou o projeto num período 
entre 25 e 48 meses.

Quanto aos aspectos que favorecem uma 
implantação bem-sucedida, a Tabela 4 alude mais a 
alguns resultados levantados conforme os maiores 
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percentuais de grande ou entre muita e moderada 
importância.
•	 Implantação do sistema planejada por módulos 

(33%); e

•	 Treinamento prévio dos funcionários (30% e 30%). 
Os percentuais atestam que a qualificação dos 
usuários é indispensável para alcançar resultados 
mais benéficos. Nesse mesmo viés, confirmou-se 
em outra abordagem que a formação de grupos 
na implantação foi compactuada por 73% das 
empresas; 63% avaliaram o nível de treinamento; e 
57% consentiram que a insuficiência de treinamento 
prejudica sobremaneira o desempenho da organização.

Em face dos itens de pouca ou entre mediana 
e pouca importância, visualizados na Tabela 4, 
ressaltaram-se os seguintes:
•	 Implantação total, aquisição de pacotes padrões de 

softwares (27% e 23%); e

•	 Contratação de uma consultoria (30% e 17%). O fato 
de se optar ou não por uma consultoria depende 
do nível de conhecimento e empenho da empresa 
no que concerne à disponibilidade e qualificação 
das pessoas para atuar na implantação. Ademais, 
exige uma cultura organizacional sólida para aceitar 
os desafios e mudanças, bem como segurança, 
experiência e aporte de recursos financeiros. Em 
contrapartida, destacou-se que 27% atribuíram 
grande importância ao papel da consultoria.

4.3. Fatores culturais e comportamentais

Essas informações foram abordadas no quarto 
módulo de perguntas (20 a 23) e são apresentadas 
na Tabela 5.

Não obstante a maioria estar satisfeita (87%), 
denota-se que ainda paira no meio empresarial extrema 
dificuldade de adaptação das pessoas. Em geral, não 
é um processo simples fazer com que as pessoas 
abandonem uma prática já estabelecida e passem a 
utilizar um sistema em toda a sua potencialidade. 
Corroborando, para 67% houve resistência das pessoas 
em relação às mudanças.

4.4. Benefícios, objetivos estratégicos e 
suporte de outras tecnologias

Neste tópico é discutido o quinto e último bloco 
de perguntas (24 a 29), o qual se referiu aos vieses 
estratégicos e benefícios gerais do ERP, conforme 
expostos na Tabela 6 da sequência. Da mesma forma, 

Tabela 2. Aspectos significativos do projeto.

Questão
Concordam

(%)
Concordam 

parcialmente (%)
Discordam

(%)

Necessidade do ERP 87 13 0

Tendência do ERP 77 23 0

Pleno conhecimento dos usuários 43 0 57

Reengenharia dos processos concomitante à implantação 56 44 0

Aplicação de todas as fases (apresentadas) do estudo de viabilidade de implantação 90 10 0

Comprometimento e participação efetiva dos usuários-chave na equipe do projeto 37 33 30

Participação da gerência e alta direção 80 20 0

Reduziu o número de funcionários 3 27 70
Fonte: dados da pesquisa (2006).

Tabela 3. Investimento e tempo de implantação.

Investimento no projeto %
Tempo (meses) 
de implantação

%

Outros valores (diferentes dos apresentados) 67 Entre 6 e 12 7

Entre 400 e 600 mil reais 7 Entre 13 e 24 50

Entre 600 mil e 1 milhão de reais 16 Entre 25 e 48 30

Não informaram 10 Mais de 48 13

Fonte: dados da pesquisa (2006).

Tabela 4. Fatores ponderáveis na implantação.

Itens de 
análise

Grande 
(%)

Entre 
muita e 

moderada 
(%)

Mediana 
(%)

Entre 
mediana 
e pouca 

(%)

Pouca 
(%)

Implantação 
por módulos

33 17 7 17 26

Implantação 
total 
(pacotes)

13 20 17 23 27

Consultoria 
para 
implantação

27 9 17 30 17

Cumprir 
orçamento 
planejado

17 23 30 7 23

Treinamento 
prévio

30 30 20 13 7

Fonte: dados da pesquisa (2006).

Tabela 5. Impactos da cultura e comportamento.

Questões
Concordam 

(%)
Discordam 

(%)

Satisfação e interação dos funcionários 
quanto ao uso do sistema

87 13

Houve promoção de uma cultura de 
utilização

57 43

A adoção do sistema forçou a quebra 
de paradigmas

47 53

Houve resistência quanto às mudanças 67 33
Fonte: dados da pesquisa (2006).
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priorizou-se pela análise dos itens que tiveram entre 
moderada e grande importância em percentuais.

Melhor integração dos processos (70%). 
Distinguiu-se anteriormente como uma das maiores 
dificuldades mencionadas, mas ao mesmo tempo 
foi apontada como um dos benefícios supremos 
do ERP. O mesmo ocorreu com a padronização e 
adaptação dos processos (50% e 33%), avaliadas 
como de grande dificuldade, mas foi justamente um 
dos quesitos a que se atribuiu um vasto benefício. 
Percebe-se que embora reconheçam as vantagens 
essenciais do sistema, as empresas ainda encontram 
muitos obstáculos para usufruí-las. Outras respostas 
que se destacaram:
•	Visão das melhores práticas de negócios (37% e 

20%); Racionalização/flexibilidade (37%); Maior 
eficiência e competitividade (37% e 37%); Gestão 
da cadeia de suprimentos (30%); Suprir as carências 
nos relatórios (27%); e Apoio nas estratégias de 
negócios (30% e 23%).

Quanto aos itens citados como de pouca ou entre 
pouca e mediana importância, destacaram-se:
•	Melhor desempenho do ERP em áreas nas quais 

não está totalmente integrado. Revelou-se 
insignificante para 40%, provavelmente devido ao 
processo de implantação estar ainda numa fase 
incipiente nessas áreas, ou devido ao próprio uso 
de tecnologias adicionais de apoio. Em compasso 
a esse questionamento, identificou-se na pesquisa 
que 13% não utilizam o ERP no gerenciamento da 
fábrica. Dos 87% que possuem o sistema no ambiente 
fabril, 38% julgaram de extraordinária importância 
no auxílio ao PCP. Quanto a redução de custos e 
retrabalhos, 31% não avaliaram de maneira positiva;

•	Utilização de um banco de dados único (30%). 
Embora tenha representado um menor percentual, 
os teóricos asseveram que um dos maiores benefícios 
vislumbrados pelas empresas é o de que essas 

tecnologias possam, cada vez mais, extrair e filtrar 
as informações geradas nos diversos sistemas e 
subsistemas da organização e integrá-las num núcleo 
único de negócios; e

•	 Resultados satisfatórios com clientes e fornecedores 
(37%). Considerou-se conflitante, uma vez que 
quando inquiridas sobre os resultados do atendimento 
aos clientes, 88% alcançaram ganhos satisfatórios, 
com efeitos negativos para somente 12% delas. Por 
tratar-se de um sistema focado nos benefícios internos 
da organização, para 50% ele nada acrescentou em 
termos de melhor imagem externa, nem tampouco 
contribuiu para um ambiente mais participativo.

5. Considerações finais
A implantação de ERPs ainda é na atualidade 

um assunto de extrema relevância, como demonstra 
a contínua preocupação com que as organizações 
adquirem e implantam novos sistemas, ou migram 
de um para outro.

As pesquisas empíricas comprovam que muitos 
projetos falham porque não são eficazmente 
conduzidos. Há empresas que contratam consultorias 
para apoiar a implantação, enquanto outras adotam 
práticas próprias e não consideram todos os riscos 
e variáveis envolvidos. Trata-se de um projeto 
arrojado, arriscado, demanda longo tempo, envolve 
elevadas somas financeiras e exige um absoluto 
comprometimento gerencial e organizacional.

Constatou-se que os resultados dessa pesquisa 
atenderam com êxito os objetivos propostos. Buscou-se 
abranger ao máximo todos os aspectos que impactam 
num projeto de implantação, além de confrontar 
dados com o descrito na literatura. Muitos dados 
corroboraram a fundamentação teórica, outros 
apresentaram-se distintamente do preconizado. 
Nesse viés, estruturou-se o Quadro 4, sumarizando 
as principais constatações.

Tabela 6. Benefícios proporcionados pelo ERP.

Itens de análise Grande (%)
Entre muita e 
moderada (%)

Mediana (%)
Entre mediana e 

pouca (%)
Pouca (%)

Suprir as carências nos relatórios 17 27 17 17 23

Melhor integração dos processos 70 13 17 0 0

Melhor desempenho em outras áreas 7 17 17 20 40

Melhor apoio às estratégias 23 30 30 17 0

Racional./flexibilização no trabalho 37 17 20 20 6

Ambiente participativo 13 10 37 20 20

Banco de dados único e apoio decisão 17 27 13 13 30

Redução de custos/retrabalho 11 20 23 23 23

Padronização/adaptação dos processos 50 33 7 10 0

Integração da cadeia de suprimentos 30 17 23 17 23

Maior eficiência e competitividade 37 37 17 10 0

Resultados satisfatórios/clientes/fornec. 10 30 20 37 3

Visão para as melhores práticas 37 20 13 23 7

Melhorou imagem da empresa 7 10 20 13 50
Fonte: dados da pesquisa (2006).
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Considerando a crescente utilização dos ERPs 
no segmento industrial, denota-se a importância da 
continuidade de pesquisas aprofundadas que abordem 
especificamente as tecnologias complementares do 
ERP, com destaque para CRM, Workflow, EDI, BI e 
SCM, cujas ferramentas tecnológicas consolidam-se 
cada vez mais nas organizações.

Outras lacunas observadas e carentes de pesquisas 
relacionam-se à tecnologia móvel e ao uso remoto 
do ERP pela internet. Referenciando as aplicações 
industriais, onde se concentra a maior complexidade 
operacional desses sistemas, sugere-se ainda novos 
estudos relacionados a soluções mais específicas, 
ou funcionalidades focadas para as particularidades 
de cada tipo de indústria. Nesse sentido, sugere-se 
também estudos e levantamentos voltados para 
avaliação da utilização, por exemplo, de módulos 
de Planejamento e controle de chão de fábrica, com 
programação avançada e que possam ser integradas 
(maior desafio) ao ERP.
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A study on ERP system implementation:  
a survey at large industrial companies

Abstract

The large utilization of ERP systems has become the scope of discussion among specialists, researchers and professionals 
of the area, with the purpose of finding an answer for the success and failure cases on ERP implementation. This paper 
aimed to present an experimental study with the 50 biggest industrial companies with activities in Brazil in order 
to identify the main factors that contribute or hinder ERP implementation processes. This study was characterized 
by an applied and exploratory research. Besides the bibliographical survey, a structured questionnaire containing 29 
questions was elaborated by the researchers and then responded by the IT (Information Technology) managers of 
the selected companies. Results showed that the factors concerning system functionality difficulties, customization, 
adjustment to business processes, and lack of support by ERP systems on global strategic plans were some of the 
points considered as the most complex by the companies. Other critical questions regarding users’ intensive training; 
engagement of main leaderships; human, social and cultural factors were evaluated as of great importance.
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ERP systems. Implementation project. Critical success factors. Business processes.

http://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552004000100002
http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2009.09.002


608
Oliveira, L. S. et al. 

Um estudo sobre a implantação ... grandes empresas industriais. Produção, v. 22, n. 3, p. 596-611, maio/ago. 2012

Apêndice A. Questionário da pesquisa.
Data: ___/___/___
Empresa: _____________________
Responsável pelas informações: ____________________E-mail: ____________________

Prezado respondente, seguem as Instruções da pesquisa:

- Esta pesquisa está sub-dividida em 5 módulos, contendo ao todo 29 questões;
- Como a planilha está PROTEGIDA, basta clicar com o mouse em cada campo de 
resposta;
- Solicitamos a gentileza de nos devolver respondida esta pesquisa via formato 
eletrônico, cujo prazo de encerramento está programado para o dia 06/03/2006.
- Os e-mails para o envio são: admlinsoli@yahoo.com.br ou lindomar@utfpr.edu.br
- Salientamos que as informações declaradas nesta pesquisa, são para fins exclusivamente acadêmicos.
- Informe se desejam receber os resultados desta pesquisa	 MIS ‮	 OÃN ‮

MÓDULO DE QUESTÕES N.1 - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
1- Quanto ao número de funcionários:
	 005 ed soneM ‮
	 0001 e 105 ertnE ‮
	 0002 e 1001 ertnE ‮
	 0002 ed amicA ‮
2- Quanto ao faturamento anual, (R$ em milhões):
	 05 éta 01 eD ‮
	 021 éta 100.05 eD ‮
	 021 ed amicA ‮
3- Quanto ao porte da Empresa:
	 oidéM ‮
	 ednarG ‮
4- Quanto ao Capital Social:
	 lanoicaN ‮
	 lanoicanitluM ‮
	 atsiM aimonocE ‮
Outro____________________
					     SIGA PARA A PRÓXIMA PLANILHA

MÓDULO DE QUESTÕES N.2 - DIFICULDADES DO SISTEMA EM ATENDER AS NECESSIDADES
DO NEGÓCIO, E ESTAR ALINHADO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA ORGANIZAÇÃO

Nas questões abaixo (5 a 8) ordene, conforme a escala de importância, sendo,
5 para Maior importância e 1 para Menor importância:

Legenda de Avaliação:
5-Grande importância
4-Entre Muito e Moderada importância
3-Importância Mediana
2-Entre Mediana e Pouca Importância
1-Pouca Importância

5- Dificuldades em relação a custos, pessoas e adaptação do Sistema ERP:
	 arielisarb oãçalsigel/aimonoce à ametsis od oãçatpadA ‮
	 ametsis o moc rahlabart arap saossep sad acincét oãçacifilauQ ‮
	 soicógen ed sossecorp soa oãçatpada e oãçacifitnedI ‮
	 ametsis od soludóm sortuo moc ecafretnI ‮
	 oãçatnalpmi ed sotsuc sotlA ‮
6- Dificuldades em relação as funcionalidades/operacionalização do sistema:
	 sanitor sa rednetnE - edadilibixelF/sedadilanoicnuf :osseca licáf ed e levágimA ametsis o ranroT ‮
	 soirálumrof ed sotisiuqer sod otnemihcneerp on aicarcoruB ‮
	 siaicnereg soirótaler ed saicnêrac sa rirpus arap ,(sseccA ,llecxE) :xE samargorp sortuo ed edadisseceN ‮
	 oãçazimotsuc/oãçazirtemarap ed ossecorP ‮
	 etnemalelarap odnanoicnuf ogitna ametsis o retnam euq ret ,ajes uo ,laicrap oãçatnalpmI ‮

mailto:admlinsoli@yahoo.com.br
mailto:lindomar@utfpr.edu.br
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7- Dificuldades em relação a confiabilidade, atualizações e recursos oferecidos pelo sistema:
	 oicógen oa soirássecen sosrucer so sodot ecerefo oãn ametsis O ‮
	 sadareg seõçamrofni e sodad sod edadilibaifnoC ‮
	 setneilc soa atsopser ed opmeT ‮
	 (sedargpu) ametsis od seõçazilautA ‮
	 (secitcarP tseB) sianoicazinagro e siaicnereg sacitárp serohlem sad oãçatpadA ‮
8- Dificuldades no relacionamento do Sistema ERP com os objetivos estratégicos da  
organização:
	 sà odahnila ratse e soicógen son odatluser ed ozarp ognol ed oãsiv recerefO ‮  
estratégias competitivas
	 setneilc so moc levátnetsus otnemanoicaler mu recerefO ‮
	 labolg alacse me ritepmoc arap aserpme a ranoislupmI ‮
	 siaicnereg soledom son saçnadum rasuaC ‮
	 saigoloncet savon sa e oicógen od otnemicserc oa ametsis o ratpadA ‮

Nas Questões (9 a 12), marque a opção que se aplica na empresa em relação:

9-  As mudanças que foram necessárias para a implantação do sistema:
	 sossecorp ed ohneseder/airahnegneeR a es-uocilpa oãN ‮
	 sossecorp so es-uouqedaer etnemroiretsop e oãçatnalpmi a evuoH ‮
	 .(opmet omsem oa es-ued) ,sossecorp sod airahnegneeR a es-uozilaer ametsis od oãçatnalpmi ad ota oN ‮
	 ametsis o es-uotnalpmi sioped e sossecorp sod airahnegneeR a es-zef etnemariemirP ‮
	 oãçatnalpmi ed amrof artuO ‮
10- A visão de que o Sistema ERP era necessário para a Empresa:
	 etnemanelp odrocnoC ‮
	 etnemlaicrap odrocnoC ‮
	 ortueN ‮
	 etnemlaicrap odrocsiD ‮
	 etnemanelp odrocsiD ‮
11- Ao grau de conhecimento dos usuários a respeito do Sistema ERP:
	 otnemicehnoc otium ret oãN ‮
	 otnemicehnoc onelp mu reT ‮
12- A visão de que o Sistema ERP era uma Tendência:
	 etnemanelp odrocnoC ‮
	 etnemlaicrap odrocnoC ‮
	 ortueN ‮
	 etnemlaicrap odrocsiD ‮
	 etnemanelp odrocsiD ‮

MÓDULO DE QUESTÕES N.3 - FASES DO PROJETO E ASPECTOS QUE CONTRIBUEM PARA
ALCANÇAR OS RESULTADOS EMPRESARIAIS

Nas questões (13 a 17) marque a (s) opção (s) que se aplica (m) à empresa:
13- Quanto ao tipo de Sistema ERP que a empresa possui?
	 PAS ‮
	 ELCARO ‮
	 TFOSORCIM ‮
	 LUSATAD ‮
	 AGISORCIM ‮
	 ortuO ‮
14- Quais desses Módulos do Sistema ERP que suportam o negócio da empresa?
	 oãsiverP/sadneV ‮		  rebeceR a satnoC ‮
	 otnemarutaF ‮			   ragaP a satnoC ‮
	 sossecorP ed oxulF ‮		 sonamuH sosruceR ‮
	 sovitA ed oãtseG ‮		  sotsuC ‮
	 otnemagaP ed ahloF ‮		  lareG edadilibatnoC ‮
	 ariecnaniF oãtseG ‮		  setropsnarT ed oãtseG ‮
	 oãçnetunaM ‮			   oãçiubirtsiD ed sedadisseceN sad otnemajenalP ‮
	 lacsiF otnemibeceR ‮
15- Quanto ao investimento total no projeto de implantação do Sistema ERP (R$ 1.000,00):
	 002 e 001 ertnE ‮
	 004 e 102 ertnE ‮
	 006 e 004 ertnE ‮
	 00,000.000.1 a 006 ertnE ‮
	 rolav ortuO ‮
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16- Quanto tempo envolveu todo o processo de implantação (em meses):
	 21 a 6 ertnE ‮
	 42 e 31 ertnE ‮
	 84 e 52 ertnE ‮
	 84 ed siaM ‮

17- Com relação ao estudo de viabilidade de implantação, 5 fases são fundamentais:

Planejamento (abrangência do projeto;análise de custos e benefícios; análise de recursos disponíveis)
Avaliação estratégica (maior competitividade; melhoria nos processos; visão de longo prazo)
Identificação de oportunidades (identificar oportunidades e fatores competitivos; fatores  
críticos de sucesso)
Avaliação econômico-financeira (análise dos investimentos em Hardware, Software,  
treinamento etc.)
Desenvolvimento de Recomendações e Comunicação (avaliação estratégica e econômica)

	 sesaf satse sadot etnemlargetni uocitarp aserpme A ‮
	 ?siauQ ,sesaf satse etnemlaicrap sanepa uocitarp aserpme A ‮

Nas questões abaixo (18 e 19) ordene, conforme a escala de importância, sendo,
5 para Maior importância e 1 para Menor importância:

18- Quanto ao envolvimento e participação no projeto do Sistema ERP quando foi implantado:
	 oãçatnalpmi e otejorp od oãçarobale an (epiuqe) ”sevahc“ soiráusu so sodot ed avitefe oãçapicitrap evuoH ‮
	 otejorp on oãçerid atla ad e saicnêreg sad oãçapicitrap evuoH ‮
	 aserpme alep sadarepse satem e sovitejbo so odinifed etnemaralc uociF ‮
	 soiránoicnuf ed oremún on oãçuder evuoH ‮
	 odarepse ozarp od ortned odíulcnoc iof otejorp O ‮

19- Considerando-se alguns fatores que favorecem uma implantação bem sucedida:
	 soludóm rop adajenalp oãçatnalpmI ‮
	 (erawtfoS ed setocap ed oãçisiuqA) latot oãçatnalpmI ‮
	 oãçatnalpmi arap airotlusnoc amu ed oãçatartnoC ‮
	 oãçatnalpmi a arap odajenalp latot otnemaçro o rirpmuC ‮
	 soiránoicnuf sod oivérp otnemanierT ‮

MÓDULO DE QUESTÕES N.4 - INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS CULTURAIS
COMPORTAMENTAIS E TREINAMENTOS NO USO EFICAZ DO SISTEMA

Nas Questões (20 e 21) marque somente uma opção escolhida:

20- Quanto aos investimentos anuais em treinamentos com o Sistema ERP: (R$ 1,00)
	 000.07 ed soneM ‮
	 000.001 e 17 ertnE ‮
	 000.002 e 101 ertnE ‮
	 000.005 e 102 ertnE ‮
	 rolav ortuO ‮

21- Quanto a Interação e Aculturação dos funcionários com o uso do Sistema ERP:
	 sotiefsitaS etnemanelP ‮
	 sotiefsitaS ‮
	 sotiefsitasnI ‮
	 sotiefsitasnI etnemanelP ‮

POR FAVOR, SIGA PARA O ÚLTIMO BLOCO DE QUESTÕES, PRÓXIMA PLANILHA.
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Nas Questões (22 e 23) pode escolher e marcar mais de uma opção:
22-	 :soiráusu sod otnematropmoc oa oãçaler moc adniA ‮
	 ametsis olep sadasuac saçnadum sa moc saicnêtsiser matneserpa saossep sA ‮
	 aserpme alep adagluvid etnemalpma iof ametsis od oãçazilitu ed arutluc A ‮
	 oãçavoni alep açnarugesni e azetrecni exuort PRE od oãçatnalpmi A ‮
	 (aimonotua e edadirotua ed setimil sod açnadum) sopurg e saossep sa ertne oãçaretni a uoduM ‮
	 samgidarap uorbeuQ ‮
23-	 Quanto ao treinamento dos funcionários:
	 aerá aus ad soiránoicnuf sortuo soa seõçamrofni sad essaper on sevahc soiráusu sod edadlucifiD ‮
	 ametsis od sezacife sodatluser ed oãçnetbo an aicneulfni otnemaniert ed atlaf A ‮
	 soiráusu soa oirássecen otnemaniert ed levín o odaredisnoc iof ,oãçatnalpmi ad odnauQ ‮
	 otejorp od sesaf sa sadot me otnemaniert evuoH ‮
	 soiráusu sortuo so odnaiopa maraunitnoc sioped euq e oãçatnalpmi an sopurg ed oãçamrof evuoH ‮

MÓDULO DE QUESTÕES N.5 - OS BENEFÍCIOS DO SISTEMA ERP E O SUPORTE DE
OUTROS SISTEMAS E TECNOLOGIAS EXISTENTES
24- Quais desses sistemas e/ou Ferramentas de TI que a empresa utiliza além do ERP?
	 (sodad ed ocnaB)esuoherawataD ‮
	 (etneilc o moc seõçaler sad otnemaicnereG) MRC ‮
	 (oãsiced à etropus ed sametsiS) SSD ‮
	 (siairetam ed sedadissecen sad otnemajenalP) PRM ‮
	 (arutafunam ed sosrucer sod otnemajenalP) IIPRM ‮
	 (soicógeN sod aicnêgiletnI) IB ‮
	 (sodad ed acinôrtele acorT) IDE ‮
	 (sotnemirpuS ed aiedac ad otnemaicnereG) MCS ‮

Nas questões abaixo (25 a 29) ordene, conforme a escala de importância, sendo,
5 para Maior importância e 1 para Menor importância:
25- Quanto aos benefícios do Sistema ERP integrado, ou suportado por outros
sistemas existentes:
	 oãçamrofni roiam ecerefo e siaicnereg soirótaler soa otnauq PRE ametsis od saicnêrac sa erpuS ‮
	 sezacife sodatluser odnanoicroporp ,soicógen ed sossecorp sod oãçargetni rohleM ‮
	 odargetni etnemlatot átse oãn ametsis o edno saerá me PRE od ohnepmesed rohleM ‮
	 aserpme ad soicógen ed saigétartse sà oiopa rohlem mu anoicroporP ‮
	 socifícepse serawtfos odnazilitu ,setneilc e serodecenrof moc otnemanoicaler rohleM ‮
26- Quanto aos principais benefícios alcançados nos processos de trabalhos e 
ambiente organizacional:
	 rahlabart ed samrof san e seõçarepo san edadiliga ,edadilibixelf ,oãçazilanoicaR ‮
	 soicógen sod labolg oãsiv e ovitapicitrap siam etneibmA ‮
	 laer opmet me seõsiced sa aiopa e ocinú sodad ed ocnab mu azilitU ‮ 
	 sohlabarter e sianoicarepo samelborp ,sotsuc ed oãçudeR ‮
	 soicógen ed sossecorp sod oãçargetni e oãçazinordaP ‮
27- Quanto aos benefícios Estratégicos:
	 sotnemirpuS ed aiedac ad adargetnI oãtseG ‮
	 oãçazinagro a arap edadivititepmoc e aicnêicife roiaM ‮
	 serodecenrof e setneilc so moc oãçaler an soirótafsitas sodatluser exuorT ‮
	 soicógen ed sacitárp serohlem sa arap adatlov oãsiV ‮
	 odacrem on aserpmE ad megami a uorohleM ‮
28- Com relação à utilização do Sistema ERP no gerenciamento da fábrica:
	 edadivitudorp a atnemua e sovitudorp sossecorp so arohleM ‮
	 .saçnaniF ,sadneV ,TKM :omoc ,aserpme ad sonalp sortuo moc oãçargetni amu ecelebatsE ‮
	 sovitudorp serotes sod oãçacinumoc a uorohleM ‮
	 oãçudorp ed sotsuc so zudeR ‮
	 so zacife amrof ed odnacola ,oãçudorp ad elortnoc e otnemajenalp on ailixuA ‮  
recursos produtivos
29- Em relação ao atendimento dos clientes: Marque a opção que melhor representa os
os resultados ocorridos:
	 ovitagen etnemamertxe iof odatluser O ‮
	 sovitagen sodatluser ,amrof atrec ed evuoH ‮
	 ralugeR ‮
	 oirótafsitas odatluser mugla evuoH ‮
	 soirótafsitas sodatluser sednarg evuoH ‮

Finalmente foram concluídas todas as respostas, muito obrigado pela sua colaboração!!

Questões adaptadas de Cavalcantti (2001), Schmitt (2004), Souza e Zwicker (2000).


